
CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE – SSVS – SS

OBRA: REVITALIZAÇÃO UAPS IGREJINHA
Item Serviços Total (R$) Início Financeiro 1.º Mês 2.º Mês 3.º Mês 4.º Mês 5.°Mês 6.º Mês Totais

1.0
Físico Físico

4,08% % 50,00% 50,00% 100,00%

5.733,11 R$ 2.866,56 2.866,56 5.733,11

2.0
Físico Físico

30,70% % 60,00% 40,00% 100,00%

43.168,74 R$ 25.901,24 17.267,49 43.168,74

3.0
Físico Físico

12,66% % 30,00% 20,00% 25,00% 25,00% 100,00%

17.806,57 R$ 5.341,97 3.561,31 4.451,64 4.451,64 17.806,57

4.0 PISOS 
Físico Físico

5,72% % 15,00% 15,00% 30,00% 40,00% 100,00%

8.046,60 R$ 1.206,99 1.206,99 2.413,98 3.218,64 8.046,60

5.0 COBERTURA
Físico Físico

13,60% % 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 100,00%

19.121,02 R$ 3.824,20 3.824,20 7.648,41 3.824,20 19.121,02

6.0
Físico Físico

5,25% % 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 100,00%

7.375,71 R$ 1.475,14 1.475,14 1.475,14 2.950,28 7.375,71

7.0 PINTURA
Físico Físico

15,78% % 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 100,00%

22.195,17 R$ 4.439,03 4.439,03 6.658,55 6.658,55 22.195,17

8.0
Físico Físico

7,44% % 20,00% 50,00% 30,00% 100,00%

10.458,73 R$ 2.091,75 5.229,36 3.137,62 10.458,73

9.0

Físico Físico

2,08% % 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

2.930,36 R$ 1.172,14 879,11 879,11 2.930,36

10.0

Físico Físico

2,20% % 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%

3.088,44 R$ 617,69 926,53 926,53 617,69 3.088,44

11.0
Físico Físico

0,49% % 10,00% 90,00% 100,00%

686,40 R$ 68,64 617,76 686,40
TOTAL  MENSAL- R$ 140.610,85 28.767,80 31.982,36 15.124,37 24.618,63 28.206,97 11.910,72 140.610,85

TOTAL  MENSAL ACUMULADO- R$ 28.767,80 60.750,15 75.874,53 100.493,16 128.700,12 140.610,85 140.610,85

PERCENTUAL MENSAL - % 20,46% 22,75% 10,76% 17,51% 20,06% 8,47% 100,00%

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % 20,46% 43,20% 53,96% 91,93% 91,53% 100,00% 100,00%

SERVIÇOS 
PRELIMINARES

ALVENARIAS, 
DIVISÕES E 
CONCRETO

REVESTIMENTOS / 
IMPERMEABILIZAÇÃO

ESQUADRIAS E 
SERRALHERIA

LOUÇAS, METAIS E 
BANCADAS

Serviços de 
Instalações 

Hidráulicas, reparos e 
substituição de 

materiais necessários.

Serviços de 
Instalações Elétricas, 
reparos e substituição 

de materiais 
necessários.

SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 
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