
CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SAÚDE – SSVS – SS

OBRA: REVITALIZAÇÃO UAPS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Item Serviços Total (R$) Início Financeiro 1.º Mês 2.º Mês 3.º Mês 4.º Mês 5.°Mês 6.º Mês Totais

1.0
Físico Físico

5,94% % 50,00% 50,00% 100,00%

17.773,95 R$ 8.886,98 8.886,98 17.773,95

2.0
Físico Físico

29,89% % 60,00% 40,00% 100,00%

89.440,25 R$ 53.664,15 35.776,10 89.440,25

3.0
Físico Físico

15,10% % 30,00% 20,00% 25,00% 25,00% 100,00%

45.203,34 R$ 13.561,00 9.040,67 11.300,84 11.300,84 45.203,34

4.0 PISOS 
Físico Físico

3,16% % 15,00% 15,00% 30,00% 40,00% 100,00%

9.454,56 R$ 1.418,18 1.418,18 2.836,37 3.781,82 9.454,56

5.0 COBERTURA
Físico Físico

3,04% % 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 100,00%

9.112,36 R$ 1.822,47 1.822,47 3.644,95 1.822,47 9.112,36

6.0
Físico Físico

13,71% % 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 100,00%

41.041,19 R$ 8.208,24 8.208,24 8.208,24 16.416,47 41.041,19

7.0 PINTURA
Físico Físico

21,81% % 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 100,00%

65.266,77 R$ 13.053,35 13.053,35 19.580,03 19.580,03 65.266,77

8.0
Físico Físico

4,68% % 20,00% 50,00% 30,00% 100,00%

13.993,75 R$ 2.798,75 6.996,88 4.198,13 13.993,75

9.0

Físico Físico

1,15% % 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

3.445,14 R$ 1.378,06 1.033,54 1.033,54 3.445,14

10.0

Físico Físico

1,18% % 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%

3.524,12 R$ 704,82 1.057,24 1.057,24 704,82 3.524,12

11.0
Físico Físico

0,34% % 10,00% 90,00% 100,00%

1.022,74 R$ 102,27 920,46 1.022,74
TOTAL  MENSAL- R$ 299.278,17 62.551,12 69.672,97 34.247,74 44.277,78 62.091,57 26.436,99 299.278,17

TOTAL  MENSAL ACUMULADO- R$ 62.551,12 132.224,09 166.471,83 210.749,62 272.841,18 299.278,17 299.278,17

PERCENTUAL MENSAL - % 20,90% 23,28% 11,44% 14,79% 20,75% 8,83% 100,00%

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % 20,90% 44,18% 55,62% 91,32% 91,17% 100,00% 100,00%

SERVIÇOS 
PRELIMINARES

ALVENARIAS, 
DIVISÕES E 
CONCRETO

REVESTIMENTOS / 
IMPERMEABILIZAÇÃO

ESQUADRIAS E 
SERRALHERIA

LOUÇAS, METAIS E 
BANCADAS

Serviços de 
Instalações 

Hidráulicas, reparos e 
substituição de 

materiais necessários.

Serviços de 
Instalações Elétricas, 
reparos e substituição 

de materiais 
necessários.

SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 
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