CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DEPARTAMENTO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA FiSICA DA SAUDE — SSVS - SS

OBRA: REVITALIZAGAO UAPS IGREJINHA

ltem Servigos Total (R$) Inicio Financeiro 1.° Més 2.° Més 3.° Més 4.° Més 5.°Més 6.° Més Totais
Fisico Fisico
SERVIGCOS
1.0 PRELIMINARES 4,08% % 50,00% 50,00% 100,00%
5.733,11 R$ 2.866,56 2.866,56 5.733,11
ALVENARIAS, Fisico Fisico
2.0 DIVISOES E 30,70% % 60,00% 40,00% 100,00%
CONCRETO 43.168,74 RS 2590124 | 17.267.49 43.168,74
Fisico Fisico
REVESTIMENTOS /
3.0 IMPERMEABILIZACAO 12,66% % 30,00% 20,00% 25,00% 25,00% 100,00%
17.806,57 R$ 5.341,97 3.561,31 4.451,64 4.451,64 17.806,57
Fisico Fisico
4.0 PISOS 5,72% % 15,00% 15,00% 30,00% 40,00% 100,00%
8.046,60 R$ 1.206,99 1.206,99 2.413,98 3.218,64 8.046,60
Fisico Fisico
5.0 COBERTURA 13,60% % 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 100,00%
19.121,02 R$ 3.824,20 3.824,20 7.648,41 3.824,20 19.121,02
Fisico Fisico
6.0 Prieprgrndy 5,25% % 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 100,00%
7.375,71 R$ 1.475,14 1.475,14 1.475,14 2.950,28 7.375,71
Fisico Fisico
7.0 PINTURA 15,78% % 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 100,00%
22.195,17 R$ 4.439,03 4.439,03 6.658,55 6.658,55 22.195,17
Fisico Fisico
8.0 LOUé;:'\? CXII)EIIQIS E 7,44% % 20,00% 50,00% 30,00% 100,00%
10.458,73 R$ 2.091,75 5.229,36 3.137,62 10.458,73
Servigos de Fisico Fisico
Instalagoes
9.0 Hidraulicas, reparos e o o o o o o
substituigdo de 2,08% % 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%
materiais necessarios.
2.930,36 R$ 1.172,14 879,11 879,11 2.930,36
Servigos de Fisico Fisico
Instalagoes Elétricas,
10.0 | reparos e substituicao o o o o o o o
de materiais 2,20% % 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%
necessarios.
3.088,44 R$ 617,69 926,53 926,53 617,69 3.088,44
Fisico Fisico
SERVIGOS
11.0 COMPLEMENTARES 0,49% % 10,00% 90,00% 100,00%
686,40 R$ 68,64 617,76 686,40
TOTAL MENSAL-R$ 140.610,85 28.767,80 31.982,36 15.124,37 24.618,63 28.206,97 11.910,72| 140.610,85
TOTAL MENSAL ACUMULADO- R$ 28.767,80 60.750,15 75.874,53 100.493,16 128.700,12 140.610,85] 140.610,85
PERCENTUAL MENSAL - % 20,46% 22,75% 10,76% 17,51% 20,06% 8,47% 100,00%
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % 20,46% 43,20% 53,96% 91,93% 91,53% 100,00% 100,00%
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