CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DEPARTAMENTO DE GESTAO DE INFRAESTRUTURA FiSICA DA SAUDE — SSVS - SS

OBRA: REVITALIZAGAO UAPS NOSSA SENHORA DAS GRAGAS

ltem Servigos Total (R$) Inicio Financeiro 1.° Més 2.° Més 3.° Més 4.° Més 5.°Més 6.° Més Totais
Fisico Fisico
1.0 PRSIET_Tn)IIIIE,g:ES 5,94% % 50,00% 50,00% 100,00%
17.773,95 R$ 8.886,98 8.886,98 17.773,95
ALVENARIAS, Fisico Fisico
2.0 DIVISOES E 29,89% % 60,00% 40,00% 100,00%
CONCRETO 89.440,25 RS 53.664,15 | 35.776,10 89.440,25
Fisico Fisico
3.0 IMT,?;?;L“&?S;?;’ i(o 15,10% % 30,00% 20,00% 25,00% 25,00% 100,00%
45.203,34 R$ 13.561,00 9.040,67 11.300,84 11.300,84 45.203,34
Fisico Fisico
4.0 PISOS 3,16% % 15,00% 15,00% 30,00% 40,00% 100,00%
9.454,56 R$ 1.418,18 1.418,18 2.836,37 3.781,82 9.454,56
Fisico Fisico
5.0 COBERTURA 3,04% % 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 100,00%
9.112,36 R$ 1.822,47 1.822,47 3.644,95 1.822,47 9.112,36
Fisico Fisico
6.0 Prieprgrndy 13,71% % 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 100,00%
41.041,19 R$ 8.208,24 8.208,24 8.208,24 16.416,47 41.041,19
Fisico Fisico
7.0 PINTURA 21,81% % 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 100,00%
65.266,77 R$ 13.053,35 13.053,35 19.580,03 19.580,03 65.266,77
Fisico Fisico
8.0 LOUé;:'\? CXII)EIIQIS E 4,68% % 20,00% 50,00% 30,00% 100,00%
13.993,75 R$ 2.798,75 6.996,88 4.198,13 13.993,75
Servigos de Fisico Fisico
Instalagoes
9.0 Hidraulicas, reparos e
substituigdo de 1,15% % 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%
materiais necessarios.
3.445,14 R$ 1.378,06 1.033,54 1.033,54 3.445,14
Servigos de Fisico Fisico
Instalagoes Elétricas,
10.0 | reparos e substituicao o o o o o o o
de materiais 1,18% % 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%
necessarios.
3.524,12 R$ 704,82 1.057,24 1.057,24 704,82 3.524,12
Fisico Fisico
11.0 comsfgn\nllls%?ilaes 0,34% % 10,00% 90,00% 100,00%
1.022,74 R$ 102,27 920,46 1.022,74
TOTAL MENSAL-R$ 299.278,17 62.551,12 69.672,97 34.247,74 44.277,78 62.091,57 26.436,99| 299.278,17
TOTAL MENSAL ACUMULADO- R$ 62.551,12 132.224,09 166.471,83 210.749,62 272.841,18 299.278,17| 299.278,17
PERCENTUAL MENSAL - % 20,90% 23,28% 11,44% 14,79% 20,75% 8,83% 100,00%
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % 20,90% 44,18% 55,62% 91,32% 91,17% 100,00% 100,00%




	CRONOG

