

ANEXO IV – Cronograma físico e financeiro de referência do município.

1.º Mês	2.º Mês	3.º Mês	4.º Mês	5.º Mês	6.º Mês	7.º Mês	8.º Mês	9.º Mês	10.º Mês	11.º Mês	12.º Mês
3,00%	3,00%	3,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
98.816,47	98.816,47	98.816,47	197.632,94	197.632,94	197.632,94	197.632,94	197.632,94	197.632,94	197.632,94	197.632,94	197.632,94

13.º Mês	14.º Mês	15.º Mês	16.º Mês	17.º Mês	18.º Mês	Total (R\$)
6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	7,00%	100,00%
197.632,94	197.632,94	197.632,94	197.632,94	197.632,94	230.571,77	R\$ 3.293.882,41