CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

INFORMACOES GERAIS

Municipio: Juiz de Fora
Obra/Servigo: Sistema de drenagem superficial - Bairro Jardim Cachoeira

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Item Descrigéo Total (R$) Finan Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Totais
1 SERVICOS PRELIMINARES 2,36% % 20,00% 16,25% 16,25% 16,25% 16,25% 15,00% 100,00%
R$ 18.004,01 R$ 3.600,80 2.925,65 2.925,65 2.925,65 2.925,65 2.700,60 18.004,01
Fisico
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 7,43% % 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%
R$ 56.624,22 R$ 9.437,37 9.437,37 9.437,37 9.437,37 9.437,37 9.437,37 56.624,22
Fisico
3 DRENAGEM SUPERFICIAL — RUA PAULO MOREIRA GUEDES 32,11%) % 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%
R$ 244.623,62 R$ 48.924,72 97.849,45 97.849,45 244.623,62
Fisico
4 DRENAGEM SUPERFICIAL - RUA CARLOS MARTINS 40,29%) % 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%
R$ 306.938,43 R$ 122.775,37 122.775,37 61.387,69 306.938,43
Fisico
5 ELEMENTOS ESPECIAIS 17,81%) % 60,00% 40,00% 100,00%
R$ 135.699,84 R$ 81.419,91 54.279,94 135.699,84)
TOTAL R$ 761.890,13 100,00% 135.813,55 135.138,39 155.170,61 115.567,68 110.212,47 109.987,42 761.890,13)
PERCENTUAL MENSAL - % | 17,83% | 17,74% | 20,37% | 15,17% 14,47% 14,44% 100,00%
TOTAL MENSAL - R$ | 135.813,55 | 135.138,39 | 155.170,61 | 115.567,68 110.212,47 109.987,42 761.890,13]
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ | 135.813,55 | 270.951,94 | 426.122,55 | 541.690,24 651.902,71 761.890,13 761.890,13|
85,56% 100,00% 100,00%

PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO - % [ 17,83% [ 35,56% [ 55,93% [ 71,10%




