
INFORMAÇÕES GERAIS

Obra/Serviço:  Sistema de drenagem superficial - Bairro Jardim Cachoeira

2,36% % 100,00%

R$ 18.004,01 R$ 18.004,01

Físico

7,43% % 100,00%

R$ 56.624,22 R$ 56.624,22

Físico

32,11% % 100,00%

R$ 244.623,62 R$ 244.623,62

Físico

4 40,29% % 100,00%

R$ 306.938,43 R$ 306.938,43

Físico

17,81% % 100,00%

R$ 135.699,84 R$ 135.699,84

TOTAL R$ 761.890,13 100,00% 761.890,13

100,00%

761.890,13

761.890,13

100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

761.890,13

PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO - % 17,83% 35,56% 55,93% 71,10% 85,56% 100,00%

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ 135.813,55 270.951,94 426.122,55 541.690,24 651.902,71

14,44%

TOTAL MENSAL - R$ 135.813,55 135.138,39 155.170,61 115.567,68 110.212,47 109.987,42

PERCENTUAL MENSAL - % 17,83% 17,74% 20,37% 15,17% 14,47%

135.813,55 135.138,39 155.170,61 115.567,68 110.212,47 109.987,42

60,00% 40,00%5 ELEMENTOS ESPECIAIS

81.419,91 54.279,94

20,00%

122.775,37 122.775,37 61.387,69

97.849,45

DRENAGEM SUPERFICIAL – RUA CARLOS MARTINS 40,00% 40,00%

20,00% 40,00% 40,00%

48.924,72 97.849,45

9.437,37

3 DRENAGEM SUPERFICIAL – RUA PAULO MOREIRA GUEDES

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

9.437,37 9.437,37 9.437,37 9.437,37 9.437,37

2.700,60

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 16,67%

16,25% 16,25% 16,25% 16,25% 15,00%

3.600,80 2.925,65 2.925,65 2.925,65 2.925,65

Totais

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 20,00%

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06

Município: Juiz de Fora

Item Descrição Total (R$) Finan


