PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE COORDENACAO E PROJETO

JUIZ DE FORA

PREFEI TURARA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma da Praca Jeremias Garcia - Bairro Benfica / MG

. Fisico / o mnA .
Item Servigcos Total (R$) Financ. 1.2 Més Totais
Fisico
1 SERVICOS PRELIMINARES 7,89 % 100,00% 100,00%
3.738,27 R$ 3.738,27 3.738,27
Fisico
2 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 0,58 Y% 100,00% 100,00%
274,56 R$ 274,56 274,56
3 ADMINISTRACAO LOCAL 1,22 % 100,00% 100,00%
579,78 R$ 579,78 579,78
4 DEMOLICAO E RETIRADA, COMPLETA 1,81 % 100,00% 100,00%
858,06 R$ 858,06 858,06
Fisico
5 SERRALHERIA, COMPLETA 6,62 Y% 100,00% 100,00%
3.136,71 R$ 3.136,71 3.136,71
6 PINTURA DE QUADRA, COMPLETA 53,21 Y% 100,00% 100,00%
25.211,98 R$ 25.211,98 25.211,98
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIP. ESPORTIVOS, o o o
7 COMPLETO 15,96 Yo 100,00% 100,00%
7.560,66 R$ 7.560,66 7.560,66
8 PREENCHIMENTO COM AREIA 12,72 % 100,00% 100,00%
6.025,07 R$ 6.025,07 6.025,07
TOTAL QUINZENAL 47.385,09 47.385,09 47.385,09
PERCENTUAL MENSAL - % \ 100,00%\ 100,00%
TOTAL MENSAL - R$ \ 47.385,09\ 47.385,09
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ \ 47.385,09\ 47.385,09
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % \ 100,00%\ 100,00%




