
CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

Físico

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,55% % 100,00%

R$ 971,18 R$ 971,18

Físico

1.2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 10,46% % 100,00%

R$ 18.352,32 R$ 18.352,32

Físico

1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 10,34% % 100,00%

R$ 18.145,02 R$ 18.145,02

Físico

1.4 ALVENARIAS E DIVISÕES 1,15% % 100,00%

R$ 2.011,60 R$ 2.011,60

Físico

1.5 REVESTIMENTOS 2,25% % 100,00%

R$ 3.944,32 R$ 3.944,32

Físico

1.6 PISOS E RODAPÉS 21,32% % 100,00%

R$ 37.402,72 R$ 37.402,72

Físico

1.6.4 ESQUADRIAS 1,62% % 100,00%

R$ 2.834,60 R$ 2.834,60

Físico

1.8 PINTURA 38,34% % 100,00%

R$ 67.250,46 R$ 67.250,46

Físico

1.9 LOUÇAS E METAIS 1,36% % 100,00%

R$ 2.380,95 R$ 2.380,95

Físico

1.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,54% % 100,00%

R$ 2.694,09 R$ 2.694,09

Físico

1.11 INSTALAÇÕES DE ESGOTO 0,76% % 100,00%

R$ 1.336,71 R$ 1.336,71

Físico

971,18 0,00 0,00

UPA OESTE

Totais3.º MêsITEM DESCRIÇÃO Total (R$) Início 1.º Mês 2.º Mês

LOCAL:  Juiz de Fora - MG DATA : Outubro/ 2017OBRA: UPA OESTE

100,00% 0,00% 0,00%

33,33% 33,33% 33,33%

6.117,44 6.117,44 6.117,44

100,00% 0,00% 0,00%

18.145,02 0,00 0,00

50,00% 50,00% 0,00%

1.005,80 1.005,80 0,00

0,00 3.944,32 0,00

0,00% 100,00% 0,00%

0,00% 50,00% 50,00%

0,00 18.701,36 18.701,36

0,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 2.834,60

0,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 67.250,46

0,00 0,00 2.380,95

0,00% 0,00% 100,00%

33,33% 33,33% 33,33%

898,03 898,03 898,03

33,33% 33,33% 33,33%

445,57 445,57 445,57



CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

UPA OESTE

Totais3.º MêsITEM DESCRIÇÃO Total (R$) Início 1.º Mês 2.º Mês

LOCAL:  Juiz de Fora - MG DATA : Outubro/ 2017OBRA: UPA OESTE

1.12 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 0,59% % 100,00%

R$ 1.030,42 R$ 1.030,42

Físico

1.13 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 6,77% % 100,00%

R$ 11.878,71 R$ 11.878,71

Físico

1.14 INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS 0,62% % 100,00%

R$ 1.083,88 R$ 1.083,88

Físico

1.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,34% % 100,00%

R$ 4.103,71 R$ 4.103,71

TOTAL R$ 175.420,69 100,00% 175.420,69

100,00%

175.420,69

175.420,69

100,00%

0,00 0,00 11.878,71

0,00% 0,00% 100,00%

100,00%

175.420,69

65,99%

115.767,21

4.103,71

115.767,21

812,91

59.653,48

34,01%

0,00

100,00%

0,00%

0,00

25,00%

270,97

75,00%

TOTAL MENSAL - R$ 27.926,51

31.726,96

18,09%

31.726,96

0,00%

0,00

0,00%

PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO - % 15,92%

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ 27.926,51

27.926,51

PERCENTUAL MENSAL - % 15,92%

343,47 343,47 343,47

33,33% 33,33% 33,33%


