OBRA: Construcédo de Mureta Circular para chafariz - Museu Mariano Procépio - MAPRO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DATA: Outubro/ 2019

ITEM DESCRICAO Total (R$) Inicio 1 MES Totais
Fisico
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 2,29% % 100,00% 100,00%
R$ 1.766,18 R$ 1.766,18 1.766,18
Fisico
2.0 ADMINISTRACAO LOCAL 10,00% % 100,00% 100,00%
R$ 7.697,75 R$ 7.697,75 7.697,75
Fisico
3.0 CONSTRUCAO DE MURETA 16,30% % 100,00% 100,00%
R$ 12.548,94 R$ 12.548,94 12.548,94
Fisico
4.0 RESTAURAQAO DO CHAFARIZ 71,40% % 100,00% 100,00%
R$ 54.960,00 R$ 54.960,00 54.960,00
TOTAL R$ 76.972,88 90,00% 76.972,88 76.972,88
PERCENTUAL MENSAL - % | 100,00% | 100,00%
TOTAL MENSAL - R$ | 76.972,88 | 76.972,88
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ | 76.972,88 | 76.972,88
PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO - % [ 100,00% | 100,00%




