> BDMG

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO DA OBRA

INFORMAGOES GERAIS

Municipio: Juiz de Fora - MG

Projeto: Projeto da Rede de Drenagem e Novo Vertedouro do Lago do Parque da Lajinha

Responsavel Técnico: José Arnaldo de Castro

Prefeito(a): Antdnio Almas

Data de inicio da obra: A definir
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO DA OBRA

TEM DESCRIGAO VALOR DOS SERVICOS 01° MES 02° MES 03° MES 04° MES 05° MES 06° MES
Grandes ltens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %
o1 SERVICOS PRELIMINARES 7.976,01 | 0,62% 1.329,34 | 16,67% 1.329,34 | 16,67% 1.329,34 | 16,67% 1.329,34 | 16,67% 1.329,34 | 16,67% 1.329,34 | 16,67%
02 ADMINISTRACAO LOCAL 90.024,07 | 6,95% 15.799,73 | 17,55%| 14.606,15 | 16,229 | 14.606,15 | 16,22% | 14.606,15 | 16,22% 14.606,15 | 16,22% 15.799,73 | 17,55%
03 | MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA 33.684,01 | 2,60% 5.614,00 | 16,67% 5.614,00 | 16,67% 5.614,00 | 16,67% 5.614,00 | 16,67% 5.614,00 | 16,67% 5.614,00 | 16,67%
04 SERVICOS AMBIENTAIS 32.009,01| 2,48% 16.049,51 | 50,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 16.049,51 | 50,00%
05 CONSTRUCAO DE REDES DE DRENAGEM 999.387,77 | 77,15% | 166.564,63 | 16,67%| 166.564,63 | 16,67% | 166.564,63 | 16,67% | 166.564,63 | 16,67% 166.564,63 | 16,67% 166.564,63 | 16,67%
06 CONSTRUCOES ESPECIAIS DE CONCRETO 132.253,44 | 10,21% 22.042,24 | 16,67%| 22.042,24 | 16,67% | 22.042,24 | 16,67% | 22.042,24 | 16,67% 22.042,24 | 16,67% 22.042,24 | 16,67%
TOTAIS 1.295.424,31 | 100,00%| 227.399,44 | 17,55%| 210.156,36 | 16,22%| 210.156,36 | 16,22%| 210.156,36 | 16,22% 210.156,36 | 16,22%|  227.399,44 | 17,55%
TOTAIS ACUMULADOS 1.295.424,31 | 100,00%| 227.399,44 | 17,55%| 437.555,80 | 33,78%| 647.712,16 | .59,00%| 857.868,52 | 66,220| 1.068.024,88 | 82,45%| 1.295.424,31 | 100,00%
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Réspohsavel TécnicoJosé Arnaldo de Castro CREA MG: 9:57/D




