
DESCRIÇÃO

Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.976,01           0,62% 1.329,34        16,67% 1.329,34        16,67% 1.329,34        16,67% 1.329,34        16,67% 1.329,34            16,67% 1.329,34           16,67%

02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 90.024,07         6,95% 15.799,73     17,55% 14.606,15     16,22% 14.606,15     16,22% 14.606,15     16,22% 14.606,15         16,22% 15.799,73         17,55%

03 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 33.684,01         2,60% 5.614,00        16,67% 5.614,00        16,67% 5.614,00        16,67% 5.614,00        16,67% 5.614,00            16,67% 5.614,00           16,67%

04 SERVIÇOS AMBIENTAIS           32.099,01 2,48% 16.049,51     50,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                     0,00% 16.049,51         50,00%

05 CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM 999.387,77       77,15% 166.564,63   16,67% 166.564,63   16,67% 166.564,63   16,67% 166.564,63   16,67% 166.564,63       16,67% 166.564,63       16,67%

06 CONSTRUÇÕES ESPECIAIS DE CONCRETO        132.253,44 10,21% 22.042,24     16,67% 22.042,24     16,67% 22.042,24     16,67% 22.042,24     16,67% 22.042,24         16,67% 22.042,24         16,67%

1.295.424,31    100,00% 227.399,44   17,55% 210.156,36   16,22% 210.156,36   16,22% 210.156,36   16,22% 210.156,36       16,22% 227.399,44       17,55%

1.295.424,31    100,00% 227.399,44   17,55% 437.555,80   33,78% 647.712,16   50,00% 857.868,52   66,22% 1.068.024,88    82,45% 1.295.424,31    100,00%

_________________________________________________________
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Município:  Juiz de Fora - MG
Projeto: Projeto da Rede de Drenagem e Novo Vertedouro do Lago do Parque da Lajinha

Responsável Técnico: José Arnaldo de Castro

TOTAIS

TOTAIS ACUMULADOS

Município de Juiz de Fora, 27 de Julho de 2020

Data de início da obra: A definir
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