
CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

Físico

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12,95% % 100,00%

R$ 125.207,55 R$ 125.207,55

Físico

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 11,65% % 100,00%

R$ 112.598,51 R$ 112.598,51

Físico

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 74,34% % 100,00%

R$ 718.552,42 R$ 718.552,42

Físico

4 SERVIÇOS FINAIS 1,05% % 100,00%

R$ 10.161,97 R$ 10.161,97

TOTAL R$ 966.520,45 100,00% 966.520,45

100,00%

966.520,45

966.520,45

100,00%PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO - % 8,03% 15,99% 33,00% 57,44%

OBRA: Reforma Telhado Espaço Mascarenhas LOCAL:  Juiz de Fora - MG

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ 77.584,54 154.543,04 318.912,77 555.137,74

PERCENTUAL MENSAL - % 8,03% 7,96% 17,01% 24,44%

TOTAL MENSAL - R$ 77.584,54 76.958,50 164.369,73 236.224,97

0,00 0,00 0,00 0,00

77.584,54 76.958,50 164.369,73 236.224,97

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 20,00% 30,00%

0,00 0,00 143.710,48 215.565,73

56.299,26 56.299,26 0,00 0,00

50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

21.285,28 20.659,25 20.659,25 20.659,25

17,00% 16,50% 16,50% 16,50%

ITEM DESCRIÇÃO Total (R$) Início

DATA: Novembro/ 2020

1.º Mês 2.º Mês 3.º Mês 4.º Mês Totais5.º Mês 6.º Mês

16,50%

20.659,25

0,00%

0,00

30,00%

215.565,73

0,00%

0,00

236.224,97

24,44%

236.224,97

791.362,71

81,88%

17,00%

21.285,28

0,00%

0,00

20,00%

143.710,48

100,00%

10.161,97

175.157,74

18,12%

175.157,74

966.520,45

100,00%


