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COMPOSICAO DO BDI DESONERADO
(CONSTRUGCAO E REFORMA DE EDIFICIOS)

1 - Seguro e garantia

2 - Risco

3 - Despesas financeiras
4 - Administracao central
5 - Lucro

6 - Tributos:

COFINS
PIS
CPRB

BDI = 29,80 %

0,80%
1,27%
1,23%
4,01%
7,40%

3,00%
0,65%
4,50%
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COMPOSICAO DE LDI DESONERADO

(SERVICOS DIFERENCIADOS)

1-SEGURO E GARANTIA (S + G)

2-RISCO (R)

3-DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
4- ADMINISTRACAO CENTRAL (AC)

5-LUCRO

COFINS (C)
PIS (P)
CPRB

6- TRIBUTOS:

BDI = 16,80%

0,30%
0,56%
0,80%
1,50%
3,92%

3,00%
0,65%
4,50%
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Juiz de Fora

Secretaria de Obras

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE

OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUQAO DE UAPS - BAIRRO JOQUEI CLUBE | DATA: [ 02/05/2022
ITEM SERVICOS TOTAL (R$) | FINANC.| MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 TOTAIS

Fisico
1 SERVICOS PRELIMINARES 831% % 100,00% 100,00%
162.162,59] R$ 162.162,59 162.162,59

Fisico
2 ADMINISTRAGAO DA OBRA 511%| % 9,99% 10,78% 9,45% 6,13% 11,81% 17,71% 19,13% 14,99% 100,00%
99.738,83] R$ 9.968,82| 10.751,59] 9.428,12| 6.110,19] 11.780,83 17.665,39 19.083,45 14.950,43 99.738,83

Fisico
3 MOVIMENTO DE TERRA 0,33% % 100,00% 100,00%)
6.393,93] R$ 6.393,93 6.393,93

Fisico
4 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1524%| % 20,00% 50,00% 30,00% 100,00%)
297.478,94| R$ 59.495,79| 148.739,47| 89.243,68 297.478,94/

Fisico
5 ALVENARIAS 594% % 30,00% 55,00% 15,00% 100,00%)
115.926,40| R$ 34.777,92| 63.759,52| 17.388,96 115.926,40

Fisico
6 REVESTIMENTOS 19,69%| % 40,00% 35,00% 25,00% 100,00%)
384.413,39| R$ 153.765,36|  134.544,69 96.103,35 384.413,39

Fisico
7 PINTURA 599% % 40,00% 60,00% 100,00%)
116.996,56] R$ 46.798,62 70.197,94 116.996,56)

Fisico
8 ESQUADRIAS / GUARDA-CORPO / CORRIMAO 10,57% % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
206.248,63| R$ 68.749,54 68.749,54 68.749,54 206.248,63

Fisico
9 VIDROS, ESPELHOS E DIVISORIAS 0,70%| % 100,00% 100,00%
13.593,86| R$ 13.593,86 13.593,86

Fisico
10 COBERTURA 534% % 50,00% 50,00% 100,00%
104.193,75| R$ 52.096,88 52.096,88 104.193,75

Fisico
1 LOUGAS, METAIS, BANCADAS E BEBEDOURO 3,26% % 25,00% 75,00% 100,00%
63.582,44| R$ 15.895,61 47.686,83 63.582,44

Fisico
12 INSTALAGCOES COMPLEMENTARES 17,55% % 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00%
342.638,69] R$ 42.829,84| 42.829,84| 42.829,84| 42.829,84| 42.829,84 42.829,84 42.829,84 42.829,84 342.638,69

Fisico
13 SERVICOS COMPLEMENTARES 1,97%| % 100,00% 100,00%
38.516,09] R$ 38.516,09 38.516,09
TOTAL MENSAL 1.951.884,10 280.850,96| 202.320,89| 176.279,56| 112.699,55| 225.764,99| 315.886,33| 341.557,29] 296.524,53| 1.951.884,10
PERCENTUAL MENSAL - % 14,39% 10,37% 9,03% 5,77% 11,57% 16,18% 17,50% 15,19% 100,00%
TOTAL MENSAL - R$ 280.850,96| 202.320,89| 176.279,56| 112.699,55| 225.764,99| 315.886,33| 341.557,29| 296.524,53|  1.951.884,10
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ 280.850,96| 483.171,86| 659.451,42| 772.150,97| 997.915,95| 1.313.802,29| 1.655.359,57| 1.951.884,10] 1.951.884,10
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % 14,39% 24,75% 33,79% 39,56% 51,13% 67,31% 84,81% 100,00% 100,00%

DANIELLE REIS SILVA / CRT.

: 983003696-00
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Secretaria de Obras

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONSTRUCAO DE UAPS - BAIRRO JOQUEI CLUBE I

DATA:

02/05/2022

ITEM

DESCRIGAO

REF.DESONERADA:
SINAPI 03/2022
SETOP 01/2022

UNID.

QUANT.

PRECO
UNITARIO
SEM BDI

SERVICOS PRELIMINARES

PRECO
UNITARIO
COM BDI

PRECO
TOTAL COM
BDI

162.162,59

1.1

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM
CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA
COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40
MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20
MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA
DUAS (2) DEMAOS

ED-16660

M2

2,88

201,25

261,22

752,32

1.2

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018

98459

M2

408,30

157,15

203,98

83.284,91

1.3

LOCACAO DA OBRA (GABARITO)

ED-50273

M2

738,73

8,10

10,51

7.766,86

1.4

LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO,
TIPO 3, PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA,
COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5)
METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES
ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO E LIGACOES
PROVISORIAS EXTERNAS

ED-16350

8,00

633,15

821,83

6.574,63

1.5

LIGAGOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 3
(CORRESPONDENTE AO CODIGO ED-16350)

ED-16358

UNID

1,00

296,68

385,09

385,09

1.6

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO,
TIPO 6, PARA VESTIARIO DE OBRA COM SETE (7) VASOS
SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1) LAVATORIO,
COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5)
METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES
ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES
PROVISORIAS EXTERNAS

ED-16353

8,00

736,27

955,68

7.645,43

1.7

LIGAGOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 6
(CORRESPONDENTE AO CODIGO ED-16353)

ED-16361

UNID

1,00

572,50

743,11

743,11

1.8

OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00

ED-50393

%

0,30%

1.944.312,95

2.523.718,21

7.571,15

1.9

DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURA
METALICA EM  PERFIL LAMINADO/ SOLDADO
(INCLUINDO O TRANSPORTE PARA LOCAL INDICADO)

ED-20568

kG

5.233,86

6,96

9,03

47.283,11

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO
EM CAMINHAO CARROCERIA

101010

5,23

22,96

29,80

155,98

ADMINISTRAGAO DA OBRA

99.738,83

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES > 1/4 do turno

93565

2,00

14.992,44

19.460,19

38.920,37

2.2

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

93572

8,00

5.856,94

7.602,31

60.818,46

MOVIMENTO DE TERRA

6.393,93

3.1

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

93358

M3

42,65

64,12

83,23

3.549,76

3.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE
1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

100978

M3

55,45

5,87

422,46

3.3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

95875

M3xKM

892,69

2,09

2,71

2.421,71

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

297.478,94

4.1

ESTRUTURA COMPLEMENTAR DO PISO DA EDIFICACAO
(APROX. 21M2)

25.886,80

4.1.1

FUNDACAO DA LAJE COMPLEMENTAR DE PISO DA
EDIFICACAO)

5.522,88

4111

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO
OU  SAPATA  (INCLUINDO  ESCAVAGAO  PARA
COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

96523

M3

3,07

76,07

98,74

303,33
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA:

CONSTRUGAO DE UAPS - BAIRRO JOQUEI CLUBE |

DATA:

02/05/2022

ITEM

DESCRICAO

REF.DESONERADA:
SINAPI 03/2022
SETOP 01/2022

UNID.

QUANT.

PRECO
UNITARIO
SEM BDI

4.1.1.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? -
CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A
2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

100974

M3

2,07

PREGCO
UNITARIO
COM BDI

PREGO
TOTAL COM
BDI

9,50

19,70

4113

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

95875

M3xKM

33,38

2,09

2,71

90,57

4114

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

96385

M3

1,92

9,21

11,95

22,95

4115

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

96546

KG

160,00

13,01

16,89

2.701,92

4.1.1.6

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO
DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_11/2016

96558

M3

1,60

584,38

758,53

1.213,64

4117

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

96541

M2

170,83

221,74

1.170,77

4.1.2

PILARES COMPLEMENTARES (4 UNID AO REDOR DA
LAJE COMPLEMENTAR DE PISO DA EDIFICAGAO)

5.512,77

4.1.2.1

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92778

KG

96,00

12,96

16,82

1.614,92

4122

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92776

KG

32,00

15,82

20,53

657,10

4.1.23

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO
DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM SECAO MEDIA DE
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

103672

M3

1,60

554,08

719,20

1.150,71

4124

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

92419

M2

20,00

80,51

104,50

2.090,04

4.1.3

VIGAS COMPLEMENTARES (4 UNID AO REDOR DA LAJE
COMPLEMENTAR DE PISO DA EDIFICAGAO)

7.769,11

4.1.31

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92779

KG

88,00

10,87

14,11

1.241,61

4.1.3.2

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92778

KG

28,00

12,96

16,82

471,02

4.1.3.3

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92775

KG

40,00

17,05

22,13

885,24

4.1.3.4

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA
LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA
EM EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES MAIOR
QUE 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

103674

M3

1,40

570,94

741,08

1.037,51

4.1.35

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

92452

M2

20,70

153,85

199,70

4.133,73

4.1.4

LAJE COMPLEMENTAR DE PISO DA EDIFICACAO

7.082,04
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA:

CONSTRUGAO DE UAPS - BAIRRO JOQUEI CLUBE |

DATA:

02/05/2022

ITEM

DESCRICAO

REF.DESONERADA:
SINAPI 03/2022
SETOP 01/2022

UNID.

QUANT.

PRECO
UNITARIO
SEM BDI

4.1.41

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92785

KG

107,00

14,26

PREGCO
UNITARIO
COM BDI

PREGO
TOTAL COM
BDI

18,51

1.980,51

4.1.4.2

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA
LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA
EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MAIOR
QUE 20 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

103674

M3

3,00

570,94

741,08

2.223,24

4.1.43

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

92510

M2

21,00

67,94

88,19

1.851,91

4.1.4.4

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO, COM TARUGO
DE  POLIETILENO E  SELANTE PU, INCLUSO
PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU.
AF_06/2018

98575

85,95

111,56

1.026,38

4.2

VIGA DE TRAVAMENTO DAS ALVENARIAS DE BLOCO
DE CONCRETO CELULAR (8CM x 30CM), SOB A LAJE PRE
MOLDADA

53.616,21

4.21

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA
LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA
EM EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES MAIOR
QUE 20 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

103674

M3

13,76

570,94

741,08

10.197,20

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA
APOIADA EM ALVENARIA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAGOES

C422

M2

229,33

67,53

87,65

20.100,46

423

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92775

KG

296,15

17,05

22,13

6.553,97

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92778

KG

996,58

12,96

16,82

16.764,58

4.4

RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO ARMADO, H=8CM

4.417,63

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO
DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA
VIBRATORIA. AF_09/2021

97084

M2

0,55

0,71

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.
AF_07/2016

95240

M2

27,60

15,56

20,20

557,43

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA
8 CM, ARMADO. AF_07/2016

94994

M2

27,60

107,73

139,83

3.859,41

PASSEIO DE CONCRETO FRENTE DO LOTE, H=8CM

17.434,68

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3 /
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

100982

M3

15,56

9,90

154,11

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

95875

M3xKM

250,53

2,09

2,71

679,65

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO
DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA
VIBRATORIA. AF_09/2021

97084

M2

149,58

0,55

0,71

106,79

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.
AF_07/2016

95240

M2

149,58

15,56

20,20

3.021,05

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO

ARMADO. AF_07/2016

94991

M3

11,97

658,73

855,03

10.231,65
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA:

CONSTRUGAO DE UAPS - BAIRRO JOQUEI CLUBE |

DATA:

02/05/2022

ITEM

DESCRICAO

REF.DESONERADA:
SINAPI 03/2022
SETOP 01/2022

UNID.

QUANT.

PRECO
UNITARIO
SEM BDI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO  PRE-
FABRICADO,  DIMENSOES  100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016

94273

43,75

57,08

PREGCO
UNITARIO
COM BDI

PREGO
TOTAL COM
BDI

74,09

3.241,43

4.6

LAJE PRE-MOLDADA SOB A COBERTURA EM TELHA
METALICA, INCLUSIVE LAJE DO BARRILETE

174.838,97

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA,
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICADA, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), SC.:
300KG/M2, PARA TETO - FORNECIMENTO E EXECUGAO
COMPLETAS

C461

M2

513,55

262,29

340,45

174.838,97

4.7

BALDRAME DE CONCRETO ARMADO: ESCADA E
PAREDE SOB A LAJE COMPLEMENTAR (FACHADA
FRONTAL E LAT. DIREITA)

3.168,66

4.71

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA |
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017

96557

M3

0,88

578,23

750,54

658,60

4.7.2

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

96542

M2

11,70

84,07

109,12

1.276,74

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

96543

KG

16,14

16,98

22,04

355,71

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

96545

KG

46,22

14,63

18,99

877,61

CINTAMENTO DAS PAREDES BAIXAS H=2,25M /
H=2,00M / 1,20M

766,59

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE
BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M
DE VAO. AF_03/2016

93193

13,00

45,43

58,97

766,59

4.9

LAJE EM CONCRETO ARMADO H=0,10M: ABRIGO DOS
COMPRESSORES

681,12

(COMPOSICAO  REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR  TERREA
(CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA.
AF_01/2017

95956

M3

2.623,72

3.405,59

681,12

4.10

LAJE EM CONCRETO ARMADO: APOIO DAS 5 CAIXAS
DAGUA DE 1000L

2.877,72

4.10.1

(COMPOSIGAO  REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA
(CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA.
AF_01/2017

95956

M3

0,85

2.623,72

3.405,59

2.877,72

4.11

VERGA E CONTRAVERGA

13.790,56

4111

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M
DE VAO. AF_03/2016

93184

57,20

44,81

58,16

3.326,95

4.11.2

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5
M DE VAO. AF_03/2016

93185

4,40

76,97

99,91

439,59

4.11.3

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5
M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

93194

58,70

59,55

77,30

4.537,27

4114

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

93195

57,20

73,90

95,92

5.486,75

ALVENARIAS

115.926,40

5.1

ALVENARIA DO BARRILETE DAS 5 CAIXAS D'AGUAS

1.344,82

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM
ARMAGAO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP.
19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA
PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

ED-48217

M2

7,80

132,83

172,41

1.344,82

5.2

ALVENARIA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS EM

GERAL

114.581,58
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521

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR
AUTOCLAVADO DE 7,5X30X60CM (ESPESSURA 7,5CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA, CONFORME PROJETO > OBS: VAOS
DESCONTADOS

C521

M2

1.011,53

87,27

PREGCO
UNITARIO
COM BDI

PREGO
TOTAL COM
BDI

113,28

114.581,58

REVESTIMENTOS

384.413,39

REVESTIMENTO DE PAREDE DA EDIFICAGAO E
TRECHOS DO PAV. TERREO

147.132,19

IMPERMEABILIZAGAO DE PAREDES COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, comMm ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM > OBS:
IMPERMEABILIZAGAO ENTRE LAJE DE PISO EXISTENTE E
PAREDES NOVAS

98561

M2

57,64

35,86

46,55

2.682,74

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA
DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR
300 KG > OBS: FACES DE PAREDES EXTERNAS (EDIF. +
TERREO)

87903

M2

567,44

9,56

12,41

7.041,24

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA.  ARGAMASSA  INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG > OBS: FACES DE
PAREDES INTERNAS

87877

M2

1.349,09

9,44

12.730,61

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA
DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA
TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L > OBS: FACES DE
PAREDES EXTERNAS (TERREO)

87889

M2

74,67

6,90

8,96

668,76

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS > OBS: PINTURA INTERNA

87529

M2

1.266,04

30,35

39,39

49.874,71

6.1.6

EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS > OBS: REVESTIMENTO
CERAMICO INTERNO

87527

M2

83,05

33,46

43,43

3.606,92

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA
COM PRESENGA DE VAOQS, ESPESSURA DE 25 MM >
OBS: FACES DE PAREDES EXTERNAS (PINTURA +
CERAMICA)

87775

M2

421,37

47,90

62,17

26.198,14

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR
QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS PAREDES > OBS:
REVESTIMENTO CERAMICO SOBRE BANCADAS/ PIAS E
AMBIENTE DE SERVICO, EXCETO PAINEL DECORATIVO

87266

M2

60,55

62,20

80,74

4.888,48

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
EM PASTILHAS CERAMICAS 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X
30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS
COM VAOS > OBS: PAINEL DECORATIVO: SALA DE
ESPERA

C619

M2

22,50

195,95

254,34

5.722,70

6.1.10

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS
EM PASTILHAS CERAMICAS 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X
30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS
SEM VAOS > OBS: REVESTIMENTO CERAMICO DE
FACHADA FRONTAL

C6110

M2

21,40

179,20

232,60

4.978,36

6.1.11

RODAPE EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, DE
7CM DE ALTURA, DIMENSOES 60X60CM. AF_06/2014

C6111

470,84

23,66

30,71

14.460,89
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6.1.12

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L =
17CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

C6112

96,30

95,46

PREGCO
UNITARIO
COM BDI

PREGO
TOTAL COM
BDI

123,91

11.932,76

6.1.13

RODAPE COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESP. 2CM, ALTURA 10CM,
DESEMPENADO/ALISADO COM COLHER

ED-50770

116,60

15,50

20,12

2.345,88

6.2

REVESTIMENTO DE TETO

35.182,58

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA
DENTADA. ARGAMASSA  INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

87887

M2

475,28

17,61

22,86

10.863,85

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_03/2015

90406

M2

475,28

39,42

51,17

24.318,73

REVESTIMENTO DE PISO

202.098,62

PREENCHIMENTO DO PISO TECNICO H=0,08M PARA
PROTECAO DA TUBULAGAO HIDROSANITARIA
EXECUTADA SOB A LAJE EXISTENTE

77.265,88

6.3.1.1

ASSENTAMENTO DE PISO TECNICO PARA ESGOTO
SANITARIO EM BLOCO DE VEDAGAO EM CONCRETO
CELULAR AUTOCLAVADO 7,5 x 30 x 60CM, APLICADO
EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2,
CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

C6311

M2

37,36

106,60

138,36

5.169,29

6.3.1.2

ASSENTAMENTO DE PISO TECNICO PARA ESGOTO
SANITARIO EM BLOCO DE VEDAGAO EM CONCRETO
CELULAR AUTOCLAVADO 7,5 x 30 x 60CM, APLICADO
EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M2,
CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

C6312

M2

119,06

94,33

122,44

14.577,36

6.3.1.3

ASSENTAMENTO DE PISO TECNICO PARA ESGOTO
SANITARIO EM BLOCO DE VEDAGAO EM CONCRETO
CELULAR AUTOCLAVADO 7,5 x 30 x 60CM, APLICADO
EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2,
CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

C6313

M2

318,86

86,49

112,27

35.797,71

6.3.1.4

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA
2CM. AF_07/2021

87735

M2

475,28

35,21

45,70

21.721,52

REVESTIMENTO DE PISO INTERNO

96.445,53

6.3.2.1

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M?.
AF_06/2014

87261

M2

37,36

170,13

220,83

8.250,16

6.3.2.2

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10
M?2. AF_06/2014

87262

M2

119,06

155,61

201,98

24.047,95

6.3.2.3

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M?.
AF_06/2014

87263

M2

318,86

147,22

191,09

60.931,45

6.3.2.4

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 12 CM, ESPESSURA 2,0
CM. AF_09/2020

C6324

41,80

59,27

76,94

3.215,97

PISO DO ESTACIONAMENTO DE AMBULANCIAS

22.002,40

6.3.3.1

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018

98524

M2

197,58

2,58

3,35

661,66

6.3.3.2

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M*® - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M? /
111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

100982

M3

12,84

9,90

127,19

6.3.3.3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

95875

M3xKM

206,77

2,09

2,71

560,92

6.3.3.4

EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10
CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

92400

M2

197,58

80,53

104,53

20.652,63

CONTRAPISO DO ABRIGO DOS COMPRESSORES

110,30
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6.3.4.1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA
6CM. AF_07/2021

87700

M2

2,00

42,49

PREGCO
UNITARIO
COM BDI

PREGO
TOTAL COM
BDI

55,15

110,30

PASSEIO AO REDOR DA EDIFICACAO SOBRE A LAJE
EXISTENTE

6.274,51

6.3.5.1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA
2CM. AF_07/2021

87735

M2

137,29

35,21

45,70

6.274,51

PINTURA

116.996,56

71

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES, UMA DEMAO > OBS: FACES DE PAREDES
INTERNAS E EXTERNAS (EDIF. + TERREO)

88485

M2

1.916,52

3,48

6.666,89

7.2

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO > OBS: FACES DE
PAREDES EXTERNAS, EXCETO TERREO

96130

M2

399,96

18,82

24,43

9.770,45

7.3

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
PAREDES, UMA DEMAO > OBS: PAREDES INTERNAS

88495

M2

1.266,04

10,82

14,04

17.780,70

7.4

PINTURA ESMALTE EM SUPERFICIE DE
CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMAQS, EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)
> OBS: FACES DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

ED-50509

M2

851,96

18,24

23,68

20.170,55

7.5

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS > OBS: FACES DE
PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DE H1,50 A H3M

88489

M2

1.064,57

12,20

15,84

16.858,03

7.6

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO,
UMA DEMAO. AF_06/2014

88494

M2

475,28

18,74

24,32

11.560,96

7.7

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

88488

M2

475,28

13,86

17,99

8.550,42

7.8

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM
MADEIRA. AF_01/2021

102197

M2

165,46

25,77

33,45

5.534,61

7.9

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021

102219

M2

165,46

14,33

18,60

3.077,65

7.10

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO  (ESMALTE  SINTETICO  GRAFITE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMAO), 2 DEMAOS > OBS: ESQUADRIAS DE AGO
(JANELAS / GRADES / PORTAS)

100726

M2

435,08

23,21

30,13

13.107,47

711

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO
MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR >
OBS: ESCADA DE ACESSO (PISO E ESPELHO), RAMPA DE
ACESSO E PASSEIO AO REDOR DA EDIFICAGAO, EXCETO
CALCADA DE PEDESTRES

102492

M2

137,29

18,46

23,96

3.289,62

7.12

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE
CAL (CAIACAO). AF_05/2021

102498

387,80

629,21

ESQUADRIAS / GUARDA-CORPO / CORRIMAO

206.248,63

8.1

PORTAS

64.661,59

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2019

90843

UNID

36,00

1.000,92

1.299,19

46.770,99

8.1.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

90844

UNID

1,00

1.077,18

1.398,18

1.398,18

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM
ALUMINIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E
MARCO

91341

M2

6,93

623,16

808,86

5.605,41
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8.1.4

PORTA EM PERFIL E CHAPA METALICA

ED-50979

M2

16,44

295,32

PREGCO
UNITARIO
COM BDI

PREGO
TOTAL COM
BDI

383,33

6.301,87

8.1.5

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA,
COM GUARNICOES. AF_12/2019

100701

M2

3,30

543,12

704,97

2.326,40

FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO
INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TETRA

38155

UNID

19,00

84,87

110,16

2.093,06

TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO,
MONTADO EM PISO

11572

UNID

4,00

31,91

41,42

165,68

JANELAS

115.990,48

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA.
EXCLUSIVE  VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_12/2019

94559

M2

90,22

787,26

1.021,86

92.192,52

8.2.2

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO,
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

100674

M2

4,30

470,68

610,94

2.627,05

PORTINHOLA DE ACESSO AO SOTAO COM ESTRUTURA
EM BARRA CHATA 19,05 x 3,17MM E TELA ONDULADA
FIO 12 MALHA 5X5CM

C823

UNID

2,00

117,74

152,83

305,65

GRADE EXTERNA COM ESTRUTURA EM BARRA CHATA
19,05 x 3,17MM E TELA ONDULADA FIO 1,24MM,
MALHA 2,5x2,5CM, CHUMBADA NA PAREDE, INCLUSIVE
CHUMBADORES

C824

M2

107,10

150,09

194,82

20.865,26

8.3

GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICOS

25.596,56

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO H=1,30M,
MONTANTES TUBULARES DE 40MM, ESPACADOS DE
1,54M, TRAVESSA SUPERIOR E INFERIOR DE 40MM",
GRADIL VERTICAL FORMADO POR FERRO REDONDO
8MM, MODULAGAO 12CM E BARRA CHATA 19,05MM x
3,17MM, LOCALIZADO NA HORIZONTAL, EXCETO
CORRIMAO DUPLO > OBS: FORNECIMENTO DOS
COMPONENTES  METALICOS  (BDI  DIFERENCIADO
16,80%)

C831A

13,00

757,39

884,63

11.500,15

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO H=1,30M,
MONTANTES TUBULARES DE 40MM, ESPACADOS DE
1,54M, TRAVESSA SUPERIOR E INFERIOR DE 40MM",
GRADIL VERTICAL FORMADO POR FERRO REDONDO
8MM, MODULAGAO 12CM E BARRA CHATA 19,05MM x
3,17MM, LOCALIZADO NA HORIZONTAL, COM
CHUMBAMENTO NA LAJE DE CONCRETO EXISTENTE NA
PROF. MIN.: 12CM, EXCETO CORRIMAO DUPLO,
INCLUSIVE PINTURA ALQUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO EM 2 DEMAOS > OBS: EXCETO
FORNECIMENTO DOS COMPONENTES METALICOS DO
ITEM 8.3.1A

C831B

13,00

651,38

845,50

10.991,44
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CORRIMAO DUPLA ALTURA (70/90CM), DIAMETRO
EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO, SOLDADO
NO GUARDA-CORPO > OBS: FORNECIMENTO DOS
COMPONENTES ~ METALICOS  (BDI  DIFERENCIADO
16,80%)

C832A

13,00

148,95

PREGCO
UNITARIO
COM BDI

PREGO
TOTAL COM
BDI

173,97

2.261,62

CORRIMAO DUPLA ALTURA (70/90CM), DIAMETRO
EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO, SOLDADO
NO GUARDA-CORPO, INCLUSIVE PINTURA ALQUIDICA
DE FUNDO E ACABAMENTO EM 2 DEMAOS > OBS:
EXCETO  FORNECIMENTO DOS  COMPONENTES
METALICOS DO ITEM 8.3.2A

C832B

13,00

49,98

64,87

843,35

VIDROS, ESPELHOS E DIVISORIAS

13.593,86

9.1

VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TIPO CANELADO OU
MARTELADO INCOLOR, ESP. 3MM OU 4MM, INCLUSIVE
FIXACRO E VEDACAO COM GUARNIGAO/GAXETA DE
BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALACAO,
EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

ED-51154

M2

90,22

89,71

116,44

10.505,54

9.2

INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM
ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM
BAGUETE. AF_01/2021_P

102162

M2

3,50

263,35

341,83

1.196,40

9.3

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA,
ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO. AF_01/2021

C93

M2

1,36

417,17

541,48

736,42

9.4

DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM
ABERTURA. AF_01/2021

102235

M2

2,52

353,26

458,53

1.155,50

10

COBERTURA

104.193,75

101

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA
DE  FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

92580

M2

585,69

49,20

63,86

37.403,07

10.2

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5
MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
AF_07/2019

94213

M2

585,69

72,54

94,16

55.146,73

10.3

EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA) > OBS: PLATIBANDA SOB O
TELHADO, INCLUSIVE NO POCO

94224

119,48

20,62

26,76

3.197,85

10.4

COLOCAGAO DE CUMEEIRA GALVANIZADA
TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES

ED-48402

16,64

31,92

41,43

689,43

10.5

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

94228

53,60

111,49

144,71

7.756,67

11

LOUCAS, METAIS, BANCADAS E BEBEDOURO

63.582,44

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD
SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

95472

UNID

4,00

721,28

936,22

3.744,89

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

100849

UNID

4,00

44,47

57,72

230,89

BACIA SANITARIA (VASO PNE) DE LOUGA
CONVENCIONAL INFANTIL, COR BRANCA, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXACAO/VEDACAO, VALVULA DE
DESCARGA METALICA COM ACIONAMENTO DUPLO,
TUBO DE LIGAGAO DE LATAO COM CANOPLA,
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO

ED-50299

UNID

1,00

588,74

764,18

764,18

11.4

ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

100851

UNID

1,00

89,99

116,81

116,81

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE
FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

86932

UNID

2,00

513,10

666,00

1.332,01

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

100849

UNID

2,00

44,47

57,72

115,44
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LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM
OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA EM METAL
CROMADO, ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO,
EXCETO TORNEIRA CROMADA (ITENS: 11.8 E 11.9) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

C117

UNID

35,00

222,40

PREGCO
UNITARIO
COM BDI

PREGO
TOTAL COM
BDI

288,68

10.103,63

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2B0U 3/4[ PARA
LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

86915

UNID

7,00

107,23

139,18

974,29

TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO DE LOUGA,
COM  AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

C119

UNID

28,00

107,25

139,21

3.897,79

TANQUE DE LOUGCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

86919

UNID

2,00

837,52

1.087,10

2.174,20

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 38L (60CM
x 52CM), INCLUSIVE SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO E VALVULA METALICA, EXCETO TORNEIRA
(ITEM 11.20) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

C1111

UNID

1,00

876,76

1.138,03

1.138,03

DUCHA HIGIENICA PARA LAVA-PES COM REGISTRO
METALICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

C1112

UNID

95,36

123,77

123,77

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2,5 CM,
APOIADA EM CONSOLE DE METALON 30 X 30 MM, SEM
FURO, EXCETO TESTEIRA

C1113

M2

508,02

659,41

1.407,85

PIA DE DESPEJO / EXPURGO EM ACO INOX 0,50M x
0,50M, INCLUSIVE SIFAO INOX E CONJUNTO COM 4
BUCHAS S8 E 4 PARAFUSOS SEXTAVADOS COM ROSCA
SOBERBA M5x50MM EM AGO INOX PARA FIXAGAO EM
PAREDE > OBS: FORNECIMENTO DOS COMPONENTES
EM INOX (BDI DIFERENCIADO 16,80%)

Ci1114

UNID

1,00

3.765,50

4.398,10

4.398,10

SERVICOS DE INSTALAGAO DE PIA DE DESPEJO /
EXPURGO EM ACO INOX NA PAREDE E FIXAGAO DO
SIFAO INOX NA PIA DE DESPEJO / EXPURGO INOX,
INCLUSIVE VALVULA DE DESCARGA

C1115

UNID

1,00

309,38

401,58

401,58

TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H=3 CM, E=2
CM

C1116

27,75

19,80

25,70

713,18

RODABANCA/FRONTAO PARA BANCADA EM GRANITO,
COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLASTICA NA
COR DA PEDRA

C1117

26,55

41,52

53,89

1.430,75

BANCADA COM PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430)
COM 1 CUBA CENTRAL, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,60
X 1,20* M, INCLUSIVE VALVULA EM METAL CROMADO
31/2" X 1 1/2", SIFAO GARRAFA EM METAL CROMADO
1" X 1 1/2" E ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2" X 40CM

C1118

UNID

8,00

632,93

821,54

6.572,33

BANCADA COM PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430)
COM 1 CUBA CENTRAL, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,60
X 1,50* M, INCLUSIVE VALVULA EM METAL CROMADO
31/2" X 1 1/2", SIFAO GARRAFA EM METAL CROMADO
1" X 1 1/2" E ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2" X 40CM

C1119

UNID

3,00

667,59

866,53

2.599,58

11.20

TORNEIRA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA
BANCADAS  GRANITO/INOX, COM  AREJADOR,
ACIONAMENTO ALAVANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

C1120

UNID

12,00

141,85

184,12

2.209,41

11.21

TORNEIRA CROMADA 1/2B 0U 3/4E PARA TANQUE,
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

C1121

UNID

3,00

48,13

62,47

187,40

11.22

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO
DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

100860

UNID

3,00

79,03

102,58

307,74

11.23

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

100863

UNID

5,00

591,45

767,70

3.838,51
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11.24

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

100868

UNID

10,00

342,20

PREGCO
UNITARIO
COM BDI

PREGO
TOTAL COM
BDI

444,18

4.441,76

11.25

BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN
1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR),
COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO E
ACESSORIOS PARA FIXAGAO

ED-48163

UNID

12,00

147,90

191,97

2.303,69

11.26

BARRA DE APOIO EM "U", EM ACO INOX POLIDO 125
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

C1126

UNID

1,00

569,82

739,62

739,62

11.27

BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX

ED-48169

UNID

1,00

696,85

904,51

904,51

11.28

SABONETEIRA  PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500
ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

95547

UNID

31,00

70,18

91,09

2.823,90

11.29

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL
HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAGAO

C1129

UNID

7,00

72,72

94,38

660,69

11.30

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL
TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAGAO

C1130

UNID

31,00

72,72

94,38

2.925,91

12

INSTALAGOES ~ COMPLEMENTARES, = CONFORME
QUANTIDADES  DEFINIDAS  PELOS  PROJETOS
ESPECIFICOS

342.638,69

12.1

AGUA FRIA

29.164,01

1211

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4f
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

89383

UNID

60,00

487,53

12.1.2

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2f
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2014

89596

UNID

20,00

11,92

15,47

309,44

1213

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL,
DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

94708

UNID

1,00

29,22

37,93

37,93

12.1.4

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL,
DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

94711

UNID

11,00

72,19

93,70

1.030,73

12.1.5

BUCHA DE REDUGAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM
25X20MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

C1215

UNID

30,00

6,50

8,44

253,11

12.1.6

JOELHO 902 SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO PVC
NBR-5648 @25MMX1/2"

C1216

UNID

70,00

15,74

20,43

1.430,14

12.1.7

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2014

89481

UNID

80,00

4,39

5,70

455,86

12.1.8

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2014

89492

UNID

6,00

9,58

57,48

12.1.9

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2014

89501

UNID

30,00

15,10

19,60

587,99

12.1.10

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

89528

UNID

15,00

4,79

71,84

12.1.11

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

89575

UNID

6,00

12,18

15,81

94,86

12.1.12

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2@INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

89618

UNID

6,00

17,61

22,86

137,15

12.1.13

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

89395

UNID

40,00

11,28

14,64

585,66

12.1.14

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2014

89627

UNID

30,00

22,67

29,43

882,77
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12.1.15

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2B 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

86885

UNID

19,00

11,31

PREGCO
UNITARIO
COM BDI

PREGO
TOTAL COM
BDI

14,68

278,93

12.1.16

TORNEIRA  METALICA  PARA  IRRIGAGAO/JARDIM,
ACABAMENTO CROMADO, APLICACAO DE PAREDE,
INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO

ED-50323

UNID

4,00

39,71

51,54

206,17

12.1.17

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

89985

UNID

3,00

100,85

130,90

392,71

12.1.18

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

89987

UNID

30,00

106,40

138,11

4.143,22

12.1.19

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

94498

UNID

13,00

164,98

214,14

2.783,87

12.1.20

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL,
3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

94796

UNID

1,00

37,09

48,14

48,14

12.1.21

CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA
DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2021

102613

UNID

5,00

618,99

803,45

4.017,25

12.1.22

POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F,
PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM,
1000 X 500 MM > OBS: APLICADO SOB AS CAIXAS
D'AGUA

3409

M2

8,45

15,97

20,73

175,16

12.1.28

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

89355

36,00

17,24

22,38

805,59

12.1.24

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

89356

180,00

20,51

26,62

4.791,96

12.1.25

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

89357

24,00

30,59

39,71

952,94

12.1.26

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

89449

120,00

22,92

29,75

3.570,02

12.1.27

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA
PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (%")
FORNECIMENTO ~ E  INSTALACAO  (EXCLUSIVE
HIDROMETRO). AF_11/2016

95635

UNID

1,00

192,77

250,22

250,22

12.1.28

HIDROMETRO DN 25 (% ), 5,0 M3/H FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016

95675

UNID

1,00

212,13

275,34

275,34

12.1.29

EXTRAVASOR PARA A CAIXA D'AGUA COM TORNEIRA
BOIA

12.1.29.1

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

94783

UNID

1,00

21,28

27,62

27,62

12.1.29.2

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

89355

1,00

17,24

22,38

22,38

12.2

ESGOTO

26.346,46

12.2.1

ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA
SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO

6138

UNID

7,00

11,57

15,02

105,13

12.2.2

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, ESGOTO, DN 50 X 40
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

C1222

UNID

10,00

13,20

17,13

171,29

12.2.3

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

89709

UNID

6,00

15,62

20,27

121,65

1224

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

C1224

UNID

12,00

55,46

71,98

863,82

12.2.5

GRELHA FIXA, INOX / PVC CROMADA, REDONDA, 100
MM, PARA RALOS E CAIXAS, COLOCADA

11732

UNID

6,00

26,93

34,96

209,73

12.2.6

GRELHA FIXA, INOX / PVC CROMADA, REDONDA, 150
MM, PARA RALOS E CAIXAS, COLOCADA

11732

UNID

12,00

26,93

34,96

419,46
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12.2.7

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

89726

UNID

30,00

6,90

PREGCO
UNITARIO
COM BDI

PREGO
TOTAL COM
BDI

8,96

268,69

12.2.8

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

89732

UNID

6,00

11,35

14,73

88,39

12.2.9

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

89739

UNID

2,00

20,29

26,34

52,67

12.2.10

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

89746

UNID

5,00

24,66

32,01

160,04

12.2.11

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

89724

UNID

100,00

10,26

13,32

1.331,75

12.2.12

JOELHO 902 40 X 38 COM ANEL DE BORRACHA

C12212

UNID

55,00

11,04

14,33

788,25

12.2.13

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

89731

UNID

14,00

10,56

13,71

191,90

12.2.14

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

89737

UNID

2,00

19,16

24,87

49,74

12.2.15

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

89744

UNID

10,00

24,73

32,10

321,00

12.2.16

JUNGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

C12216

UNID

2,00

44,33

57,54

115,08

12.2.17

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

89783

UNID

15,00

12,19

15,82

237,34

12.2.18

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

89785

UNID

6,00

22,53

29,24

175,46

12.2.19

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

89795

UNID

2,00

37,75

49,00

98,00

12.2.20

JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

89797

UNID

2,00

49,24

63,91

127,83

12.2.21

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

C12221

UNID

2,00

42,33

54,95

109,90

12.2.22

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_12/2014

89813

UNID

6,00

7,13

55,53
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12.2.23

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_12/2014

89817

UNID

2,00

12,68

PREGCO
UNITARIO
COM BDI

PREGO
TOTAL COM
BDI

16,46

32,92

12.2.24

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_12/2014

89821

UNID

2,00

15,52

20,14

40,29

12.2.25

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_12/2014

89549

UNID

2,00

15,99

20,76

41,51

12.2.26

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

89784

UNID

6,00

20,26

26,30

157,78

12.2.27

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

89786

UNID

2,00

34,65

44,98

89,95

12.2.28

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

C12228

UNID

2,00

34,33

44,56

89,12

12.2.29

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

C12229

UNID

2,00

41,04

53,27

106,55

12.2.30

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

C12230

UNID

2,00

41,94

54,44

108,89

12.2.31

TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL

C12231

UNID

1,00

11,19

14,53

14,53

12.2.32

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

89714

60,00

55,44

71,96

4317,67

12.2.33

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

89713

30,00

43,92

57,01

1.710,24

12.2.34

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

89712

60,00

29,02

37,67

2.260,08

12.2.35

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

89711

168,00

19,07

24,75

4.158,48

12.2.36

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO > CI-1
(40X40X40) / CI-5 (40X40X40) / CI-6 (40X40X40)

97905

UNID

3,00

206,57

268,13

804,38

12.2.37

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,51 M PARA REDE DE ESGOTO > CI-
2 (40X40X51)

C12237

UNID

1,00

263,42

341,92

341,92

12.2.38

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO > CI-3
(40X40X60) / CI-13 (40X40X60)

C12238

UNID

2,00

309,91

402,26

804,53

12.2.39

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,63 M PARA REDE DE ESGOTO > CI-
4 (40X40X63)

C12239

UNID

1,00

325,41

422,38

422,38

12.2.40

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,5X0,5X0,52 M PARA REDE DE ESGOTO > Cl-
7 (50X50X52)

C12240

UNID

1,00

231,91

301,01

301,01
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12.2.41

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,5X0,5X0,55 M PARA REDE DE ESGOTO > Cl-
8 (50X50X55)

C12241

UNID

1,00

245,29

PREGCO
UNITARIO
COM BDI

PREGO
TOTAL COM
BDI

318,38

318,38

12.2.42

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,5X0,5X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO > CI-9
(50X50X60)

C12242

UNID

1,00

270,66

351,32

351,32

12.2.43

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,5X0,5X0,64 M PARA REDE DE ESGOTO > Cl-
10 (50X50X64)

C12243

UNID

1,00

288,71

374,74

374,74

12.2.44

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,5X0,5X0,74 M PARA REDE DE ESGOTO > Cl-
11 (50X50X74)

C12244

UNID

1,00

333,82

433,30

433,30

12.2.45

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,35 M PARA REDE DE ESGOTO > Cl-
12 (40X40X35)

C12245

UNID

1,00

180,78

234,65

234,65

12.2.46

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4
M, ALTURA INTERNA = 0,4 M > CS (37X32)

98102

UNID

13,00

164,11

213,01

2.769,19

12.3

AGUA PLUVIAL

28.868,38

12.3.1

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM >
CP-1 (40X40X40) / CP-4 (40X40X40) / CP-5 (40X40X40) /
CP-6 (40X40X40)

99258

UNID

4,00

201,87

262,03

1.048,11

12.3.2

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,65 M PARA REDE DE DRENAGEM
> CP-2 (40X40X65)

C1232

UNID

1,00

328,10

425,87

425,87

12.3.3

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,76 M PARA REDE DE DRENAGEM
> CP-3 (40X40X76)

C1233

UNID

1,00

383,62

497,95

497,95

12.3.4

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,61 M PARA REDE DE DRENAGEM
> CP-7 (40X40X61)

C1234

UNID

1,00

307,91

399,67

399,67

12.35

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,5X0,5X0,7 M PARA REDE DE DRENAGEM >
CP-8 (50X50X70)

C1235

UNID

1,00

305,66

396,75

396,75

12.3.6

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,5X0,5X0,9 M PARA REDE DE DRENAGEM >
CP-9 (50X50X90)

C1236

UNID

1,00

392,99

510,10

510,10

12.3.7

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X1,05 M PARA REDE DE DRENAGEM
> CP-10 (60X60X105)

C1237

UNID

1,00

660,23

856,97

856,97

12.3.8

TAMPA PARA CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM, EM
FERRO FUNDIDO, COM RALO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

C1238

UNID

7,00

193,08

250,62

1.754,33

12.3.9

TAMPA PARA CAIXA DE PASSAGEM 50X50CM, EM
FERRO FUNDIDO, COM RALO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

C1239

UNID

2,00

280,60

364,22

728,44

12.3.10

TAMPA PARA CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM, EM
FERRO FUNDIDO, COM RALO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

C12310

UNID

1,00

387,57

503,06

503,06

12.3.11

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS
DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

89578

30,00

53,50

69,44

2.083,29

12.3.12

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014

89585

UNID

16,00

37,84

49,12

785,86

12.3.13

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

AF_12/2014

89584

UNID

8,00

48,21

62,58

500,61
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12.3.14

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

89512

78,00

73,34

PREGCO
UNITARIO
COM BDI

PREGO
TOTAL COM
BDI

95,20

7.425,23

12.3.15

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO

C12315

18,00

135,80

176,27

3.172,85

12.3.16

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 200 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO

C12316

24,00

165,97

215,43

5.170,41

12.3.17

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 250 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO

C12317

6,00

260,22

337,77

2.026,60

12.3.18

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

89531

UNID

1,00

39,41

51,15

51,15

12.3.19

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

C12319

UNID

1,00

122,55

159,07

159,07

12.3.20

RALO SEMI- HEMISFERICO TIPO ABACAXI D = 100 MM

ED-49962

UNID

8,00

35,83

46,51

372,06

124

INSTALAGOES ELETRICAS / ILUMINAGAO E TELEFONIA /
REDE DE DADOS

244.335,32

12.4.1

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN

25 MM (1 APARENTE, INSTALADO EM PAREDE |

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

C1241

699,00

25,80

33,48

23.404,33

12.4.2

FIXAGAO DE ELETRODUTOS DE AGO DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE
150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA
RIGIDATIPOD 1"

C1242

UNID

1.248,00

1,54

2,00

2.497,07

12.4.3

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO
DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P

95802

UNID

429,00

41,77

54,22

23.259,29

12.4.4

TOMADA MEDIA PARA CONDULETE (1 MODULO), 2P+T
10 A/250V, BRANCA (127V) SEM SUPORTE E SEM PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO

C1244

UNID

49,00

20,78

26,98

1.321,96

12.45

TOMADA MEDIA PARA CONDULETE (2 MODULOS), 2P+T
10 A/250V, BRANCA (127V), SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

C1245

UNID

45,00

47,91

62,18

2.798,27

12.4.6

TOMADA MEDIA PARA CONDULETE (1 MODULO), 2P+T
20 A/250V, VERMELHA (220V), SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

C1246

UNID

1,00

21,08

27,37

27,37

1247

TOMADA MEDIA PARA CONDULETE (2 MODULOS), 2P+T
20 A/250V, VERMELHA (220V), SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

C1247

UNID

1,00

46,68

60,59

60,59

12.4.8

TOMADA MEDIA PARA CONDULETE (1 MODULO), 2P+T
20 A/250V, BRANCA (127V), SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

C1246

UNID

3,00

21,08

27,37

82,10

12.4.9

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

C1249

UNID

14,00

16,67

21,64

302,99

12.4.10

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

C12410

UNID

1,00

31,24

40,54

40,54

12.4.11

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

C12411

UNID

11,00

20,08

26,07

286,77

12.4.12

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V,
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

C12412

UNID

4,00

31,48

40,86

163,43

12.4.13

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA
DE EMBUTIR 2P+T 10 A/250V, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

C12413

UNID

19,00

30,35

39,39

748,39

12.4.14

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA
DE EMBUTIR 2P+T 10 A/250V, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

C12414

UNID

1,00

36,22

47,01

47,01
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12.4.15

PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIAMETRO DE
SAIDA 1" (25MM), EXCLUSIVE CONDULETE

ED-17991

UNID

237,00

4,78

PREGCO
UNITARIO
COM BDI

PREGO
TOTAL COM
BDI

6,20

1.470,45

12.4.16

TAMPA 1 POSTO PARA CONDULETE ALUMINIO 4"x2"

C12416

UNID

81,00

6,35

8,25

667,93

12.4.17

TAMPA 2 POSTOS PARA CONDULETE ALUMINIO 4"x2"

C12417

UNID

70,00

7,97

10,35

724,42

12.4.18

TAMPAO CIRCULAR DE VEDAGAO 1" PARA CONDULETE
X ALUMINIO 4"x2"

C12418

UNID

1.716,00

0,71

0,93

1.590,95

12.4.19

UNIDUT CONICO PARA ELETRODUTO LEVE 1", PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

C12419

UNID

856,00

9,06

11,76

10.065,95

12.4.20

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO
GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2016_P

95758

UNID

644,00

10,98

14,25

9.178,31

12.4.21

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, ACO
GALVANIZADO, DN 25 MM (1”), APARENTE, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

C12421

UNID

170,00

20,76

26,95

4.581,41

12.4.22

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE
4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

11950

UNID

2.334,00

0,16

0,21

484,73

12.4.23

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-
CHAMA750 V (AMARELO), PARA CIRCUITOS TERMINAIS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

91924

248,00

2,54

817,64

12.4.24

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-
CHAMA 750 V (BRANCO), PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

91924

193,00

2,54

3,30

636,31

12.4.25

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
CHAMA 750 V (PRETO), PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

91926

1.389,00

3,71

4,32

6.688,84

12.4.26

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
CHAMA 750 V (AZUL), PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

91926

1.309,00

3,71

4,82

6.303,59

12.4.27

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
CHAMA 750 V (VERDE), PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

91926

1.343,00

3,71

4,32

6.467,32

12.4.28

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-
CHAMA 750 V (PRETO), PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

91928

13,00

6,08

7,89

102,59

12.4.29

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-
CHAMA 750 V (AZUL), PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

91928

13,00

6,08

7,89

102,59

12.4.30

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-
CHAMA 750 V (VERDE), PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

91928

13,00

6,08

7,89

102,59

12.4.31

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-
CHAMA 750 V (PRETO), PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

91930

148,00

8,32

10,80

1.598,31

12.4.32

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-
CHAMA 750 V (AZUL), PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

91930

9,00

8,32

10,80

97,19

12.4.33

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-
CHAMA 750 V (VERDE), PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

91930

88,00

8,32

10,80

950,34

12.4.34

LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR
COMPLETA, PARA DUAS (2) LAMPADAS TUBULARES LED
2X9W-@T8, BASE G13, C=60CM, TEMPERATURA DA COR
6500K, COM REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO E
ALETAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE
BASE E LAMPADAS COM FLUXO LUMINOSO MIN. 950
Lm / 6500K

ED-13337

UNID

9,00

135,60

176,01

1.584,08

12.4.35

LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR
COMPLETA, PARA DUAS (2) LAMPADAS TUBULARES LED
2X18W-@T8, BASE G13, C=120M, TEMPERATURA DA
COR 6500K, COM REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO
E ALETAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE
BASE E LAMPADAS COM FLUXO LUMINOSO MIN. 950
Lm / 6500K

ED-13338

UNID

67,00

170,64

221,49

14.839,88

12.4.36

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

91857

13,00

15,49

20,11

261,38
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12.4.37

CAIXA PISO ALUMINIO 4x2, DUAS ENTRADAS / SAIDAS
1" COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

C12437

UNID

3,00

63,86

PREGCO
UNITARIO
COM BDI

PREGO
TOTAL COM
BDI

82,89

248,68

12.4.38

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-
CHAMA 1,0 KV, 702 (PRETO), PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

92994

180,00

114,09

148,09

26.655,99

12.4.39

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-
CHAMA 1,0 KV, 702 (AZUL), PARA DISTRIBUIGAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

92994

60,00

114,09

148,09

8.885,33

12.4.40

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-
CHAMA 1,0 KV, 702 (VERDE), PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

92990

60,00

66,68

86,55

5.193,04

12.4.41

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-
CHAMA 1,0 KV, 702 (PRETO), PARA DISTRIBUIGAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

92992

75,00

88,12

114,38

8.578,48

12.4.42

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-
CHAMA 1,0 KV, 702 (AZUL), PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

92992

25,00

88,12

114,38

2.859,49

12.4.43

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-
CHAMA 1,0 KV, 702 (VERDE), PARA DISTRIBUIGAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

92988

25,00

48,56

63,03

1.575,77

12.4.44

QGBT: QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR,
PROTECAO GERAL DE 200A, COM BARRAMENTO
TRIFASICO CENTRAL (ESPINHA DE PEIXE) EM COBRE
ELETROLITICO (NEUTRO E TERRA), PARA ATE 30
DISIUNTORES,  CONFORME  PROJETO,  EXCETO
DISPOSITIVO DR, DISPOSITIVO DPS E DISJUNTORES
(ITENS ABAIXO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

C12444

UNID

1,00

1.805,80

2.343,93

2.343,93

12.4.45

ITEM ELIMINADO DO PROJETO

0,00

12.4.46

ITEM ELIMINADO DO PROJETO

0,00

12.4.47

ITEM ELIMINADO DO PROJETO

0,00

12.4.48

DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

93654

UNID

16,00

19,24

24,97

399,58

12.4.49

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

93661

UNID

2,00

99,14

128,68

257,37

12.4.50

DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

93655

UNID

2,00

20,33

26,39

52,78

12.4.51

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

93657

UNID

1,00

21,62

28,06

28,06

12.4.52

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

93664

UNID

3,00

103,90

134,86

404,59

12.4.53

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

93671

UNID

1,00

130,26

169,08

169,08

12.4.54

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CAIXA
MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 200A / 25KA
(220V) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

C12454

UNID

1,00

1.071,56

1.390,88

1.390,88

12.4.55

DISPOSITIVO DPS - CLASSE 11 175V 20KA

C12455

UNID

4,00

133,55

173,34

693,37

12.4.56

DISJUNTOR DE PROTEGAO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR),
BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A , ALTA
SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL
NOMINAL COM ATUAGAO DE 30MA

C12456

UNID

5,00

264,27

343,02

1.715,08

12.4.57

DISJUNTOR DE PROTEGAO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR),
TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A,
ALTA  SENSIBILIDADE, = CORRENTE  DIFERENCIAL
RESIDUAL NOMINAL COM ATUAGAO DE 30MA

C12457

UNID

1,00

301,26

391,03

391,03
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12.4.58

QDC REDES: QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR,
PROTECAO GERAL DE 32A, COM BARRAMENTO
TRIFASICO CENTRAL (ESPINHA DE PEIXE) EM COBRE
ELETROLITICO (NEUTRO E TERRA), PARA ATE 12
DISJUNTORES DIN 100A, CONFORME PROJETO, EXCETO
DISPOSITIVO DR, DISPOSITIVO DPS E DISJUNTORES
(ABAIXO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

C12458

UNID

1,00

569,78

PREGCO
UNITARIO
COM BDI

PREGO
TOTAL COM
BDI

739,58

739,58

12.4.59

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

93654

UNID

4,00

19,24

24,97

99,89

12.4.60

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

93655

UNID

2,00

20,33

26,39

52,78

12.4.61

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

93671

UNID

1,00

130,26

169,08

169,08

12.4.62

DISPOSITIVO DPS - CLASSE 11 175V 20KA

C12455

UNID

4,00

133,55

173,34

693,37

12.4.63

CAIXA PARA MEDIGAO, TIPO CM-19, DIMENSOES
CONFORME PADRAO CEMIG, EXCLUSIVE BARRAMENTO
E DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAGAO

ED-20650

UNID

1,00

597,57

775,65

775,65

12.4.64

HASTE DE ACO COBREADA PARA ATERRAMENTO
DIAMETRO 3/4"X 2400 MM,CONFORME PADROES
TELEBRAS

ED-49343

UNID

3,00

163,41

212,11

636,32

12.4.65

BOX CURVO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO 1",
COM TAMPA DE ACESSO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

C12465

UNID

48,00

16,81

21,82

1.047,13

12.4.66

ELETROCALHA PERFURADA (150X50)MM EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRE-
ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAGAO
SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS

ED-19521

210,00

76,92

99,84

20.966,85

12.4.67

TAMPA PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMINIO |
TIPO: CONECTOR RJ11-RJ45 | QUANTIDADE DE POSTOS:
1 | CONDULETES: 1"[25MM] | PARAFUSOS: INCLUSOS)

MATED-17890

UNID

41,00

6,90

8,96

367,20

12.4.68

CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM
DISTRIBUICAO DE EDIFICAGAO INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

98293

40,00

12,56

16,30

652,12

12.4.69

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1"),
INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAOM TIPO
SEALTUBO

C12469

25,00

24,55

31,86

796,62

12.4.70

MAO FRANCESA SIMPLES 38MM 38MM X 200MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

C12470

UNID

206,00

15,94

20,69

4.262,14

12.4.71

MODULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.6E),
INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGCAO, EXCLUSIVE
PLACA E SUPORTE

ED-5631

UNID

40,00

24,35

31,61

1.264,25

12.4.72

CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO
EXTERNO NAO PROPAGANTE A CHAMA

ED-48365

900,00

5,42

7,04

6.331,64

12.4.73

TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO)

38104

UNID

41,00

31,28

40,60

1.664,66

12.4.74

PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS
DE 19" E 1 U DE ALTURA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

C12474

UNID

3,00

834,39

1.083,04

3.249,11

12.4.75

SWITCH ETHERNET GERENCIAVEL CAMADA 2;
10/100/1000; 24 PORTAS; MIiNIMO DE 2 PORTAS SFP -
FORNECIMENTO E INSTALACAO / TESTES

C12475

UNID

2,00

2.122,60

2.755,13

5.510,27

12.4.76

NO BREAK 1200 VA, ENTRADA BIVOLT, SAIDA 115 V
COM BATERIA INTERNA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO / TESTES

C12476

UNID

1,00

652,51

846,96

846,96

12.4.77

RACK 19", 12U - FORNECIMENTO E INSTALACAO

C12477

UNID

1,00

1.030,86

1.338,06

1.338,06

12.4.78

GAVETA DE VENTILAGAO COM 4 VENTILADORES PARA
RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ED-48376

UNID

1,00

373,51

484,82

484,82

12.4.79

ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ED-48377

UNID

5,00

123,90

160,82

804,11

12.4.80

DISJUNTOR TRIPOLAR ELETRONICO (PADRAO CEMIG) ,
CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 200A, A SER
INSTALADO EM CAIXA DE MEDIGAO CEMIG -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

C12480

UNID

1,00

4.147,36

5.383,27

5.383,27
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONSTRUCAO DE UAPS - BAIRRO JOQUEI CLUBE I

DATA:

02/05/2022

B REF.DESONERADA:
ITEM DESCRICAO SINAPI 03/2022 UNID.
SETOP 01/2022

QUANT.

PRECO
UNITARIO
SEM BDI

12.5 AR CONDICIONADO, COMPLETO E INSTALADO

PREGCO
UNITARIO
COM BDI

PREGO
TOTAL COM
BDI

10.702,16

AR CONDICIONADO  SPLIT  INVERTER, HI-WALL
(PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,
CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE
S/FIO

12.5.1 42422 UNID

1,00

3.284,45

4.263,22

4.263,22

AR CONDICIONADO  SPLIT  INVERTER, HI-WALL
(PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,
CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE
S/FIO

12.5.2 43184 UNID

1,00

4.539,42

5.892,17

5.892,17

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM
ISOLAMENTO,  INSTALADO EM  RAMAL  DE
1253 |ALUMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM 97329 M
CONDENSADORA INDIVIDUAL @ FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

4,50

68,62

89,07

400,81

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
12.5.4 |DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 89865 M
INSTALAGAO. AF_12/2014

7,00

13,31

17,28

120,93

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
12.5.5 |INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 89866 UNID
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

4,00

4,32

6,26

25,03

12.6 AR COMPRIMIDO

3.222,36

PONTO DE EMBUTIR PARA AR COMPRIMIDO EM TUBO
DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDAVEL, DN
1/2" (15MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM
12.6.1 DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ED-18181 UNID
ABASTECIMENTO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO
TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA /
CONCRETO COM ARGAMASSA

3,00

276,10

358,38

1.075,13

1262 MANOMETRO DE PRESSAO PARA AR COMPRIMIDO 15 A ED-48262 UNID
600 MBAR, COM ROSCA, 1/2 NPT

3,00

453,61

588,79

1.766,36

12.6.3 |PRESSOSTATO PARA COMPRESSOR DE 125 A 175 PSI ED-48253 UNID

3,00

97,81

126,96

380,87

13 SERVICOS COMPLEMENTARES

38.516,09

13.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 98504 M2

362,36

12,22

15,86

5.747,59

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO  PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 ™M
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016

13.2 94273 M

344,05

57,08

74,09

25.490,61

BASE COM MISTURA DE BRITA ZERO E BICA CORRIDA
COMPACTADA (EXECUGAO INCLUINDO FORNECIMENTO
133 DE BRITA E BICA CORRIDA, CARGA E DESCARGA DO RO-41144 M3
MATERIAL E ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO DA
MISTURA)

44,65

37,70

48,93

2.184,70

PISO PODOTATIL DE CONCRETO DE ALERTA, APLICADO
13.4 EM PISO COM JUNTA SECA ASSENTADO COM ED-15226 M2
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

2,71

82,18

106,67

289,07

PISO PODOTATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL,
13.5 APLICADO EM PISO COM JUNTA SECA ASSENTADO COM ED-15227 M2
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

9,62

82,42

106,98

1.029,16

13.6 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. 09814 M2
AF_04/2019

1.926,02

1,51

1,96

3.774,96

VALOR TOTAL COM BDI DESONERADO = 29,80%, EXCETO ITENS: 8.3.1 (P1) / 8.3.2 (P1) / 11.14 (BDI DIFERENCIADO = 16,80%)

1.951.884,10

OBS.: ESSE ORCAMENTO NAO CONTEMPLA OS APARELHOS DE GINASTICA LANCADOS EM PROJETO.

DANIELLE REIS SILVA / CRT: 983003696-00
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