
 

 

ANEXO I - C 

 

INVESTIMENTOS PARA AS OBRAS DE MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 
DE JUIZ DE FORA. 

 

 

1. VALOR BÁSICO ESTIMADO 

 

 

1.1.O valor global estimado para a execução total das obras de reforma, recuperação e 
adaptação do equipamento público (Terminal Rodoviário de Juiz de Fora) às normas vigentes, 
objeto da presente concessão, implica em 10.439.059,92 (dez milhões, quatrocentos e trinta e 
nove mil, cinquenta e nove reais, noventa e dois centavos) a ser arcado completamente pela 
CONCESSIONÁRIA, conforme Cronograma físico-financeiro, cujas condições e especificações 
serão descritas a seguir. 

a) A PROPONENTE deverá apresentar o Cronograma Físico-financeiro dessas 
obras de reforma, recuperação e adaptação do equipamento público (Terminal Rodoviário de 
Juiz de Fora) às normas vigentes que será analisado e aprovado pelo Poder Concedente. Se a 
PROPONENTE vier a se sagrar vencedora deste certame, o referido cronograma físico-
financeiro aprovado passa a ser contratual para efeito de prazo e de responsabilidade de 
executar as referidas obras no prazo máximo descrito noedital. 

b) Fica desde já aceito, que a CONCESSIONÁRIA ao entregar proposta, 
concorda com o valor global do orçamento descrito acima e que elaborou o seu cronograma 
físico-financeiro das obras de reforma, recuperação e adaptação dos equipamentos públicos 
(Terminal Rodoviário de Juiz de Fora) às normas vigentes respeitando o limite definido pelo 
Poder Concedente. A apresentação de cronograma físico-financeiro com valor superior ao 
descrito no item 1.1, implica em desclassificação automática, sendo admitido valorinferior. 

 

 

2. PRAZO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DAS OBRAS, SERVIÇOS, 
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO 

 

 

O prazo de execução das obras de complementação e adequação, com reformas civis, 
adequações viárias internas, construção de passarela coberta, construção de abrigos e 
fachada nova, implantação de cobertura do estacionamento rotativo e de táxis, serviços de 
aplicativos de transportes particulares e outros que possam vir a surgir, construção de guarita e 
portão de acesso dos ônibus rodoviários, troca de todo o telhado do terminal rodoviário, 
implantação da SCIS, obras de adequação da vistoria veicular e do DETRAN-MG, obras de 
ampliação e reforma dos sanitários/banheiros, fornecimento e instalação de Grupo Gerador e 
equipamentos diversos, fornecimento de novos mobiliários e implantação de sistemas de 
tecnologia da informação e monitoramento do Terminal recuperação e adaptação dos 
equipamentos públicos as normas vigentes. 

A Concessionária será a única responsável pela execução das obras de complementação e 
adequação, seja em execução própria ou em subcontratação, devendo comunicar ao Poder 
Concedente, que deverá, a seu exclusivo critério, fiscalizar, aprovar/reporvar e acompanhar 
asobras. 

As obras serão recebidas, após vistoria do Poder Concedente, que deverá ser realizada pelo 
Agente Fiscalizador no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da comunicação, 
por escrito, da CONCESSIONÁRIA. 



 

 

Os serviços que, a critério do Agente Fiscalizador não estejam em conformidade com as 
condições estabelecidas no projeto e/ou com as normas técnicas aplicáveis, serão rejeitados e 
anotados no Termo de Recebimento, devendo a executora tomar as providências para sanar 
os problemas constatados, sem que isso venha a se caracterizar como alteração contratual e 
sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas contratualmente. 

Nesse caso, será recebido os serviços aceitos pelo Agente Fiscalizador, que lavrará um Termo 
de Recepção Provisória, acordando um prazo com a CONCESSIONÁRIA para nova inspeção 
dos itens pendentes, com vistas a obtenção do Termo de Recepção Definitiva. 

O Termo de Recebimento Definitivo somente será lavrado após recebimento de todos os 
serviços contratuais e apresentação, por parte da LICITANTE vencedora, dos desenhos “AS 
BUILT” das modificações. 

 

3. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Foram adotados para composição do orçamento, preços praticados no Estado de MinasGerais, 
pelo SINAPI /CEF e composições de custos do Sistema PINI de preços unitários, quando 
aplicável. 

a) Os preços dos serviços que compõem as obras devem ser detalhados num 
Cronograma Físico- financeiro da Concessionária. 

 

4. CADERNO TÉCNICO -ENCARGOS 

Este Caderno Técnico tem por finalidade, fixar as condições administrativas e técnicas, a 
serem observadas na execução dos serviços. 

 

 
 Obrigações daContratada 

 
a) Alocar aos serviços toda a mão de obra, inclusive qualificada, e direção 
administrativa, bem como equipamentos, ferramentas, instrumentos pessoais e equipamentos 
de segurança individual (EPI), necessários à execução do objeto contratual, em perfeitas 
condições de uso, reservando-se ao CONTRATANTE o direito de solicitar a substituição 
daqueles que julgar inadequados. 

b) Responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços de acordo com as 
normas e padrões adotados pelo CONTRATANTE e demais órgãos/entidades competentes e 
apontados nas especificações técnicas e/ou pela ABNT. 

c) Fornecertodososequipamentospessoaisedesegurançadotrabalho,obedece
ndoaorientação da Fiscalização do CONTRATANTE. 

d) Executar os serviços dentro do prazocontratado e estabelecidos no 
cronograma fisico apresentado pela empresa e aprovado pela CONTRATANTE. 

e) Obedecer, rigorosamente, na execução do objeto contratual, às normas 
disciplinares e desegurança do CONTRATANTE, podendo ser exigido o afastamento daqueles 
funcionários da CONTRATADA, cuja conduta, a critério do CONTRATANTE, seja considerada 
inconveniente. 

f) Acatar todas as normas das legislações Federal, Estadual e Municipal 
quesejamrelacionadas com a execução do objeto contratual. 

g) Providenciar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e 
concessionárias de serviços públicos a vistoria e regularização dos serviços e obras 
concluídos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusão), o Corpo de 
Bombeiros, a concessionária de energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e 



 

 

Telefonia), as concessionárias de gás, água e esgotos (Instalações Hidráulicas, Sanitárias 
eGás 

Combustível), que se aplicarem ao caso; 

h) Durante e após a vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter 
o CONTRATANTE à margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, 
sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstâncias, nesse particular considerada como única 
e exclusiva empregadora e responsável por qualquer ônus que o CONTRATANTE venha a 
arcar em qualquer época, decorrente de tais ações, reivindicações oureclamações; 

 

 FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS ESERVIÇOS 

 
a) Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o 
CONTRATANTE ou a 
terceiros,todosostrabalhoscontratadosestarãosujeitosàmaisamplaeirrestritafiscalizaçãodo 
CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes devidamente 
credenciados. 

b) O CONTRATANTE far-se-á representar no local das obras e serviços por 
seu Agente 
Fiscalizadordesignadoemportariae,nafaltaouimpedimentodeste,porseusubstitutocom 

as mesmas atribuições e poderes. 

c) À Fiscalização compete: o monitoramentoe controle da execução das 
obras e serviços, as avaliações e medições dos serviços, até sua conclusão, observadas todas 
ascondiçõesexpressas nos documentos que compõem esse ANEXO. 

d) Toda troca de informações e correspondências entre a CONTRATADA e 
CONTRATANTE, bem como todas as instruções da Fiscalização à CONTRATADA, devem ser 
por escrito, cabendo o seu registro no Livro de Ocorrências de Obra. Todos os expedientes 
escritos da CONTRATADA, após seu registro, serão encaminhados ao CONTRATANTE, para 
decisão, acompanhados de parecer daFiscalização. 

 

 

 MemorialDescritivo 

 

 Legislação, Normas eRegulamentos. 

 

 

Durante a execução dos serviços e obras, a Contratada deverá: 

a) Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s 
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 
6496/77; 

b) Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de reforma na forma das disposições em 
vigor, senecessário; 

c) Obter junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do contrato, de forma 
a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos termos do Artigo 
83 do Decreto Federal nº 356/91, senecessário; 

d) Apresentar à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início dos trabalhos, as 
informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do contrato, bem como o 
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - 
PCMAT, de conformidade com a Portaria Nº 4/95 da Secretaria de Segurança e Saúde 



 

 

no Trabalho e modificaçõesposteriores; 

e) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 
legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal 
alocado nos serviços e obras objeto docontrato; 

f) Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os 
seguros exigidos em lei, na condição de única eresponsável. 

 

 Especificações Técnicas para Obra de Modernização do Terminal Rodoviário de Juiz de 
Fora, Anexo I.D: 

  

1. TROCA DE TODA A COBERTURA / TELHADO DO TERMINAL RODOVIÁRIO (R$ 
6.082.610,60;  

2. SERVIÇOS PRELIMINARES (R$ 5.870,64); 

3. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (R$ 159.999,84); 

4. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E ORÇAMENTO, CONFORME 
DIRETRIZES E PROJETO BÁSICO DA SMU (R$ 137.972,05); 

5. ABRIGO PARA O  ESTACIONAMENTO DE TAXI e serviços de app e etc... (R$ 
67.697,28); 

6. ABRIGO PARA O ESTACIONAMENTO ROTATIVO (R$ 128.947,20); 

7. COBERTURA/PASSARELA PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE VEÍCULOS 
(R$ 403.861,87); 

8. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E PAISAGISMO; (R$ 848.030,00); 

9. ADEQUAÇÕES E REFORMAS INTERNAS AO TERMINAL RODOVIÁRIO (R$ 
1.100.543,73); 

10. ADEQUAÇÕES E REFOMAS EXTERNAS AO TERMINAL RODOVIÁRIO (R$ 
1.107.606,85); 

11. ADEQUAÇÕES E REFORMAS VISTORIA ESCOLAR E DETRAN (R$ 52.003,99); 

12. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR (R$ 136.945,71); 

13. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES PARA O SISTEMA DE 
PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS NOVAS ÁREAS (R$ 20.000,00); 

14. FORNECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
DIVERSOS (R$80.000,00); 

15. RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES DO PISO EM CONCRETO 
INTERNO DO TERMINAL RODOVIÁRIO (R$ 30.000,00); 

16. PINTURA DAS PAREDES DE TODAS AS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DO 
TERMINAL RODOVIÁRIO (R$40.000,00); 

17. REFORMA DO ESPAÇO ECUMÊNICO (R$ 20.000,00); 

18. INFRAESTRUTURA DE TI (R$ 167.000,00); 

19. SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DO TERMINAL (R$ 214.000,00); 

20. SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO USUÁRIO (R$ 55.000,00); 

21. SISTEMA DE SEGURANÇA (R$ 72.000,00) 

 

 

 



 

 

 


