
Item Serviços Total (R$) Financ. 1º Mês: 2º Mês: 3º Mês: Totais

3,41% % 60,00% 20,00% 20,00% 100,00%

2.533,12 R$ 1.519,87 506,62 506,62 2.533,12

8,50% % 30,18% 33,63% 36,20% 100,00%

6.305,52 R$ 1.902,83 2.120,25 2.282,44 6.305,52

7,67% % 100,00% 100,00%

5.688,92 R$ 5.688,92 5.688,92

0,23% % 100,00% 100,00%

173,72 R$ 173,72 173,72

16,19% % 75,00% 25,00% 100,00%

12.012,63 R$ 9.009,47 3.003,16 12.012,63

4,10% % 25,00% 75,00% 100,00%

3.039,99 R$ 760,00 2.279,99 3.039,99

0,01% % 100,00% 100,00%

7,48 R$ 7,48 7,48

0,03% % 100,00% 100,00%

20,71 R$ 20,71 20,71

14,46% % 25,00% 75,00% 100,00%

10.727,76 R$ 2.681,94 8.045,82 10.727,76

5,11% % 50,00% 50,00% 100,00%

3.793,77 R$ 1.896,88 1.896,88 3.793,77

26,61% % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

19.743,30 R$ 6.581,10 6.581,10 6.581,10 19.743,30

12,52% % 70,00% 15,00% 15,00% 100,00%

9.292,18 R$ 6.504,53 1.393,83 1.393,83 9.292,18

1,16% % 100,00% 100,00%

861,40 R$ 861,40 861,40

22.391,68 24.950,09 26.858,73 74.200,50

30,18% 33,63% 36,20% 100,00%

22.391,68 24.950,09 26.858,73 74.200,50

22.391,68 47.341,77 74.200,50 74.200,50

30,18% 63,80% 100,00% 100,00%

1 Serviços Preliminares

Físico

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR - BAIRRO BENFICA

2 Administração da obra

Físico

3 Demolição e Remoção

Físico

4 Alvenaria

Físico

5 Revestimento de piso

Físico

6 Revestimento de parede

Físico

7 Revestimento de teto

Físico

8 Cobertura

Físico

9 Esquadrias

Físico

10 Pedras e Metais

Físico

11 Pintura

Físico

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - %

VALOR TOTAL MENSAL 74.200,50

PERCENTUAL MENSAL - %

12 Instalações Complementares (Revisões pontuais)

Físico

13 Serviços Complementares

Físico

TOTAL MENSAL - R$

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$
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