
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

Departamento de Operações e Manutenção de Obras

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | Limpeza de Bocas de Lobo Manual e Mecanizada

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO TOTAL FINANC. dez.-23 jan.-24 fev.-24 mar.-24 abr.-24 mai.-24 jun.-24 jul.-24 ago.-24 set.-24 out.-24 nov.-24 TOTAL

1 100,00%

R$ 206.335,12

2 100,00%

R$ 1.145.420,90

3 100,00%

R$ 176.963,29

4 100,00%
R$ 31.200,00

TOTAL
ACUMULADO R$ 1.559.919,30

% 8,333% 16,666% 24,999% 33,332% 41,665% 49,998% 58,331% 66,664% 74,997% 83,330% 91,663% 100,000%
R$ R$ 129.993,28 R$ 259.986,55 R$ 389.979,83 R$ 519.973,10 R$ 649.966,38 R$ 779.959,65 R$ 909.952,93 R$1.039.946,20 R$1.169.939,48 R$1.299.932,75 R$1.429.926,03 R$1.559.919,30

01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

03 -  REMOÇAO E RECOLOCAÇÃO
DE TAMPA

04 - DESCARTE DE RESÍDUO

02 - LIMPEZA MECANIZADA DE
BOCA DE LOBO - COMBINADO
HIDROJATO E SUCÇÃO POR
ARRASTE

FÍSICO

% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 100,000%

R$ R$ 17.194,59 R$ 17.194,59 R$ 17.194,59 R$ 17.194,59 R$ 17.194,59 R$ 17.194,59 R$ 17.194,59 R$ 17.194,59 R$ 17.194,59 R$ 17.194,59 R$ 17.194,59 R$ 17.194,59 R$ 206.335,12

FÍSICO

% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 100,000%

R$ R$ 95.451,74 R$ 95.451,74 R$ 95.451,74 R$ 95.451,74 R$ 95.451,74 R$ 95.451,74 R$ 95.451,74 R$ 95.451,74 R$ 95.451,74 R$ 95.451,74 R$ 95.451,74 R$ 95.451,74 R$1.145.420,90

FÍSICO

% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 100,000%

R$ R$ 14.746,94 R$ 14.746,94 R$ 14.746,94 R$ 14.746,94 R$ 14.746,94 R$ 14.746,94 R$ 14.746,94 R$ 14.746,94 R$ 14.746,94 R$ 14.746,94 R$ 14.746,94 R$ 14.746,94 R$ 176.963,29
FÍSICO
% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 100,000%
R$ R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 31.200,00


