
OBJETO: DATA: 10/01/2023

ITEM SERVIÇOS TOTAL (R$) FINANC. 1.º MÊS 2.º MÊS 3.º MÊS 4.º MÊS 5.º MÊS 6.º MÊS 7.º MÊS 8.º MÊS 9.º MÊS 10.º MÊS 11.º MÊS 12.º MÊS TOTAIS

- Físico

5,00% % 100,00% 100,00%

78.212,99 R$ 78.212,99 78.212,99

- Físico

5,00% % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

78.212,99 R$ 26.071,00 26.071,00 26.071,00 78.212,99

- Físico

10,00% % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

156.425,98 R$ 52.141,99 52.141,99 52.141,99 156.425,98

- Físico

15,00% % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

234.638,97 R$ 58.659,74 58.659,74 58.659,74 58.659,74 234.638,97

- Físico

10,00% % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

156.425,98 R$ 52.141,99 52.141,99 52.141,99 156.425,98

- Físico

10,00% % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

156.425,98 R$ 31.285,20 31.285,20 31.285,20 31.285,20 31.285,20 156.425,98

- Físico

10,00% % 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

156.425,98 R$ 26.071,00 26.071,00 26.071,00 26.071,00 26.071,00 26.071,00 156.425,98

- Físico

15,00% % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

234.638,97 R$ 78.212,99 78.212,99 78.212,99 234.638,97

- Físico

10,00% % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

156.425,98 R$ 52.141,99 52.141,99 52.141,99 156.425,98

- Físico

10,00% % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

156.425,98 R$ 52.141,99 52.141,99 52.141,99 156.425,98

104.283,99 78.212,99 136.872,73 162.943,73 142.086,93 168.157,93 57.356,19 57.356,19 57.356,19 208.567,97 208.567,97 182.496,98 1.564.259,79

6,67% 5,00% 8,75% 10,42% 9,08% 10,75% 3,67% 3,67% 3,67% 13,33% 13,33% 11,67% 100,00%

104.283,99 78.212,99 136.872,73 162.943,73 142.086,93 168.157,93 57.356,19 57.356,19 57.356,19 208.567,97 208.567,97 182.496,98 1.564.259,79

104.283,99 182.496,98 319.369,71 482.313,44 624.400,37 792.558,29 849.914,49 907.270,68 964.626,87 1.173.194,84 1.381.762,81 1.564.259,79 1.564.259,79

6,67% 11,67% 20,42% 30,83% 39,92% 50,67% 54,33% 58,00% 61,67% 75,00% 88,33% 100,00% 100,00%

ETAPA 9
RELATÓRIO PRELIMINAR + RELATÓRIO DE 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL

ETAPA 10
ATUALIZAÇÃO MANUAL DE DRENAGEM +

RELATÓRIO FINAL

RELATÓRIO PARCIAL 4 - RP4

ETAPA 7 RELATÓRIO PARCIAL 5 - RP5

ETAPA 8 RELATÓRIO PARCIAL 6 - RP6

ETAPA 6

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

ETAPA 5 RELATÓRIO PARCIAL 3 - RP3

Contratação de empresa para elaboração dos estudos e confecção dos relatórios do Plano de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas de Juiz de Fora / MG

ETAPA 4 RELATÓRIO PARCIAL 2 - RP2

ETAPA 1 PLANO DE TRABALHO

ETAPA 2
LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE 

INFORMAÇÕES EXISTENTES

ETAPA 3 RELATÓRIO PARCIAL 1 - RP1

VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$)

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)

VALORES TOTAIS 1.564.259,79

PERCENTUAL MENSAL (%)

VALOR TOTAL MENSAL (R$)


