
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA 

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

OBRA: REFORMA DOS RESTAURANTES POPULARES: BENFICA E CENTRO

COMPOSIÇÃO REFERENCIAL BDI DESONERADO = 30,00%

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 4,00%

 LUCRO (L) 7,40%

DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,30%

SEGUROS, GARANTIA (S, G) 0,90%

                         RISCO (R)                        
 

  1,27%

TRIBUTOS: COFINS/PIS (CP)

ISS

3,00% / 0,65%

3,00%

CPRB 4,50%
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OBRA: DATA: 22/11/2022

OBRA A:

ITEM SERVIÇOS TOTAL (R$) FINANC. 1º MÊS: 2º MÊS: 3º MÊS: TOTAIS

8,40% % 60,00% 20,00% 20,00% 100,00%

12.689,79 R$ 7.613,87 2.537,96 2.537,96 12.689,79

1,62% % 28,61% 36,81% 34,58% 100,00%

2.445,87 R$ 699,84 900,21 845,82 2.445,87

4,62% % 100,00% 100,00%

6.986,11 R$ 6.986,11 6.986,11

0,42% % 100,00% 100,00%

630,50 R$ 630,50 630,50

19,09% % 75,00% 25,00% 100,00%

28.838,19 R$ 21.628,64 7.209,55 28.838,19

3,53% % 25,00% 75,00% 100,00%

5.340,85 R$ 1.335,21 4.005,64 5.340,85

0,20% % 100,00% 100,00%

301,37 R$ 301,37 301,37

8,88% % 25,00% 75,00% 100,00%

13.423,75 R$ 3.355,94 10.067,81 13.423,75

4,01% % 50,00% 50,00% 100,00%

6.061,48 R$ 3.030,74 3.030,74 6.061,48

33,67% % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

50.879,73 R$ 16.959,91 16.959,91 16.959,91 50.879,73

9,78% % 70,00% 15,00% 15,00% 100,00%

14.776,83 R$ 10.343,78 2.216,52 2.216,52 14.776,83

4,83% % 50,00% 50,00% 100,00%

7.294,64 R$ 3.647,32 3.647,32 7.294,64

0,95% % 100,00% 100,00%

1.430,03 R$ 1.430,03 1.430,03

43.234,01 55.612,45 52.252,67 151.099,14

28,61% 36,81% 34,58% 100,00%

43.234,01 55.612,45 52.252,67 151.099,14

43.234,01 98.846,47 151.099,14 151.099,14
28,61% 65,42% 100,00% 100,00%

OBRA B:

Item Serviços Total (R$) Financ. 1º Mês: 2º Mês: 3º Mês: Totais

2,68% % 100,00% 100,00%
2.872,69 R$ 2.872,69 2.872,69

7,16% % 28,05% 39,05% 32,90% 100,00%
7.687,02 R$ 2.156,01 3.001,68 2.529,33 7.687,02

1,10% % 100,00% 100,00%
1.178,49 R$ 1.178,49 1.178,49

8,24% % 100,00% 100,00%
8.846,04 R$ 8.846,04 8.846,04

6,94% % 100,00% 100,00%
7.452,16 R$ 7.452,16 7.452,16

1,62% % 100,00% 100,00%
1.733,32 R$ 1.733,32 1.733,32

69,43% % 10,00% 50,00% 40,00% 100,00%
74.512,17 R$ 7.451,22 37.256,09 29.804,87 74.512,17

2,83% % 100,00% 100,00%
3.040,31 R$ 3.040,31 3.040,31

29.956,61 41.991,08 35.374,51 107.322,20

27,91% 39,13% 32,96% 100,00%

29.956,61 41.991,08 35.374,51 107.322,20

29.956,61 71.947,69 107.322,20 107.322,20
27,91% 67,04% 100,00% 100,00%

REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR: BAIRRO CENTRO

11 PINTURA

Físico

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)

VALOR TOTAL / MENSAL (R$) 151.099,14

PERCENTUAL MENSAL (%)

12 INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES

Físico

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Físico

VALOR TOTAL MENSAL (R$)
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$)

13

9 ESQUADRIAS

Físico

10 PEDRAS E METAIS

Físico

TRATAMENTO E REVESTIMENTO DA ESCADA DE 

ACESSO AO SALÃO DE REFEIÇÕES DO 2º PAVIMENTO

Físico

6 REVESTIMENTO DE PAREDE

Físico

7 REVESTIMENTO DE TETO

Físico

4 ALVENARIA

Físico

5 REVESTIMENTO DE PISO

Físico

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Físico

3 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

Físico

SERVIÇOS PRELIMINARES
Físico

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR: BAIRRO BENFICA

PERCENTUAL MENSAL (%)
VALOR TOTAL MENSAL (R$)

VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$)
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
Físico

VALOR TOTAL / MENSAL (R$) 107.322,20

6 ALVENARIA
Físico

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Físico

5

REFORMA DOS RESTAURANTES POPULARES: BAIRRO BENFICA (A) E CENTRO (B)

COBERTURA
Físico

7 PINTURA
Físico

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
Físico

4 REVESTIMENTO
Físico

3 DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO
Físico

1
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OBRA: DATA: 22/11/2022

ITEM DESCRIÇÃO
REF. DESONERADA 

SINAPI 09/2022 

SETOP 06/2022

UNID. QUANT.
PREÇO UNIT. 

SEM LDI

PREÇO UNIT. 

COM LDI

PREÇO TOTAL 

COM LDI

258.421,34
OBRA A: 151.099,14

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.689,79

1.1

Fornecimento e colocação de placa de obra, 2,40m x 1,20m, em chapa

galvanizada #26, esp. 0,45 mm, plotada com adesivo vinílico, afixada com

rebites 4,8x40 mm, em estrutura metálica de metalon 20x20 mm, esp. 1,25

mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta pva duas

(2) demãos

ED-16660 m² 2,88 207,28 269,46 776,04

1.2
Isolamento de obra com tela de polietileno e madeira pontaleteada a ser

utilizada na calçada em frente à obra
ED-50163 m 15,00 15,33 19,93 298,95

1.3 Mobilização e desmobilização de obras até o valor de R$1.000.000,00 ED-50392 % 0,50% 116.230,11 151.099,14 755,50

1.4

Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m x altura de

2,0m por painel, incluindo diagonais em x, barras de ligação, sapatas e demais

itens necessarios a montagem (não inclui instalação) (Destinado a pintura de

paredes externas)

20193 m²xmês 521,08 6,66 8,66 4.512,55

1.5

Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso

metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e

limpeza) (Destinado a pintura de paredes externas)

97063 m² 521,08 9,37 12,18 6.346,75

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2.445,87

2.1 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares 90777 h 21,00 89,59 116,47 2.445,87

3 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 6.986,11

3.1
Remoção de piso intertravado no acesso de veículos (Dim. total: C=3,35m x

L=3,25m)
97635 m² 10,89 10,48 13,62 148,29

3.2
Remoção de portão de alumínio no acesso de pessoas/veículos (à direita da

edificação) (Dim.: 3,50m x 3,00m)
97644 m² 10,50 7,12 9,26 97,23

3.3 Remoção de porta de madeira 0,80x2,10m (Higienização/Devolução) 97644 m² 1,68 7,12 9,26 15,56

3.4 Remoção de portão de ferro (Lixo) (1º Pavimento) 97644 m² 2,40 7,12 9,26 22,22

3.5
Remoção de portão de ferro na saída de serviço (ao lado da plataforma

elevatória no 1º Pavimento)
97644 m² 2,10 7,12 9,26 19,45

3.6
Demolição de faixa de piso de concreto armado no acesso de veículos

(L=1,20m x C=3,35m)
97629 m³ 0,24 105,58 137,25 33,10

3.7

Demolição de rodapé cerâmico nos trechos danificados para substituição,

inclusive remoção do trecho ao redor do salão de refeições do 2º pavimento

(a ser substituído por rodapé de alta resistência)

97632 m 60,49 2,02 2,63 159,09

3.8
Demolição de piso cerâmico do salão de refeições do 2º Pavimento, inclusive

no vão das portas de acesso ao salão (local das 2 novas soleiras de granito)
97633 m² 150,67 17,72 23,04 3.471,44

3.9 Limpeza / desobstrução manual de calhas do telhado ED-50263 m 34,20 2,13 2,77 94,73

3.10
Limpeza manual de superfície com jato de areia e agua das escadas metálicas

de serviço e de público para tratamento / remoção de ferrugem
RO-41578 m² 32,73 38,98 50,67 1.658,29

3.11 Remoção manual de luminárias de emergência 97665 unid 26,00 0,99 1,29 33,54

3.12
Demolição pontual de alvenaria para remoção e instalação de novo registro

geral no sanitário masculino do 1º Pavimento
97622 m³ 0,002 42,71 55,52 0,11

3.13

Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem

reaproveitamento, para remoção e instalação de novo registro geral no

sanitário masculino do 1º Pavimento

97633 m² 0,040 17,72 23,04 0,92

3.14 Carga manual de material inservível, com empolamento = 30% TRA-CAR-005 m³ 8,77 32,42 42,15 369,66

3.15
Transporte de material inservível até botafora licenciado mais próximo da

obra, DMT=17,60 km, empolado
97914 m³xkm 154,35 2,70 3,51 541,77

3.16
Remoção para reaproveitamento de chapim/pingadeira em mármore ou

granito sobre a platibanda posterior do depósito de lixo
ED-48478 m 1,80 6,48 8,42 15,16

3.17
Demolição de trecho de forro de gesso inclusive afastamento e empilhamento

(Salão de refeições do 1º pavimento)
ED-48463 m² 15,00 15,67 20,37 305,55

4 ALVENARIA 630,50

4.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19

cm (espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo manual, para

fechamento do vão da porta da plataforma elevatória do 2º pavimento

103328 m² 1,85 78,28 101,76 188,05

4.2

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19

cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com

preparo em betoneira em parede externa a ser construída sobre a platibanda

da parede posterior do depósito de lixo do 1º pavimento

103334 m² 2,70 126,05 163,87 442,45

5 REVESTIMENTO DE PISO 28.838,19

5.1
Execução de piso de concreto armado em trecho da calçada (L=4,45m x

C=3,35m)
94995 m² 14,91 106,58 138,55 2.065,43

5.2
Execução de piso podotátil direcional 40x40cm, assentado sobre piso de

concreto armado em trecho da calçada
C52 m 3,35 55,37 71,99 241,17

VALOR TOTAL GERAL COM LDI = 30%
REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR: BAIRRO BENFICA

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL UNIFICADA

REFORMA DOS RESTAURANTES POPULARES: BAIRRO BENFICA (A) E CENTRO (B)
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ITEM DESCRIÇÃO
REF. DESONERADA 

SINAPI 09/2022 

SETOP 06/2022

UNID. QUANT.
PREÇO UNIT. 

SEM LDI

PREÇO UNIT. 

COM LDI

PREÇO TOTAL 

COM LDI

5.3

Execução de piso industrial com argamassa de alta resistência, cor branca,

esp. 8mm, acabamento polido, modulação de 1x1m, inclusive junta plástica e

polimento mecanizado e aplicação de resina acrílica em 2 demãos, sobre

argamassa de assentamento existente no salão de refeições do 2º pavimento

C53 m² 150,67 103,35 134,36 20.244,02

5.4

Fornecimento e assentamento de soleiras de granito cinza andorinha, sendo 1

unid x 0,80m e 1 unid x 0,90m entre salão de refeições e ambientes contíguos

com piso cerâmico

98689 m 1,70 76,82 99,87 169,78

5.5

Fornecimento e soldagem de chapa xadrez de aço e=1/4" (6,30mm -

54,53kg/m²) sobre patamar da escada metálica de acesso público ao 2º

Pavimento

C55 kg 197,94 16,48 21,42 4.239,96

5.6
Rodapé industrial de alta resistência cinza H = 7 cm, ao redor do salão de

refeições do 2º pavimento
ED-50776 m 45,49 31,75 41,28 1.877,83

6 REVESTIMENTO DE PAREDE 5.340,85

6.1

Apicoamento das paredes para revestimento cerâmico no corredor de serviço

(à direita) até H=1,00m e no salão de refeições em frente a área de

"Distribuição" até H=1,80m (1º Pavimento)

ED-50533 m² 35,91 8,10 10,53 378,09

6.2
Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico nas paredes do

corredor de serviço (à direita) até H=0,90m (1º Pavimento)
87267 m² 35,95 61,73 80,25 2.884,67

6.3
Recomposição de rodapé cerâmico no 1º pavimento com piso reaproveitado

do 2º Pavimento (estimativa)
88649 m 15,00 8,17 10,62 159,30

6.4
Execução de chapisco 1:3 na alvenaria de fechamento do vão da porta da

plataforma elevatória do 2º pavimento
87878 m² 1,85 4,20 5,46 10,09

6.5

Execução de massa única 1:2:8, espessura 20 mm na alvenaria de fechamento

do vão da porta da plataforma elevatória do 2º pavimento (1,85m²) E trechos

de pequenos pontos do revestimento daninficado (estimativa: 3,00m²)

87530 m² 4,85 36,60 47,58 230,67

6.6

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de

concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com

preparo manual em parede externa a ser construída sobre a platibanda da

parede posterior do depóstio de lixo do 1º Pavimento

87893 m² 5,40 6,30 8,19 44,23

6.7

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com

betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença

de vãos, espessura de 25 mm em parede externa a ser construída sobre a

platibanda da parede posterior do depóstio de lixo do 1º Pavimento

87775 m² 5,40 46,77 60,80 328,32

6.8

Assentamento de peitoril / chapim / pingadeira linear em granito ou

mármore, reaproveitado, comprimento de até 2m, assentado com argamassa

1:6 com aditivo

C68 m 1,80 25,95 33,73 60,71

6.9

Fornecimento e instalação de chapa de aço E=2,00mm, exceto soldagem e

pintura, para fechamento do vão entre a fachada e o lado esquerdo do

telhado

C69 m² 1,75 211,10 274,43 480,25

6.10

Soldagem entre a estrutura metálica existente e a chapa de aço de espessura

2mm (Item acima) para fechamento do vão entre a fachada e o lado esquerdo

do telhado

C610 m 10,70 54,96 71,45 764,52

7 REVESTIMENTO DE TETO 301,37

7.1
Recomposição de trecho do forro de gesso (Dim. aprox. 0,40x0,50m) no

vestiário feminino
96113 m² 0,20 34,39 44,71 8,94

7.2
Fornecimento e instalação de grelha de alumínio na cor branca, 0,50x0,50m,

para ventilação do motor de exaustão da cozinha
C72 unid 1,00 224,95 292,43 292,43

8 ITEM ELIMINADO -

9 ESQUADRIAS 13.423,75

9.1
Fornecimento e instalação de novo portão de aço em barra chata, Dim.:

3,50m x 3,00m, em substituição ao item 3.2
ED-50985 m² 10,50 464,62 604,01 6.342,11

9.2

Fornecimento e instalação de porta de abrir em vidro temperado 10mm,

incolor, Dim. L=1,02m x H=2,15m, inclusive mola hidráulica de piso com corpo

em aço inoxidável

102182 m² 2,19 526,83 684,88 1.501,94

9.3
Fornecimento e instalação de porta de madeira 0,80x2,10m na sala de

Higienização/Devolução
90822 unid 1,00 323,24 420,21 420,21

9.4

Fornecimento e instalação de chapas de proteção em alumínio e=1mm

(2,70kg/m²), para porta de 0,80mx2,10m, fixadas nas duas faces (Sala de

Higienização)

C94 m² 0,64 221,68 288,18 184,44

9.5
Fornecimento e instalação de portão de alumínio tipo veneziana (Depósito de

lixo: 1º Pavimento)
91341 m² 2,40 616,99 802,09 1.925,02

9.6

Fornecimento e instalação de novo portão (Dim.: 1,00m x 2,10m) com

estrutura de barra chata e fechamento em chapa de aluminio e=3mm

(8,10kg/m²) (Saída de serviço ao lado da plataforma elevatória do 1º

Pavimento)

C96 m² 2,10 1.069,95 1.390,94 2.920,97

9.7 Recolocação da janela existente no sanitário público masculino C97 m² 1,19 83,42 108,45 129,06

10 PEDRAS E METAIS 6.061,48

10.1
Fornecimento e instalação de torneiras de bancada no sanitário masculino (1º

Pavimento)
86915 unid 2,00 112,11 145,74 291,48

10.2
Fornecimento e instalação de registro geral no sanitário masculino (1º

Pavimento)
89987 unid 1,00 118,91 154,58 154,58

10.3
Fornecimento e instalação de torneiras de bancada no sanitário feminino (1º

Pavimento)
86915 unid 2,00 112,11 145,74 291,48
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ITEM DESCRIÇÃO
REF. DESONERADA 

SINAPI 09/2022 

SETOP 06/2022

UNID. QUANT.
PREÇO UNIT. 

SEM LDI

PREÇO UNIT. 

COM LDI

PREÇO TOTAL 

COM LDI

10.4
Fornecimento e instalação de tento de granito cinza andorinha na bancada da

sala de higienização H=0,04m, Dim.: 1,83m + 0,60m (1º Pavimento)
98685A m 2,43 21,40 27,83 67,63

10.5

Remoção das grelhas de piso existentes e fornecimento / instalação de 5

novas grelhas (C: 1,40m/unid) para tráfego pesado em aço inoxidável (AISI

304), inclusive quadro em cantoneira 1/8" x 1" (1º Pavimento)

C105 m 7,00 559,31 727,10 5.089,70

10.6 Fornecimento e instalação de torneira do vestiário feminino (2º Pavimento) 86915 unid 1,00 112,11 145,74 145,74

10.7
Fornecimento e instalação de placa de granito entre parede e topo de pilar

metálico na cobertura
98685 m 0,30 53,51 69,56 20,87

11 PINTURA 50.879,73

11.1
Aplicação de pintura esmalte alto brilho, 2 demãos, do corrimão-separador

tubular do refeitório do 1º Pavimento
100758 m² 4,75 42,35 55,06 261,53

11.2
Aplicação de pintura látex acrílica, 2 demãos, em forro de gesso do salão de

refeições do 1º Pavimento
88488 m² 88,22 14,53 18,89 1.666,48

11.3
Aplicação de pintura esmalte em 2 demãos em portão novo do 1º Pavimento,

inclusive fundo anticorrosivo em 1 demão do portão de saída
100726 m² 52,50 23,75 30,88 1.621,20

11.4
Aplicação de pintura esmalte acetinado (2 demãos) e fundo nivelador branco

(1 demão) de porta do 1º Pavimento (Higienização/Devolução)
C117 m² 3,53 41,58 54,05 190,69

11.5

Pintura esmalte em paredes, duas (2) demãos, exclusive selador acrílico e

massa acrílica/corrida (PVA), da altura média até o teto (h=1,35m) (cocção e

lavagem)

ED-50509 m² 23,09 19,96 25,95 599,06

11.6
Aplicação de pintura esmalte alto brilho, 2 demãos, no gradil do nicho de gás

do 1º Pavimento (Corredor de serviço)
100758 m² 4,14 42,35 55,06 227,95

11.7
Aplicação de pintura esmalte em 2 demãos em portão novo dim.: 1,00x2,10m,

inclusive fundo anticorrosivo em 1 demão
100726 m² 10,50 23,75 30,88 324,24

11.8
Aplicação de fundo selador acrílico em 1 demão em alvenaria de fechamento

do vão da porta da plataforma elevatória do 2º pavimento
88485 m² 1,85 2,87 3,73 6,89

11.9
Aplicação de pintura látex acrílica em 2 demãos em alvenaria para

fechamento de vão da porta da plataforma elevatória do 2º pavimento
88489 m² 1,85 12,87 16,73 30,92

11.10
Emassamento e lixamento de massa látex de forro de gesso em 2 demãos

(Dim. aprox. 0,40x0,50m) no vestiário feminino
88496 m² 0,20 25,96 33,75 6,75

11.11
Aplicação de fundo selador de forro de gesso em 1 demão (Dim. aprox.

0,40x0,50m) no vestiário feminino
88484 m² 0,20 3,23 4,20 0,84

11.12
Aplicação de pintura látex acrílica de forro de gesso em 2 demãos (Dim. aprox.

0,40x0,50m) no vestiário feminino
88488 m² 0,20 14,53 18,89 3,78

11.13

Aplicação de pintura esmalte em 2 demãos, inclusive fundo anticorrosivo em

1 demão nas escadas metálicas de serviço e de público (Face aparente),

inclusive nos tubos dos guarda-corpos e corrimãos

100726 m² 91,77 23,75 30,88 2.834,00

11.14

Aplicação de pintura acrílica para piso de concreto em 2 demãos, inclusive

fundo preparador, sobre piso de concreto polido do refeitório do 2º

Pavimento

102491 m² 150,67 16,53 21,49 3.237,90

11.15
Aplicação de resina resistente a produtos químicos de limpeza, em 2 demãos,

sobre pintura do piso do referitório do 2º Pavimento
ED-50517 m² 150,67 17,53 22,79 3.433,77

11.16

Aplicação de fundo selador acrílico em 1 demão em alvenaria externa a ser

construída sobre a platibanda da parede posterior do depósito de lixo do 1º

Pavimento

88485 m² 5,40 2,87 3,73 20,14

11.17

Aplicação de pintura látex acrílica em 2 demãos de parede externa a ser

construída sobre a platibanda da parede posterior do depósito de lixo do 1º

Pavimento

88489 m² 5,40 12,87 16,73 90,34

11.18

Aplicação de pintura esmalte em 2 demãos, inclusive fundo anticorrosivo em

1 demão (Chapa de aço para fechamento do vão entre a fachada e o lado

esquerdo do telhado)

100726 m² 3,50 23,75 30,88 108,08

11.19

Aplicação com rolo ou pincel de fundo convertedor de ferrugem (PCF) em

superfície metálica, 2 demãos (Escada metálica de acesso dos funcionários ao

2º pavimento)

C131 m² 11,81 49,50 64,35 760,23

11.20
Aplicação de pintura esmalte sintético acetinado, em 2 demãos, aplicada após

o PCF (Escada metálica de acesso dos funcionários ao 2º pavimento)
100742 m² 23,63 21,17 27,52 650,24

11.21
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes internas, duas

demãos
88489 m² 1.370,72 12,87 16,73 22.932,15

11.22
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos com

presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor
88416 m² 19,07 14,48 18,82 358,90

11.23
Aplicação manual de tinta látex acrílica em panos com presença de vãos de

edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos
95622 m² 502,01 12,94 16,82 8.443,81

11.24
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em

madeira, 2 demãos
102219 m² 50,82 14,74 19,16 973,71

11.25

Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel

sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão)

(Esquadria de aço)

100722 m² 25,60 20,63 26,82 686,59

11.26

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado)

aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado

em obra (02 demãos) (Esquadria de aço)

100758 m² 25,60 42,35 55,06 1.409,54
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ITEM DESCRIÇÃO
REF. DESONERADA 

SINAPI 09/2022 

SETOP 06/2022

UNID. QUANT.
PREÇO UNIT. 

SEM LDI

PREÇO UNIT. 

COM LDI

PREÇO TOTAL 

COM LDI

12 INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES 14.776,83

12.1
Interruptor simples (1 módulo), 10A/250v, incluindo suporte e placa -

fornecimento e instalação
91953 unid 20,00 22,91 29,78 595,60

12.2
Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250v, incluindo suporte e placa -

fornecimento e instalação
91955 unid 4,00 28,33 36,83 147,32

12.3
Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 20A, incluindo suporte e placa -

fornecimento e instalação
91997 unid 42,00 29,35 38,16 1.602,72

12.4
Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 20A, sem suporte e sem placa -

fornecimento e instalação
91995 unid 8,00 22,27 28,95 231,60

12.5
Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para

ponto elétrico - fornecimento e instalação
91946 unid 3,00 7,08 9,20 27,60

12.6
Fornecimento e instalação de suporte parafusado com placa de encaixe 4" x

4" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico
91950 unid 4,00 11,42 14,85 59,40

12.7
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos

terminais - fornecimento e instalação
91925 m 70,00 3,20 4,16 291,20

12.8
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos

terminais - fornecimento e instalação
91927 m 270,00 4,31 5,60 1.512,00

12.9
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos

terminais - fornecimento e instalação
91929 m 120,00 6,36 8,27 992,40

12.10

Revisão hidráulica e pluvial com reparos pontuais, eliminação de pequenos

vazamentos nas louças e fixações de metais sanitários e demais áreas

molhadas que ainda apresentem boas condições de funcionamento

C1210 H 40,00 39,21 50,97 2.038,80

12.11
Fornecimento e instalação de luminária de emergência LED, autonomia 6h,

conforme local das existentes
97599 unid 26,00 30,51 39,66 1.031,16

12.12

Fornecimento e instalação de luminária de emergência autônoma (3 horas)

com 2 faróis ajustáveis em LED, 3000 lumens, 6500K, inclusive bateria 12V,

conforme local definido em projeto

C1212 unid 2,00 409,69 532,60 1.065,20

12.13
Fornecimento e instalação de lâmpada LED 10W Compacta bivolt nas

luminárias existentes
97610 unid 3,00 17,43 22,66 67,98

12.14
Fornecimento e instalação de lâmpada LED Tubular bivolt 18/20W nas calhas

existentes
C1214 unid 55,00 31,54 41,00 2.255,00

12.15
Reposicionamento da bomba hidráulica localizada na sala de limpeza no 1º

Pavimento, inclusive materiais, exceto fornecimento da bomba
102138 unid 1,00 176,36 229,27 229,27

12.16
Eliminação de ponto de infiltração no ralo sobre o forro da DML do 2º

Pavimento 
C1216 H 8,00 78,42 101,95 815,60

12.17

Revisão em trecho dos dutos de ar condicionado para eliminação de pontos

de infiltração nas paredes, através da remoção dos dutos sem

uso/funcionamento

C1217 H 32,00 39,21 50,97 1.631,04

12.18

Substituição e instalação de novo trecho da tubulação hidráulica de PVC Ø

100mm, do extravasor da caixa dágua de reuso, inclusive joelho PVC 90º

Ø100mm

89512 m 2,00 70,36 91,47 182,94

13
TRATAMENTO E REVESTIMENTO DA ESCADA METÁLICA DE ACESSO AO

SALÃO DE REFEIÇÕES DO 2º PAVIMENTO
7.294,64

13.1

Aplicação com rolo ou pincel de fundo convertedor de ferrugem (PCF) em

superfície metálica, 2 demãos (Escada metálica de acesso público até o salão

de refeições do 2º Pavimento)

C131 m² 15,79 49,50 64,35 1.015,91

13.2

Revestimento em granito andorinha, em peças maiores que 55cm, assentado

sobre o piso e o espelho (Escada metálica de acesso público ao salão de

refeições do 2º Pavimento)

C132 m² 15,79 305,93 397,71 6.278,73

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.430,03

14.1 Limpeza final da obra com pano úmido para área interna / piso cerâmico 99803 m² 435,00 1,57 2,04 887,40

14.2 Limpeza final da obra  com jato de alta pressão para área externa / calçada 99814 m² 55,92 1,49 1,94 108,48

14.3
Limpeza de piso do estacionamento de veículos e do corredor lateral externo

utilizando ácido muriático
99805 m² 38,15 8,75 11,38 434,15

OBRA B: 107.322,20

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.872,69

1.1 Mobilização e desmobilização de obra até o valor de R$1.000.000,00 ED-50392 % 0,50% 82.555,54 107.322,20 536,61

1.2

Fornecimento e colocação de placa de obra, 2,40m x 1,20m, em chapa

galvanizada #26, esp. 0,45 mm, plotada com adesivo vinílico, afixada com

rebites 4,8x40 mm, em estrutura metálica de metalon 20x20 mm, esp. 1,25

mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta pva duas

(2) demãos

ED-16660 m² 2,88 207,28 269,46 776,04

1.3
Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre, exclusive andaime

e limpeza
97064 m 9,00 17,08 22,20 199,80

1.4 Locação de andaime tipo torre para pintura de paredes externas 10527 mxmês 9,00 20,00 26,00 234,00

1.5
Cadeira suspensa manual / Balancim individual (NBR 14751) (Uso em locais

inacessíveis ao andaime)
38374 unid 1,00 866,34 1.126,24 1.126,24

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 7.687,02

2.1 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares 90777 h 66,00 89,59 116,47 7.687,02

3 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 1.178,49

3.1
Remoção de chapim de chapa galvanizada, inclusive afastamento (Muro de

divisa à direita da edificação)
ED-48506 m 11,46 5,15 6,70 76,78

REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR: BAIRRO CENTRO
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ITEM DESCRIÇÃO
REF. DESONERADA 

SINAPI 09/2022 

SETOP 06/2022

UNID. QUANT.
PREÇO UNIT. 

SEM LDI

PREÇO UNIT. 

COM LDI

PREÇO TOTAL 

COM LDI

3.2

Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem

reaproveitamento (Parede do acesso em rampa entre os ambientes de Cocção

e Pátio de descarga)

97633 m² 1,82 17,72 23,04 41,93

3.3
Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento (área da

escada de acesso de funcionários)
97631 m² 120,99 2,53 3,29 398,06

3.4

Remoção de vidro liso comum de esquadria com baguete de alumínio ou pvc

(Administração até escada de acesso dos funcionários: Trecho do piso até a

janela máximo-ar)

102191 m² 18,71 16,45 21,39 400,20

3.5 Carga manual de material inservível, com empolamento = 30% TRA-CAR-005 m³ 4,09 32,42 42,15 172,47

3.6
Transporte de material inservível até botafora licenciado mais próximo da

obra, DMT=6,20 km, empolado
97914 m³xkm 25,37 2,70 3,51 89,05

4 REVESTIMENTO 8.846,04

4.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher

de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l (área da

escada de acesso de funcionários)

87879 m² 120,99 3,86 5,02 607,37

4.1
Fornecimento e aplicação de massa única em alvenaria com fornecimento de

materiais (área da escada de acesso de funcionários)
87530 m² 120,99 36,60 47,58 5.756,70

4.2

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher

de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l

(Recomposição pontual de alvenaria devido a revisão na instalação hidráulica

no ambiente de cocção)

87879 m² 37,60 3,86 5,02 188,75

4.3

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com

betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem

presença de vãos), espessura de 25 mm (Recomposição pontual de alvenaria

devido a revisão na instalação hidráulica no ambiente de cocção)

87792 m² 37,60 35,70 46,41 1.744,98

4.4

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada

extra de dimensões 30x60 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m²

na altura inteira das paredes (Recomposição de alvenaria em local com reparo

na instalação hidráulica no ambiente de Cocção)

C44 m² 3,93 74,60 96,98 381,13

4.5

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada

extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5

m² a meia altura das paredes (Recomposição de alvenaria em local com

reparo na instalação hidráulica no ambiente de Cocção)

87266 m² 1,98 64,92 84,40 167,11

5 COBERTURA 7.452,16

5.1
Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33

cm, incluso içamento (Saída do alçapão)
100327 m 7,32 64,23 83,50 611,22

5.2
Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33

cm, incluso içamento (Terraço 2º pavimento)
100327 m 11,15 64,23 83,50 931,03

5.3
Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33cm (Muro de divisa à direita

da edificação)
101979 m 57,30 47,65 61,95 3.549,74

5.4

Rufo e contra-rufo em chapa galvanizada, esp. 0,65mm (gsg-24), com

desenvolvimento de 50cm, inclusive içamento manual vertical (Trecho:

Administração até escada de acesso dos funcionários)

ED-50679 m 20,56 69,91 90,88 1.868,49

5.5 Limpeza de calha em chapa galvanizada ou em pvc, inclusive desobstrução ED-50263 m 177,50 2,13 2,77 491,68

6 ALVENARIA 1.733,32

6.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm

(espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual

(Recomposição pontual de alvenaria devido a revisão na instalação hidráulica

no ambiente de cocção)

103325 m² 18,80 70,92 92,20 1.733,32

7 PINTURA 74.512,17

7.1
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão (área da

escada de acesso de funcionários)
88495 m² 120,99 11,02 14,33 1.733,79

7.2
Lixamento manual em superfícies metálicas em obra (pilares e vigas metálicas

para remoção de tinta)
100717 m² 38,05 8,17 10,62 404,13

7.3

Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel

sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão)

(pilares e vigas metálicas)

100722 m² 38,05 20,63 26,82 1.020,61

7.4

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado)

aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado

em obra (02 demãos)  (pilares e vigas metálicas)

100758 m² 38,05 42,35 55,06 2.095,25

7.5
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão (Administração

até escada de acesso dos funcionários: Trecho do piso até a janela máximo-ar)
88485 m² 37,60 2,87 3,73 140,25

7.6
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas

demãos, inclusive Item 7.5
88489 m² 1.789,37 12,87 16,73 29.936,15

7.7
Pintura esmalte em superfície de concreto/alvenaria, duas (2) demãos,

exclusive selador acrílico e massa acrílica/corrida (PVA) (Paredes internas)
ED-50509 m² 280,10 19,96 25,95 7.268,60

7.8 Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão (Paredes internas) 95305 m² 204,00 11,59 15,07 3.074,28
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ITEM DESCRIÇÃO
REF. DESONERADA 

SINAPI 09/2022 

SETOP 06/2022

UNID. QUANT.
PREÇO UNIT. 

SEM LDI

PREÇO UNIT. 

COM LDI

PREÇO TOTAL 

COM LDI

7.9

Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos com

presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor (Paredes

externas, inclusive Item 3.4)

88416 m² 1.263,78 14,48 18,82 23.784,33

7.10
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em

madeira, 2 demãos (Portas)
102219 m² 67,00 14,74 19,16 1.283,72

7.11

Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel

sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão)

(Esquadria de aço e estrutura do telhado da saída do alçapão)

100722 m² 46,06 20,63 26,82 1.235,22

7.12

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado)

aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado

em obra (02 demãos) (Esquadria de aço e estrutura do telhado da saída do

alçapão)

100758 m² 46,06 42,35 55,06 2.535,84

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.040,31

8.1
Limpeza de superfície com jato de alta pressão (Pisos da escada de acesso dos

funcionários e rampa entre os ambientes de Cocção e Pátio de descarga)
99814 m² 27,29 1,49 1,94 52,94

8.2
Limpeza de piso utilizando ácido muriático (Vão de iluminação e ventilação na

divisa à esquerda da edificação)
99805 m² 24,30 8,75 11,38 276,53

8.3

Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m,

assentado com argamassa 1:6 com aditivo (Trecho: Administração até escada

de acesso dos funcionários)

101965 m 20,56 101,42 131,85 2.710,84
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OBRA: DATA: 22/11/2022

OBRA A:

ITEM SERVIÇOS TOTAL (R$) FINANC. 1º MÊS: 2º MÊS: 3º MÊS: TOTAIS

8,40% % 60,00% 20,00% 20,00% 100,00%
12.689,79 R$ 7.613,87 2.537,96 2.537,96 12.689,79

1,62% % 28,61% 36,81% 34,58% 100,00%

2.445,87 R$ 699,84 900,21 845,82 2.445,87

4,62% % 100,00% 100,00%

6.986,11 R$ 6.986,11 6.986,11

0,42% % 100,00% 100,00%

630,50 R$ 630,50 630,50

19,09% % 75,00% 25,00% 100,00%

28.838,19 R$ 21.628,64 7.209,55 28.838,19

3,53% % 25,00% 75,00% 100,00%

5.340,85 R$ 1.335,21 4.005,64 5.340,85

0,20% % 100,00% 100,00%

301,37 R$ 301,37 301,37

8,88% % 25,00% 75,00% 100,00%

13.423,75 R$ 3.355,94 10.067,81 13.423,75

4,01% % 50,00% 50,00% 100,00%

6.061,48 R$ 3.030,74 3.030,74 6.061,48

33,67% % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

50.879,73 R$ 16.959,91 16.959,91 16.959,91 50.879,73

9,78% % 70,00% 15,00% 15,00% 100,00%

14.776,83 R$ 10.343,78 2.216,52 2.216,52 14.776,83

4,83% % 50,00% 50,00% 100,00%
7.294,64 R$ 3.647,32 3.647,32 7.294,64

0,95% % 100,00% 100,00%
1.430,03 R$ 1.430,03 1.430,03

43.234,01 55.612,45 52.252,67 151.099,14

28,61% 36,81% 34,58% 100,00%
43.234,01 55.612,45 52.252,67 151.099,14
43.234,01 98.846,47 151.099,14 151.099,14

28,61% 65,42% 100,00% 100,00%

OBRA B:

Item Serviços Total (R$) Financ. 1º Mês: 2º Mês: 3º Mês: Totais

2,68% % 100,00% 100,00%
2.872,69 R$ 2.872,69 2.872,69

7,16% % 28,05% 39,05% 32,90% 100,00%
7.687,02 R$ 2.156,01 3.001,68 2.529,33 7.687,02

1,10% % 100,00% 100,00%
1.178,49 R$ 1.178,49 1.178,49

8,24% % 100,00% 100,00%
8.846,04 R$ 8.846,04 8.846,04

6,94% % 100,00% 100,00%
7.452,16 R$ 7.452,16 7.452,16

1,62% % 100,00% 100,00%
1.733,32 R$ 1.733,32 1.733,32

69,43% % 10,00% 50,00% 40,00% 100,00%
74.512,17 R$ 7.451,22 37.256,09 29.804,87 74.512,17

2,83% % 100,00% 100,00%
3.040,31 R$ 3.040,31 3.040,31

29.956,61 41.991,08 35.374,51 107.322,20

27,91% 39,13% 32,96% 100,00%
29.956,61 41.991,08 35.374,51 107.322,20
29.956,61 71.947,69 107.322,20 107.322,20

27,91% 67,04% 100,00% 100,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
Físico

4 REVESTIMENTO
Físico

3 DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO
Físico

COBERTURA
Físico

7 PINTURA
Físico

PERCENTUAL MENSAL (%)
VALOR TOTAL MENSAL (R$)

VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$)
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
Físico

VALOR TOTAL / MENSAL (R$) 107.322,20

6 ALVENARIA
Físico

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Físico

5

SERVIÇOS PRELIMINARES
Físico

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR: BAIRRO BENFICA

REFORMA DOS RESTAURANTES POPULARES: BAIRRO BENFICA (A) E CENTRO (B)

1

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Físico

3 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

Físico

4 ALVENARIA

Físico

5 REVESTIMENTO DE PISO

Físico

6 REVESTIMENTO DE PAREDE

Físico

7 REVESTIMENTO DE TETO

Físico

13

9 ESQUADRIAS

Físico

10 PEDRAS E METAIS

Físico

TRATAMENTO E REVESTIMENTO DA ESCADA DE 

ACESSO AO SALÃO DE REFEIÇÕES DO 2º PAVIMENTO

Físico

REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR: BAIRRO CENTRO

11 PINTURA

Físico

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)

VALOR TOTAL / MENSAL (R$) 151.099,14

PERCENTUAL MENSAL (%)

12 INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES

Físico

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Físico

VALOR TOTAL MENSAL (R$)
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$)
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OBRA:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MEMÓRIA
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

Fornecimento e colocação de placa de obra, 2,40m x 1,20m, em

chapa galvanizada #26, esp. 0,45 mm, plotada com adesivo vinílico,

afixada com rebites 4,8x40 mm, em estrutura metálica de metalon

20x20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive suporte em eucalipto

autoclavado pintado com tinta pva duas (2) demãos

m² 2,88 2,40m (Larg.) x 1,20m (H)

1.2
Isolamento de obra com tela de polietileno e madeira pontaleteada

a ser utilizada na calçada em frente à obra
m 15,00 (12,00m (Extensão) + 2 lados x 1,50m (Larg.))

1.3 Mobilização e desmobilização de obra até o valor de R$1.000.000,00 % 0,50% 0,50% do valor total da obra

1.4

Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m x

altura de 2,0m por painel, incluindo diagonais em x, barras de

ligação, sapatas e demais itens necessarios a montagem (não inclui

instalação) (Destinado a pintura de paredes externas)

m²xmês 521,08
OBS: Quantitativos obtidos da planilha de execução da edificação,

elaborada em 04/2014

1.5

Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com

piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive

andaime e limpeza) (Destinado a pintura de paredes externas)

m² 521,08
OBS: Quantitativos obtidos da planilha de execução da edificação,

elaborada em 04/2014

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2.1 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares h 21,00 7h x 3 meses

3 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

3.1
Remoção de piso intertravado no acesso de veículos (Dim. total:

C=3,35m x L=3,25m)
m² 10,89 (3,25m (Larg.) x 3,35m (Extensão)) (Área: Trecho de calçada)

3.2
Remoção de portão de alumínio no acesso de pessoas/veículos (à

direita da edificação) (Dim.: 3,50m x 3,00m)
m² 10,50 3,50m (Larg.) x 3,00m (H)

3.3 Remoção de porta de madeira 0,80x2,10m (Higienização/Devolução) m² 1,68 0,80m (Larg.) x 2,10m (H)

3.4 Remoção de portão de ferro (Lixo) (1º Pavimento) m² 2,40 1,00m (Larg.) x 2,40m (H)

3.5
Remoção de portão de ferro na saída de serviço (ao lado da

plataforma elevatória no 1º Pavimento)
m² 2,10 1,00m (Larg.) x 2,10m (H)

3.6
Demolição de faixa de piso de concreto armado no acesso de

veículos (L=1,20m x C=3,35m)
m³ 0,24 (1,20m (Larg.) x 3,35m (Extensão)) (Trecho de calçada) x 0,06m (H)

3.7

Demolição de rodapé cerâmico nos trechos danificados para

substituição, inclusive remoção do trecho ao redor do salão de

refeições do 2º pavimento (a ser substituído por rodapé de alta

resistência)

m 60,49

15,00m (Extensão estimada: Trechos danificados nos demais ambientes)

+ 45,49 (Extensão: Trecho ao redor do salão de refeições do 2º

pavimento)

3.8

Demolição de piso cerâmico do salão de refeições do 2º Pavimento,

inclusive no vão das portas de acesso ao salão (local das 2 novas

soleiras de granito)

m² 150,67 150,67 m²

3.9 Limpeza manual de calhas do telhado m 34,20 2 unid x 17,10m (Extensão)

3.10

Limpeza manual de superfície com jato de areia e agua das escadas

metálicas de serviço e de público para tratamento / remoção de

ferrugem

m² 32,73 720kg / 22kg/m²

3.11 Remoção manual de luminárias de emergência unid 26,00
26 unid (Lum. Emergência p/ substituição) (Conforme projeto de

construção)

3.12
Demolição pontual de alvenaria para remoção e instalação de novo

registro geral no sanitário masculino do 1º Pavimento
m³ 0,002 (0,20x0,20)m² x 0,05m (Espessura)

3.13

Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem

reaproveitamento, para remoção e instalação de novo registro geral

no sanitário masculino do 1º Pavimento

m² 0,04 (0,20x0,20)m²

3.14 Carga manual de material inservível, com empolamento = 30% m³ 8,77

1,3 (Empolamento) x (Item 3.1.1 x 0,10m + (Itens: 3.2 a 3.5 e 3.8) x 0,03m

+ Item 3.6 + Item 3.7 x (0,07m x 0,02m) + Item 3.9 x (0,35m x 0,025m) +

Item 3.11 x (0,20m x 0,06m x 0,03m) + Item 3.12 + Item 3.13 x 0,01m)

3.15
Transporte de material inservível até botafora licenciado mais

próximo da obra, DMT=17,60 km, empolado
m³xkm 154,35 Item 3.11 x 17,60 km (DMT até bota fora)

3.16
Remoção para reaproveitamento de chapim/pingadeira em

mármore ou granito sobre a platibanda posterior do depósito de lixo
m 1,80 1,80m (Extensão)

3.17 Demolição de forro de gesso inclusive afastamento e empilhamento m² 15,00 10,00m (Extensão) x 1,50m (Largura)

4 ALVENARIA

4.1

Alvenaria de vedação de bloco cerâmico furado na horizontal para

fechamento do vão da porta da plataforma elevatória do 2º

pavimento

m² 1,85 0,90m (Larg.) x 2,10m (H) 

SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO - UNIDADE: BAIRRO BENFICA

REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR: BAIRRO BENFICA (A)

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
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OBRA:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MEMÓRIA

SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO - UNIDADE: BAIRRO BENFICA

REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR: BAIRRO BENFICA (A)

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

4.2

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de

14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de

assentamento com preparo em betoneira em parede externa a ser

construída sobre a platibanda da parede posterior do depósito de

lixo do 1º pavimento

m² 2,70 1,80m (Extensão) x 1,50m (H)

5 REVESTIMENTO DE PISO

5.1
Execução de piso de concreto armado em trecho da calçada

(L=4,45m x C=3,35m)
m² 14,91

4,45m (Larg.) x 3,35m (Extensão) (Área: Trecho de calçada atualmente em 

piso intertravado)

5.2
Execução de piso podotátil direcional 40x40cm, assentado sobre

piso de concreto armado em trecho da calçada
m 3,35 3,35m (Extensão)

5.3

Execução de piso industrial com argamassa de alta resistência, cor

branca, esp. 8mm, acabamento polido, modulação de 1x1m,

inclusive junta plástica e polimento mecanizado, e aplicação de

resina acrílica em 2 demãos, sobre argamassa de assentamento

existente no salão de refeições do 2º pavimento

m² 150,67 150,67m²

5.4

Fornecimento e assentamento de soleiras de granito cinza

andorinha, sendo 1 unid x 0,80m e 1 unid x 0,90m entre salão de

refeições e ambientes contíguos com piso cerâmico

m 1,70 0,80m (Larg.: Porta P2) + 0,90m (Larg.: Porta P9)

5.5
Fornecimento e soldagem de chapa xadrez de aço sobre patamar da

escada metálica de acesso público ao 2º Pavimento
kg 197,94

(2,20m x 1,65m) (Área: Patamar da escada de acesso público ao salão de

refeições do 2º pavimento) x 54,53kg/m²

5.6
Rodapé industrial de alta resistência cinza H = 7 cm, ao redor do

salão de refeições do 2º pavimento
m 45,49 45,49 m (Comprimento ao redor do salão de refeições do 2º pavimento)

6 REVESTIMENTO DE PAREDE

6.1

Apicoamento das paredes para revestimento cerâmico no corredor

de serviço (à direita) até H=1,00m e no salão de refeições em frente

a área de "Distribuição" até H=1,80m (1º Pavimento)

m² 35,91 (32,00m (Extensão) x 1,00m (H)) + (2,17m (Extensão) x 1,80m (H)) 

6.2

Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico nas

paredes do corredor de serviço (à direita) até H=0,90m (1º

Pavimento) e recomposição de trecho relativo ao serviço do item

3.13

m² 35,95 Item 6.1 + Item 3.13

6.3
Recomposição de rodapé cerâmico com piso reaproveitado do 2º

Pavimento (estimativa)
m 15,00 15,00m (Extensão estimada: Trechos danificados)

6.4
Execução de chapisco 1:3 na alvenaria de fechamento do vão da

porta da plataforma elevatória do 2º pavimento
m² 1,85 Item 4.1 (Apenas face da alvenaria voltada para o refeitório)

6.5

Execução de massa única 1:2:8, espessura 20 mm na alvenaria de

fechamento do vão da porta da plataforma elevatória do 2º

pavimento (1,85m²) E trechos de pequenos pontos do revestimento

daninficado (estimativa: 3,00m²)

m² 4,85
Item 4.1 (Apenas face da alvenaria voltada para o refeitório) + 3,00m²

(Recuperação pontual de pequenos pontos danificados)

6.6

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas

de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço

1:3 com preparo manual em parede externa a ser construída sobre a

platibanda da parede posterior do depóstio de lixo do 1º Pavimento

m² 5,40 ITEM 4.2 x 2 Faces

6.7

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo

mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de

fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm em parede

externa a ser construída sobre a platibanda da parede posterior do

depóstio de lixo do 1º Pavimento

m² 5,40 ITEM 4.2 x 2 Faces

6.8

Assentamento de peitoril / chapim / pingadeira linear em granito ou

mármore, reaproveitado, comprimento de até 2m, assentado com

argamassa 1:6 com aditivo

m² 1,80 ITEM 3.16

6.9

Fornecimento e instalação de chapa de aço E=2,00mm, exceto

soldagem e pintura, para fechamento do vão entre a fachada e o

telhado (Lado esquerdo da fachada)

m² 1,75 5,00m (Extensão) x 0,35m (Largura)

6.10

Soldagem entre a estrutura metálica existente e a chapa de aço de

espessura 2mm (Item acima) para fechamento do vão entre a

fachada e o telhado (Lado esquerdo da fachada)

m 10,70 2 Lados x (5,00m (Extensão) + 0,35m (Largura))

7 REVESTIMENTO DE TETO

7.1

Recomposição de trecho do forro de gesso (Dim. aprox. 0,40x0,50m)

no vestiário feminino com instalação de grelha de alumínio

0,50x0,50m para ventilação do motor de exaustão da cozinha

m² 0,20 0,40m x 0,50m (Área)

7.2
Fornecimento e instalação de grelha de alumínio na cor branca,

0,50x0,50m, para ventilação do motor de exaustão da cozinha
unid 1,00 1 unid
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OBRA:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MEMÓRIA

SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO - UNIDADE: BAIRRO BENFICA

REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR: BAIRRO BENFICA (A)

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

9 ESQUADRIAS

9.1
Fornecimento e instalação de novo portão de aço em barra chata,

Dim.: 3,50m x 3,00m, em substituição ao item 3.2
m² 10,50 3,50m (Larg.) x 3,00m (H)

9.2

Fornecimento e instalação de porta de abrir em vidro temperado

10mm, incolor, Dim. L=1,02m x H=2,15m, inclusive mola hidráulica

de piso com corpo em aço inox

m² 2,19 1,02m (Larg.) x 2,15m (H)

9.3
Fornecimento e instalação de porta de madeira 0,80x2,10m na sala

de Higienização/Devolução
unid 1,00 1 unid

9.4
Fornecimento e instalação de chapas de proteção em alumínio para

porta de 0,80mx2,10m, fixadas nas duas faces (Sala de Higienização)
m² 0,64 0,80m (Larg.) x 0,40m (H) x 2 Faces

9.5
Fornecimento e instalação de portão de alumínio tipo veneziana

(Depósito de lixo: 1º Pavimento)
m² 2,40 1,00m (Larg.) x 2,40m (H)

9.6

Fornecimento e instalação de novo portão (Dim.: 1,00m x 2,10m)

com estrutura de barra chata e fechamento em chapa de aluminio

e=3mm (8,10kg/m²) (Saída de serviço ao lado da plataforma

elevatória do 1º Pavimento)

m² 2,10 1,00m (Larg.) x 2,10m (H)

9.7 Recolocação da janela existente no sanitário público masculino m² 1,19 1,19m²

10 PEDRAS E METAIS

10.1
Fornecimento e instalação de torneiras de bancada no sanitário

masculino (1º Pavimento)
unid 2,00 2 unid

10.2
Fornecimento e instalação de registro geral no sanitário masculino

(1º Pavimento)
unid 1,00 1 unid

10.3
Fornecimento e instalação de torneiras de bancada no sanitário

feminino (1º Pavimento)
unid 2,00 2 unid

10.4

Fornecimento e instalação de tento de granito cinza andorinha na

bancada da sala de higienização H=0,04m, Dim.: 1,83m + 0,60m (1º

Pavimento)

m 2,43 (1,83m (Extensão) + 0,60m (Larg.))

10.5

Remoção das grelhas de piso existentes e fornecimento / instalação

de 5 novas grelhas (C: 1,40m/unid) para tráfego pesado em aço

inoxidável (AISI 304), inclusive quadro em cantoneira 1/8" x 1" (1º

Pavimento)

m 7,00 5 unid x 1,40m (Extensão)

10.6
Fornecimento e instalação de torneira do vestiário feminino (2º

Pavimento)
unid 1,00 1 unid

10.7
Fornecimento e instalação de placa de granito entre parede e pilar

metálico na cobertura
m 0,30 0,30m (H)

11 PINTURA

11.1
Aplicação de pintura esmalte alto brilho, 2 demãos, do corrimão-

separador tubular do refeitório do 1º Pavimento
m² 4,75

(8,85m (Extensão)+ 2,91m (Extensão) + 8 unid x 1,05m (H)) x (2 x 3,1415 x

0,0375m) (Comprim. da circunferência)

11.2
Aplicação de pintura látex acrílica, 2 demãos, em forro de gesso do

salão de refeições do 1º Pavimento
m² 88,22 88,22m²

11.3

Aplicação de pintura esmalte em 2 demãos em portão novo do 1º

Pavimento, inclusive fundo anticorrosivo em 1 demão do portão de

saída

m² 52,50 2,50 (Fator) x (3,50m (Larg.) x 3,00m (H)) x 2 (Demãos)

11.4
Aplicação de pintura esmalte e fundo nivelador de porta do 1º

Pavimento (Higienização/Devolução)
m² 3,53 2,10 (Fator) x (0,80m (Larg.) x 2,10m (H))

11.5
Aplicação de pintura a óleo, 2 demãos, de meia altura até o teto

(H=1,35m) (Cocção e Lavagem)
m² 23,09 17,10m (Perímetro) x 1,35m (H)

11.6
Aplicação de pintura esmalte alto brilho, 2 demãos, no gradil do

nicho de gás do 1º Pavimento (Corredor de serviço)
m² 4,14 4,14m²

11.7
Aplicação de pintura esmalte em 2 demãos em portão novo dim.:

1,00x2,10m, inclusive fundo anticorrosivo em 1 demão
m² 10,50 2,50m x (1,00m (Larg.) x 2,10m (H)) x 2 (Demãos)

11.8
Aplicação de fundo selador em alvenaria de fechamento do vão da

porta da plataforma elevatória do 2º pavimento
m² 1,85 Item 4.1 (Apenas face da alvenaria voltada para o refeitório)

11.9

Aplicação de pintura látex acrílica em 2 demãos em alvenaria para

fechamento de vão da porta da plataforma elevatória do 2º

pavimento

m² 1,85 Item 4.1 (Apenas face da alvenaria voltada para o refeitório)

11.10
Emassamento e lixamento de massa látex de forro de gesso em 2

demãos (Dim. aprox. 0,40x0,50m) no vestiário feminino
m² 0,20 0,40m x 0,50m

11.11
Aplicação de fundo selador de forro de gesso em 1 demão (Dim.

aprox. 0,40x0,50m) no vestiário feminino
m² 0,20 0,40m x 0,50m

11.12
Aplicação de pintura látex acrílica de forro de gesso em 2 demãos

(Dim. aprox. 0,40x0,50m) no vestiário feminino
m² 0,20 0,40m x 0,50m

11.13

Aplicação de pintura esmalte em 2 demãos, inclusive fundo

anticorrosivo em 1 demão nas escadas metálicas de serviço e de

público (Face aparente), inclusive nos tubos dos guarda-corpos e

corrimãos

m² 91,77

(720kg (Piso e espelho das escadas: Projeto estrutura metálica) / 22kg/m²

+ 9,00m (Extensão: Projeto estrutura metálica) x (4 lados x 0,06m) +

70,00m (Extensão: Projeto estrutura metálica) x 2 lados x (0,02m +

0,05m) + 10,00m (Extensão: Projeto estrutura metálica) x 2 lados x

(0,02m + 0,04m)) x 2 (Demãos)

11.14

Aplicação de pintura acrílica para piso de concreto em 2 demãos,

inclusive fundo preparador, sobre piso de concreto polido do

refeitório do 2º Pavimento

m² 150,67 Item 3.8 A
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OBRA:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MEMÓRIA

SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO - UNIDADE: BAIRRO BENFICA

REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR: BAIRRO BENFICA (A)

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

11.15
Aplicação de resina resistente a produtos químicos de limpeza, em 2

demãos, sobre pintura do piso do referitório do 2º Pavimento
m² 150,67 Item 3.8

11.16

Aplicação de fundo selador acrílico em 1 demão em alvenaria

externa a ser construída sobre a platibanda da parede posterior do

depóstio de lixo do 1º Pavimento

m² 5,40 ITEM 6.7

11.17

Aplicação de pintura látex acrílica em 2 demãos de parede externa a

ser construída sobre a platibanda da parede posterior do depóstio

de lixo do 1º Pavimento

m² 5,40 ITEM 6.7

11.18

Aplicação de pintura esmalte em 2 demãos, inclusive fundo

anticorrosivo em 1 demão (Chapa de aço para fechamento do vão

entre a fachada e o lado esquerdo do telhado)

m² 3,50 (5,00m (Extensão) x 0,35m (Largura)) x 2 demãos

11.19

Aplicação com rolo ou pincel de fundo convertedor de ferrugem

(PCF) em superfície metálica, 2 demãos (Escada metálica de acesso

dos funcionários ao 1º pavimento)

m² 11,81

(18 Espelhos da escada x (0,18m (H) x 1,10m (Extensão))) + (3 Patamares

x (1,10m (Largura) x 1,10m (Extensão)) + 15 Pisos da escada x (0,28m

(Largura) x 1,10m (Extensão))

11.20
Aplicação de pintura esmalte sintético acetinado em 2 demãos

(Escada metálica de acesso dos funcionários ao 1º pavimento)
m² 23,63 ITEM 11.23 x 2 demãos

11.21
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes,

duas demãos
m² 1.370,72

OBS: Quantitativos obtidos da planilha de execução da edificação,

elaborada em 04/2014

11.22
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos

com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor
m² 19,07

OBS: Quantitativos obtidos da planilha de execução da edificação,

elaborada em 04/2014

11.23
Aplicação manual de tinta látex acrílica em panos com presença de

vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos
m² 502,01

OBS: Quantitativos obtidos da planilha de execução da edificação,

elaborada em 04/2014

11.24
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético

acetinado em madeira, 2 demãos
m² 50,82

OBS: Quantitativos obtidos da planilha de execução da edificação,

elaborada em 04/2014

11.25

Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou

pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra

(por demão) (esquadria de ferro)

m² 25,60
OBS: Quantitativos obtidos da planilha de execução da edificação,

elaborada em 04/2014

11.26

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético

acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas

(exceto perfil) executado em obra (02 demãos) (esquadria de ferro)

m² 25,60
OBS: Quantitativos obtidos da planilha de execução da edificação,

elaborada em 04/2014

12 INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES (REVISÕES PONTUAIS)

12.1
Interruptor simples (1 módulo), 10A/250v, incluindo suporte e placa -

fornecimento e instalação
unid 20,00 20 unid

12.2
Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250v, incluindo suporte e placa

- fornecimento e instalação
unid 4,00 4 unid

12.3
Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 20A, incluindo suporte

e placa - fornecimento e instalação
unid 42,00 42 unid (50% do total)

12.4
Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 20A, sem suporte e sem

placa - fornecimento e instalação
unid 8,00 8 unid

12.5
Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do

piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação
unid 3,00 3 unid

12.6
Fornecimento e instalação de suporte parafusado com placa de

encaixe 4" x 4" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico
unid 4,00 4 unid

12.7
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para

circuitos terminais - fornecimento e instalação
m 70,00 35 m (10% do total do projeto de construção)

12.8
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para

circuitos terminais - fornecimento e instalação
m 270,00 120 m (15% do total do projeto de construção)

12.9
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para

circuitos terminais - fornecimento e instalação
m 120,00 80 m (15% do total do projeto de construção)

12.10

Revisão hidráulica e pluvial com reparos pontuais, eliminação de

pequenos vazamentos nas louças e fixações de metais sanitários e

demais áreas molhadas que ainda apresentem boas condições de

funcionamento

H 40,00 40 H

12.11
Fornecimento e instalação de luminária de emergência LED,

autonomia 6h, conforme local das existentes
unid 26,00 26 unid (Conforme projeto de construção)

12.12

Fornecimento e instalação de luminária de emergência autônoma (3

horas) com 2 faróis ajustáveis em LED, 3000 lumens, 6500K, inclusive

bateria 12V, conforme local definido em projeto

unid 2,00 2 unid (Conforme projeto de construção)

12.13
Fornecimento e instalação de lâmpada LED 10W Compacta bivolt

nas luminárias existentes
unid 3,00 3 unid (Conforme projeto de construção)

12.14
Fornecimento e instalação de lâmpada LED Tubular bivolt 18/20W

nas calhas existentes
unid 55,00 55 unid (Conforme projeto de construção)

12.15

Reposicionamento da bomba hidráulica localizada na sala de

limpeza no 1º Pavimento, inclusive materiais, exceto fornecimento

da bomba

unid 1,00 1 unid
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OBRA:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MEMÓRIA

SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO - UNIDADE: BAIRRO BENFICA

REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR: BAIRRO BENFICA (A)

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

12.16
Eliminação de ponto de infiltração no ralo sobre o forro da DML do

2º Pavimento 
H 8,00 8 H

12.17

Revisão em trecho dos dutos de ar condicionado para eliminação de

pontos de infiltração nas paredes, através da remoção dos dutos

sem uso/funcionamento

H 32,00 32 H

12.18

Substituição e instalação de novo trecho da tubulação hidráulica de

PVC Ø 100mm, do extravasor da caixa dágua de reuso, inclusive

joelho PVC 90º Ø100mm

m 2,00 2,00m 

13
ESCADA DE ACESSO AO SALÃO DE REFEIÇÕES DO 1º PAVIMENTO:

REVESTIMENTO EM PEDRA

13.1

Aplicação com rolo ou pincel de fundo convertedor de ferrugem

(PCF) em superfície metálica, 2 demãos (Escada metálica de acesso

público até o salão de refeições do 1º Pavimento)

m² 15,79

(16 Pisos da escada x (0,28m (Largura) x 1,65m (Extensão)) + 1 Patamar

da escada x (1,65m (Largura) x 1,65m (Extensão))) + (18 Espelhos da

escada x (0,191m (H) x 1,65m (Extensão)))

13.2

Revestimento em granito andorinha, em peças maiores que 55cm,

assentado sobre o piso e o espelho (Escada metálica de acesso

público ao salão de refeições do 1º Pavimento)

m² 15,79 ITEM 13.1

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14.1
Limpeza final da obra com pano úmido para área interna / piso

cerâmico
m² 435,00 435,00m² (Piso interno) 

14.2
Limpeza final da obra com jato de alta pressão para área externa /

calçada
m² 55,92

(41,52m² + 14,40m²) (Calçada: Piso intertravado + Piso

concreto/podotátil)

14.3
Limpeza de piso do estacionamento de veículos e do corredor lateral

externo utilizando ácido muriático
m² 38,15

(15,60m (Extensão) x 1,40m (Largura)) (Corredor lateral) + (3,50m

(Largura) x 4,66m (Extensão)) (Estacionamento de veículo)
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OBRA:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MEMÓRIA
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Mobilização e desmobilização de obra até o valor de R$1.000.000,00 % 0,50% 0,50% do valor total da obra

1.2

Fornecimento e colocação de placa de obra, 2,40m x 1,20m, em

chapa galvanizada #26, esp. 0,45 mm, plotada com adesivo vinílico,

afixada com rebites 4,8x40 mm, em estrutura metálica de metalon

20x20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive suporte em eucalipto

autoclavado pintado com tinta pva duas (2) demãos

m² 2,88 2,40m (Larg.) x 1,20m (H)

1.3
Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre, exclusive

andaime e limpeza
m 9,00 9,00m (H)

1.4 Locação de andaime tipo torre para pintura de paredes externas mxmês 9,00 9,00m (H) x 1 mês

1.5
Cadeira suspensa manual / Balancim individual (NBR 14751) (Uso em

locais inacessíveis ao andaime)
unid 1,00 1 unid

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2.1 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares h 66,00 22h x 3 meses

3 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

3.1
Remoção de chapim de chapa galvanizada, inclusive afastamento

(Muro de divisa à direita da edificação)
m 11,46

57,30m (Extensão total) x 0,20 (20% do total: Estimativa do chapim

remanescente/danificado a remover)

3.2

Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem

reaproveitamento (Parede do acesso em rampa entre os ambientes

de Cocção e Pátio de descarga)

m² 1,82
4,55m (Extensão) x 0,40m (H) (Parede do acesso em rampa entre os

ambientes de Cocção e Pátio de descarga)

3.3
Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento

(área da escada de acesso de funcionários)
m² 120,99

Área da escada (2 andares): (3,90m + 3,00m + 3,90m) (3 paredes) x

10,30m (H) + 3,00m (Parede sobre a esquadria de vidro do 2º pavimento)

x 3,25m (H: Sobre esquadria de vidro do 2º pavimento)

3.4

Remoção de vidro liso comum de esquadria com baguete de

alumínio ou pvc (Administração até escada de acesso dos

funcionários: Trecho do piso até a janela máximo-ar)

m² 18,71
20,56m (Extensão: Administração até escada de acesso dos funcionários)

x 0,91m (H: Trecho do piso até a janela máximo-ar)

3.5 Carga manual de material inservível, com empolamento = 30% m³ 4,09

(ITEM 3.1 x (0,40m (Largura) x 0,0065m (Espessura)) + ITEM 3.2 x 0,01m

(Espessura) + ITEM 3.3 x 0,025m (Espessura) + ITEM 3.4 x 0,004m

(Espessura)) x 1,30 (Empolamento 30%)

3.6
Transporte de material inservível até botafora licenciado mais

próximo da obra, DMT=6,20 km, empolado
m³xkm 25,37 ITEM 3.5 x 6,20km (DMT até botafora licenciado mais próximo da obra)

4 REVESTIMENTO

4.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,

com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em

betoneira 400 l (área da escada de acesso de funcionários)

m² 120,99 ITEM 3.3

4.2

Fornecimento e aplicação de massa única em alvenaria com

fornecimento de materiais (área da escada de acesso de

funcionários)

m² 120,99 ITEM 3.3

4.3

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,

com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em

betoneira 400 l (Recomposição pontual de alvenaria devido a revisão 

na instalação hidráulica no ambiente de cocção)

m² 37,60 ITEM 6.1 x 2 faces

4.4

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo

mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos

cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm

(Recomposição pontual de alvenaria devido a revisão na instalação

hidráulica no ambiente de cocção)

m² 37,60 ITEM 4.3

4.5

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo

esmaltada extra de dimensões 30x60 cm aplicadas em ambientes de

área maior que 5 m² na altura inteira das paredes (Recomposição de

alvenaria em local com reparo na instalação hidráulica no ambiente

de Cocção)

m² 3,93

(5 unid x 2,50m (H) x 0,30m (Largura p/ unid) (Muro de divisa) + (0,30m x

0,60m) (Recomposição de alvenaria em local com reparo na instalação

hidráulica no ambiente de Cocção)

4.6

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo

esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de

área menor que 5 m² a meia altura das paredes (Recomposição de

alvenaria em local com reparo na instalação hidráulica no ambiente

de Cocção)

m² 1,98

4,55m (Extensão) x 0,40m (Largura) (Corredor de acesso público) +

(0,40m x 0,40m) (Recomposição de alvenaria em local com reparo na

instalação hidráulica no ambiente de Cocção)

5 COBERTURA/ IMPERMEABILIZAÇÃO

5.1
Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26,

corte de 33 cm, incluso içamento (Saída do alçapão)
m 7,32 1,00m + 5,32m + 1,00m

5.2
Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26,

corte de 33 cm, incluso içamento (Terraço 2º pavimento)
m 11,15 11,15m

5.3
Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33cm (Muro de divisa

à direita da edificação)
m 57,30 57,30m

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO - UNIDADE: CENTRO

REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR: BAIRRO CENTRO (B)
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OBRA:

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MEMÓRIA

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO - UNIDADE: CENTRO

REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR: BAIRRO CENTRO (B)

5.4

Rufo e contra-rufo em chapa galvanizada, esp. 0,65mm (gsg-24), com

desenvolvimento de 50cm, inclusive içamento manual vertical

(Trecho: Administração até escada de acesso dos funcionários)

m 20,56 20,56m (Extensão: Administração até escada de acesso dos funcionários)

5.5
Limpeza de calha em chapa galvanizada ou em pvc, inclusive

desobstrução
m 177,50

OBS: Quantitativos obtidos da planilha de execução da edificação,

elaborada em 07/2007

6 ALVENARIA

6.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de

14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com

preparo manual (Recomposição pontual de alvenaria devido a

revisão na instalação hidráulica no ambiente de cocção)

m² 18,80
(0,30m x 0,30m) + ITEM 3.4 (Trecho de vidro a ser substituído por

alvenaria)

7 PINTURA

7.1
Aplicação e lixamento de massa látex em parede, uma demão (área

da escada de acesso de funcionários)
m² 120,99 ITEM 4.2

7.2
Lixamento manual em superfícies metálicas em obra (pilares e vigas

metálicas para remoção de tinta)
m² 38,05 (Pilar I: 7,25m x 3,00m e Viga: 20,38m x 0,80m)

7.3

Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou

pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra

(por demão) (pilares e vigas metálicas)

m² 38,05 ITEM 7.2

7.4

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético

acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas

(exceto perfil) executado em obra (02 demãos) (pilares e vigas

metálicas)

m² 38,05 ITEM 7.2

7.5

Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão

(Administração até escada de acesso dos funcionários: Trecho do

piso até a janela máximo-ar)

m² 37,60 ITEM 6.1 x 2 Faces

7.6
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes,

duas demãos, inclusive Item 7.5
m² 1.789,37

1.751,77m² (OBS: Quantitativos obtidos da planilha de execução da

edificação, elaborada em 07/2007) + ITEM 7.5

7.7

Pintura esmalte em superfície de concreto/alvenaria, duas (2)

demãos, exclusive selador acrílico e massa acrílica/corrida (PVA)

(Paredes internas)

m² 280,10
OBS: Quantitativos obtidos da planilha de execução da edificação,

elaborada em 07/2007

7.8
Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão (Paredes

internas)
m² 204,00

OBS: Quantitativos obtidos da planilha de execução da edificação,

elaborada em 07/2007

7.9

Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos

com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor

(Paredes externas, inclusive Item 3.4)

m² 1.263,78

OBS: Quantitativos obtidos da planilha de execução da edificação,

elaborada em 07/2007 + ITEM 3.4 (Face externa da alvenaria:

Administração até escada de acesso dos funcionários: Trecho do piso até

a janela máximo-ar)

7.10
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético

acetinado em madeira, 2 demãos (Portas)
m² 67,00

OBS: Quantitativos obtidos da planilha de execução da edificação,

elaborada em 07/2007

7.11

Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou

pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra

(por demão) (Esquadria de aço e estrutura do telhado da saída do

alçapão)

m² 46,06 ITEM 7.12

7.12

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético

acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas

(exceto perfil) executado em obra (02 demãos) (Esquadria de aço e

estrutura do telhado da saída do alçapão)

m² 46,06

OBS: Quantitativos obtidos da planilha de execução da edificação,

elaborada em 07/2007 + (4 unid x 5,32m + 4 unid x 1,00m) (Perfil 2" de

estrutura do telhado da saída do alçapão) x (4 unid x 0,05m)

(Desenvolvimento: Perfil 2")

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

8.1

Limpeza de superfície com jato de alta pressão (Pisos da escada de

acesso dos funcionários e rampa entre os ambientes de Cocção e

Pátio de descarga)

m² 27,29

8,64m² + 8,64m² (Pisos da escada de acesso dos funcionários) + 4,55m

(Extensão) x 2,20m (Largura) (Rampa entre os ambientes de Cocção e

Pátio de descarga)

8.2
Limpeza de piso utilizando ácido muriático (Vão de iluminação e

ventilação na divisa à esquerda da edificação)
m² 24,30

24,30m² (Vão de iluminação e ventilação na divisa à esquerda da

edificação)

8.3

Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de

até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo (Trecho:

Administração até escada de acesso dos funcionários)

m 20,56 ITEM 5.4
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OBRA: DATA: 22/11/2022

A52
PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 40X40X2,5CM,

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (101094 / I-36178)
M COEF.

PREÇO 

UNIT. 

SEM LDI

55,37

1379
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 > COEF. ALTERADO: 0,24KG / 0,25 M

(LARG. REF) x 0,40 M (LARG. PROJETO)
KG 0,38 0,78 0,30

37595
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III > COEF. ALTERADO: 1,215KG / 0,25 M (LARG.

REF) x 0,40 M (LARG. PROJETO)
KG 1,94 2,15 4,18

36178

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM > 

COEF. ADOTADO: 1,00M (EXTENSÃO REF.) / 0,40M (EXTENSÃO P/ PEÇA) = 2,50

UNID / M

UNID 2,50 11,84 29,60

88309
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES > COEF. ALTERADO: 0,437H / 0,25

M (LARG. REF) x 0,40 M (LARG. PROJETO)
H 0,70 22,37 15,64

88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES > COEF. ALTERADO: 0,218H / 0,25

M (LARG. REF) x 0,40 M (LARG. PROJETO)
H 0,35 16,21 5,65

A53

EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL COM ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, COR

BRANCA, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE

JUNTA PLÁSTICA E POLIMENTO MECANIZADO E APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA

EM 2 DEMÃOS, SOBRE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO EXISTENTE NO SALÃO

DE REFEIÇÕES DO 2º PAV.

M2 COEF.

PREÇO 

UNIT. 

SEM LDI

103,35

ED-50578

PISO INDUSTRIAL COM ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, COR BRANCA, ESP.

8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA

E POLIMENTO MECANIZADO, EXCLUSIVE RESINA

M2 1,00 94,19 94,19

ED-50464
PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2) DEMÃOS,

INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL
M2 1,00 9,16 9,16

A55

FORNECIMENTO E SOLDAGEM DE CHAPA XADREZ DE AÇO E=1/4" (6,30MM -

54,53KG/M²) SOBRE PATAMAR DA ESCADA METÁLICA DE ACESSO PÚBLICO AO

2º PAV. (I-1337 / 98746)

KG COEF.

PREÇO 

UNIT. 

SEM LDI

16,48

1337 CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4" (6,30 MM) 54,53 KG/M2 KG 1,000 12,73 12,73

98746

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''

> COEF. ADOTADO: (2 x (2,20 + 1,59)) (EXTENSÃO TOTAL SOLDADA DO PATAMAR)

/ (2 x (2,20 + 1,59)) (KG TOTAL DO PATAMAR) = 0,041M/KG

M 0,040 67,83 2,70

ED-50428 LANÇAMENTO DE VIGA METÁLICA / TRANSPORTE DE CHAPA METÁLICA KG 1,000 1,05 1,05

A68

ASSENTAMENTO DE PEITORIL / CHAPIM / PINGADEIRA LINEAR EM GRANITO OU

MÁRMORE, REAPROVEITADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO (101965)

M COEF.

PREÇO 

UNIT. 

SEM LDI

25,95

87283

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM

ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_08/2019

M3 0,006 443,07 2,66

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,419 23,31 9,77

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,209 16,21 3,39

91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,021 25,18 0,53

91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,398 24,14 9,61

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

COMPOSIÇÃO AUXILIAR REFERENCIAL

REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR: BAIRRO BENFICA E CENTRO
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A69

FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO DE CHAPA DE AÇO E=2,00MM, PARA

FECHAMENTO DO VÃO ENTRE A FACHADA E O TELHADO (LADO ESQUERDO DA

FACHADA), EXCETO SOLDAGEM E PINTURA (100764) 

M2 COEF.

PREÇO 

UNIT. 

SEM LDI

211,10

1318 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) KG 16,000 11,48 183,68

88240
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES > 

COEF. REF. (0,0044H/M2) x 16,0 KG/M2
H 0,0704 17,99 1,27

88278
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES >

COEF. REF. (0,014H/M2) x 16,0 KG/M2
H 0,224 22,96 5,14

5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO > COEF.

REF. (0,004CHP/M2) x 16,0 KG/M2

CHP 0,064 276,83 17,72

5930

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO > COEF.

REF. (0,0037CHI/M2) x 16,0 KG/M2

CHI 0,0592 55,69 3,30

A610

SOLDAGEM ENTRE A ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE E A CHAPA DE AÇO DE

ESPESSURA 2MM, PARA FECHAMENTO DO VÃO ENTRE A FACHADA E O TELHADO

(LADO ESQUERDO DA FACHADA) (98746)

M COEF.

PREÇO 

UNIT. 

SEM LDI

54,96

11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM > COEF. REF.

CONVERTIDO (0,59KG/M) DE Ø4MM P/ Ø2,5MM
KG 0,3688 46,79 17,25

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,56 24,17 37,71

A72
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALUMÍNIO 0,50X0,50M PARA

VENTILAÇÃO DO MOTOR DE EXAUSTÃO DA COZINHA
UNID COEF.

PREÇO 

UNIT. 

SEM LDI

224,95

COTAÇÃO 

11/2022

GRADE DE VENTILAÇÃO QUADRADA DE ALUMÍNIO BRANCA 20X20 CM > COEF.

ADOTADO: (0,50x0,50M) (DIM.: PROJETO) / (0,20x0,20M) (DIM.: COTAÇÃO) = 6,25

UNID / UNID 

UNID 6,25 34,90 218,13

88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 22,74 6,82

A94

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO

E=1MM (2,70KG/M²), PARA PORTA DE 0,80MX2,10M, FIXADAS NAS DUAS FACES,

PARA SALA DE HIGIENIZAÇÃO (95541 / I-43701)

M2 COEF.

PREÇO 

UNIT. 

SEM LDI

221,68

43701
CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA,

QUALQUER LARGURA > COEF. ADOTADO: 2,70KG/M2 PARA ESP.: 1,00MM 
KG 2,70 64,00 172,80

95541

FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA.

AF_10/2016 > COEF. ADOTADO: 8 (FIXAÇÕES P/ 2 CHAPAS) / (0,8 x 0,4 x 2) (ÁREA

TOTAL DAS 2 CHAPAS)

UN 12,50 3,91 48,88

A96

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVO PORTÃO (DIM.: 1,00M X 2,10M) COM

ESTRUTURA DE BARRA CHATA E FECHAMENTO EM CHAPA DE ALUMINIO E=3MM

(8,10KG/M²) (SAÍDA DE SERVIÇO AO LADO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA DO 1º

PAV.) (100701 / I-43701)

M2 COEF.

PREÇO 

UNIT. 

SEM LDI

1.069,95

4930
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4",

COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL
M2 1,000 530,44 530,44

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,457 22,37 10,22

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,229 16,21 3,71

88627
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA

ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3 0,012 597,95 7,18

43701
CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA,

QUALQUER LARGURA
KG 8,100 64,00 518,40
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A97
RECOLOCAÇÃO DA JANELA EXISTENTE NO SANITÁRIO PÚBLICO MASCULINO

(94569)
M2 COEF.

PREÇO 

UNIT. 

SEM LDI

83,42

4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA

SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
UN 24,400 0,29 7,08

39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,247 19,52 24,34

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,707 22,37 38,19

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,853 16,21 13,83

A105

REMOÇÃO DAS GRELHAS DE PISO EXISTENTES COM FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO DE 5 NOVAS GRELHAS (C: 1,40M/UNID) PARA TRÁFEGO PESADO EM

AÇO INOX (AISI 304) (1º PAV.) (ED-50813)

M COEF.

PREÇO 

UNIT. 

SEM LDI

559,31

88309
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES > COEF. ADOTADO: 2 ( REMOÇÃO

DA ANTIGA E INSTALAÇÃO DA NOVA) x 1 H / M
H 2,000 22,37 44,74

88316
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES > COEF. ADOTADO: 2 ( REMOÇÃO

DA ANTIGA E INSTALAÇÃO DA NOVA) x 1 H / M
H 2,000 16,21 32,42

87298
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L
M3 0,050 669,32 33,47

MATED-

12903
GRELHA EM AÇO INOX L = 20 CM - PADRÃO SEDS M 1,000 448,68 448,68

A117

APLICAÇÃO DE PINTURA ESMALTE ACETINADO (2 DEMÃOS) E FUNDO

NIVELADOR BRANCO (1 DEMÃO) DE PORTA DO 1º PAV.

(HIGIENIZAÇÃO/DEVOLUÇÃO) (102197 / 102219)

M2 COEF.

PREÇO 

UNIT. 

SEM LDI

41,58

102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA M2 1,000 26,84 26,84

102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS
M2 1,000 14,74 14,74

A1210

REVISÃO HIDRÁULICA E PLUVIAL COM REPAROS PONTUAIS, ELIMINAÇÃO DE

PEQUENOS VAZAMENTOS NAS LOUÇAS E FIXAÇÕES DE METAIS SANITÁRIOS E

DEMAIS ÁREAS MOLHADAS QUE AINDA APRESENTEM BOAS CONDIÇÕES DE

FUNCIONAMENTO (88267 / 88248)

H COEF.

PREÇO 

UNIT. 

SEM LDI

39,21

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 21,76 21,76

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 1,00 17,45 17,45

A1212

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA (3

HORAS) COM 2 FARÓIS AJUSTÁVEIS EM LED, 3000 LUMENS, 6500K, INCLUSIVE

BATERIA 12V, CONFORME LOCAL DEFINIDO EM PROJETO (97587)

UNID COEF.

PREÇO 

UNIT. 

SEM LDI

409,69

CO1212
FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA (3 HORAS) COM 2

FARÓIS AJUSTÁVEIS EM LED, 3000 LÚMENS, 6500K, INCLUSIVE BATERIA INTERNA
UNID 1,000 398,96 398,96

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,148 18,25 2,70

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3551 22,61 8,03

A1214
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20W NAS

CALHAS EXISTENTES, INCLUSIVE SOQUETE (I-39387 / 97616)
UNID COEF.

PREÇO 

UNIT. 

SEM LDI

31,54

12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 2,000 2,45 4,90

39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 1,000 19,15 19,15

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,103 18,25 1,89

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,248 22,61 5,60

A1216
ELIMINAÇÃO DE PONTO DE INFILTRAÇÃO NO RALO SOBRE O FORRO DA DML DO

2º PAV. (88267 / 88248)
H COEF.

PREÇO 

UNIT. 

SEM LDI

78,42

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 21,76 43,52

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 2,00 17,45 34,90
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A1217

REVISÃO EM TRECHO DOS DUTOS DE AR CONDICIONADO PARA ELIMINAÇÃO DE

PONTOS DE INFILTRAÇÃO NAS PAREDES, ATRAVÉS DA REMOÇÃO DOS DUTOS

SEM USO/FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE MATERIAIS (88267 / 88248)

H COEF.

PREÇO 

UNIT. 

SEM LDI

39,21

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 21,76 21,76

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 1,00 17,45 17,45

A131
APLICAÇÃO COM ROLO OU PINCEL DE FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM

(PCF) EM SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMÃOS (100722)
M2 COEF.

PREÇO 

UNIT. 

SEM LDI

49,50

CO131
FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM (PCF) > COEF. REF. (0,1098L/M2) x 2

DEMÃOS
L 0,2196 80,75 17,73

88310
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES > COEF. REF. (0,6779H/M2) x 2

DEMÃOS
H 1,3558 23,43 31,77

A132

REVESTIMENTO EM GRANITO ANDORINHA, EM PEÇAS MAIORES QUE 55CM,

ASSENTADO NO PISO E NO ESPELHO DA ESCADA METÁLICA DE ACESSO PÚBLICO

(98671)

M2 COEF.

PREÇO 

UNIT. 

SEM LDI

305,93

44541

PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/

CASTELO/CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR

OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2*CM

M2 1,16 215,09 249,50

34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,14 4,11 0,58

37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 8,62 2,15 18,53

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,188 23,31 27,69

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,594 16,21 9,63

B44

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE

ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (87273)

M2 COEF.

PREÇO 

UNIT. 

SEM LDI

74,60

10515
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4,

FORMATO MAIOR A 2025 CM2
M2 1,08 44,34 47,89

1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS KG 6,14 0,70 4,30

34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,22 4,11 0,90

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66 23,75 15,68

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 16,21 5,84
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OBRA: DATA: 22/11/2022

ITEM PREÇO REF.

CO1212 UNID 398,96

Nº FONTE DE CONSULTA ENDEREÇO WEB CNPJ TELEFONE DATA PREÇO

1
Eletrorastro Comércio de Materiais Elétricos

Ltda
eletrorastro.com.br 85.014.793/0007-46 (41) 3661-3100 18/11/2022 398,96

2 Saint-Gobain Distribuicao Brasil Ltda telhanorte.com.br 03.840.986/0056-70 (11) 3787-1000 18/11/2022 399,90

3 Dimensional Brasil Soluções Ltda dimensional.com.br 06.913.480/0015-63 (19) 3446-7400 18/11/2022 381,99

ITEM PREÇO REF.

CO131 L 80,75

Nº FONTE DE CONSULTA ENDEREÇO WEB CNPJ TELEFONE DATA PREÇO

1 MadeiraMadeira Comércio Eletrônico S/A madeiramadeira.com.br 10.490.181/0001-35 0800 080 0099 17/11/2022 82,12

2
Ferramentas Gerais Comércio e Importação de 

Ferramentas e Máquinas LTDA
fg.com.br 92.664.028/0001-41 (41) 3316-4444 17/11/2022 73,79

3 Loja do Profissional lojadoprofissional.com.br 04.210.677/0001-05 (11) 3863-7200 17/11/2022 80,75

DESCRIÇÃO

FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM (PCF)

REFORMA DOS RESTAURANTES POPULARES: BAIRRO BENFICA E CENTRO

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

MAPA DE COTAÇÃO

DESCRIÇÃO

FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA (3 HORAS) COM 2 FARÓIS AJUSTÁVEIS EM LED,

3000 LÚMENS, 6500K, INCLUSIVE BATERIA INTERNA
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