Juiz de Fora |

Secretaria de Obras

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
OBRA: REFORMA DOS RESTAURANTES POPULARES: BENFICA E CENTRO

COMPOSICAO REFERENCIAL BDI DESONERADO = 30,00%

ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,00%
LUCRO (L) 7,40%
DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,30%
SEGUROS, GARANTIA (S, G) 0,90%
RISCO (R) 1,27%

TRIBUTOS: COFINS/PIS (CP) 3,00% / 0,65%
ISS 3,00%
CPRB 4,50%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S+R+G)*(1 +DF)*(1+L)

BDI = -1
(1-CP-ISS-CRPB)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/F767-B232-5BA3-9770 e informe o cédigo F767-B232-5BA3-9770
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

OBRA: REFORMA DOS RESTAURANTES POPULARES: BAIRRO BENFICA (A) E CENTRO (B) DATA: 22/11/2022
OBRA A: REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR: BAIRRO BENFICA
ITEM SERVICOS TOTAL (R$) |  FINANC. 12 MES: 22 MES: 32 MES: TOTAIS

Fisico
1 SERVICOS PRELIMINARES 8,40%| % 60,00% 20,00% 20,00% 100,00%
12.689,79] RS 7.613,87 2.537,96 2.537,96 12.689,79

Fisico
2 ADMINISTRACAO DA OBRA 1,62% % 28,61% 36,81% 34,58% 100,00%
2.445,87 RS 699,84 900,21 845,82 2.445,87

Fisico
3 DEMOLIGAO E REMOCAO 4,62% % 100,00% 100,00%
6.986,11 RS 6.986,11 6.986,11

Fisico
4 ALVENARIA 0,42% % 100,00% 100,00%
630,50 RS 630,50 630,50

Fisico
5 REVESTIMENTO DE PISO 19,09% % 75,00% 25,00% 100,00%
28.838,19 RS 21.628,64 7.209,55 28.838,19

Fisico
6 REVESTIMENTO DE PAREDE 3,53% % 25,00% 75,00% 100,00%
5.340,85 RS 1.335,21 4.005,64 5.340,85

Fisico
7 REVESTIMENTO DE TETO 0,20% % 100,00% 100,00%
301,37 RS 301,37 301,37

Fisico
9 ESQUADRIAS 8,88% % 25,00% 75,00% 100,00%
13.423,75 RS 3.355,94 10.067,81 13.423,75

Fisico
10 PEDRAS E METAIS 4,01% % 50,00% 50,00% 100,00%
6.061,48 RS 3.030,74 3.030,74 6.061,48

Fisico
11 PINTURA 33,67% % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
50.879,73 RS 16.959,91 16.959,91 16.959,91 50.879,73

Fisico
12 INSTALAGOES COMPLEMENTARES 9,78% % 70,00% 15,00% 15,00% 100,00%
14.776,83 RS 10.343,78 2.216,52 2.216,52 14.776,83
3 TRATAMENTO E REVESTIMENTO DA ESCADA DE Z 832/'S|'°° = oo oo RO
- P ° - 0 0 ), 0 ), 0 A 0
ACESSO AO SALAO DE REFEICOES DO 22 PAVIMENTO 729464 RS 364732 364732 5294 64

Fisico
14 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,95% % 100,00% 100,00%
1.430,03 RS 1.430,03 1.430,03
VALOR TOTAL / MENSAL (R$) 151.099,14 43.234,01 55.612,45 52.252,67 151.099,14
PERCENTUAL MENSAL (%) 28,61% 36,81% 34,58% 100,00%
VALOR TOTAL MENSAL (R$) 43.234,01 55.612,45 52.252,67 151.099,14
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) 43.234,01 98.846,47 151.099,14 151.099,14
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) 28,61% 65,42% 100,00% 100,00%

OBRAB: REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR: BAIRRO CENTRO
Item Servigos Total (R$) | Financ. 12 Més: 22 Més: 32 Més: Totais

Fisico
1 SERVICOS PRELIMINARES 2,68%] % 100,00% 100,00%
2.872,69] RS 2.872,69 2.872,69

Fisico
2 ADMINISTRAGAO DA OBRA 7,16%] % 28,05% 39,05% 32,90% 100,00%
7.687,02] RS 2.156,01 3.001,68 2.529,33 7.687,02

Fisico
3 DEMOLICAO / REMOGAO 1,10%] % 100,00% 100,00%
1.178,49] RS 1.178,49 1.178,49

Fisico
4 REVESTIMENTO 8,24%] % 100,00% 100,00%
8.846,04] RS 8.846,04 8.846,04

Fisico
5 COBERTURA 6,94%| % 100,00% 100,00%
7.452,16] RS 7.452,16 7.452,16

Fisico
6 ALVENARIA 1,62%] % 100,00% 100,00%
1.733,32] RS 1.733,32 1.733,32

Fisico
7 PINTURA 69,43%| % 10,00% 50,00% 40,00% 100,00%
74.512,17| RS 7.451,22 37.256,09 29.804,87 74.512,17

Fisico
8 SERVICOS COMPLEMENTARES 2,83%] % 100,00% 100,00%
3.040,31] RS 3.040,31 3.040,31
VALOR TOTAL / MENSAL (R$) 107.322,20 29.956,61 41.991,08 35.374,51 107.322,20
PERCENTUAL MENSAL (%) 27,91% 39,13% 32,96% 100,00%
VALOR TOTAL MENSAL (R$) 29.956,61 41.991,08 35.374,51 107.322,20
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) 29.956,61 71.947,69 107.322,20 107.322,20
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) 27,91% 67,04% 100,00% 100,00%
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s PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL UNIFICADA

OBRA: REFORMA DOS RESTAURANTES POPULARES: BAIRRO BENFICA (A) E CENTRO (B) DATA: 22/11/2022
REF. DESONERADA
ITEM DESCRICAO SINAPI 09/2022 UNID. | QUANT. PRECO UNIT. | PRECO UNIT. | PRECO TOTAL
SETOP 06/2022 SEM LDI COM LDI COM LDI
VALOR TOTAL GERAL COM LDI = 30% 258.421,34
OBRA A: |REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR: BAIRRO BENFICA 151.099,14
1 SERVICOS PRELIMINARES 12.689,79
Fornecimento e colocagdo de placa de obra, 2,40m x 1,20m, em chapa
galvanizada #26, esp. 0,45 mm, plotada com adesivo vinilico, afixada com
11 rebites 4,8x40 mm, em estrutura metalica de metalon 20x20 mm, esp. 1,25 ED-16660 m? 2,88 207,28 269,46 776,04
mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta pva duas
(2) demaos
Isol b | lietil dei let
12 sgamento de obra com te a‘ de polietileno e madeira pontaleteada a ser ED-50163 m 15,00 15,33 19,03 298,95
utilizada na calgada em frente a obra
13 Mobilizagdo e desmobilizagdo de obras até o valor de R$1.000.000,00 ED-50392 % 0,50%| 116.230,11| 151.099,14 755,50
Locagdo de andaime metalico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m x altura de
) inel. inclui di ; de ligaci )
14 . ,0m por pamt.a , incluindo |agona;\|s .em x., .barras ~e |ga(;ao., sapatas 'e demais 20193 m2xmas 521,08 6,66 8,66 4.512,55
itens necessarios a montagem (ndo inclui instalagdo) (Destinado a pintura de
paredes externas)
Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso
1.5 metalico, para edificagdes com multiplos pavimentos (exclusive andaime e 97063 m? 521,08 9,37 12,18 6.346,75
limpeza) (Destinado a pintura de paredes externas)
2 ADMINISTRACAO DA OBRA 2.445,87
2.1 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares 90777 h 21,00 89,59 116,47 2.445,87
3 DEMOLICAO E REMOCAO 6.986,11
31 Remogdo de piso intertravado no acesso de veiculos (Dim. total: C=3,35m x 97635 m2 10,89 10,48 13,62 14829
1=3,25m)
32 Re_n'?o;af) de F)ortao de aluminio no acesso de pessoas/veiculos (a direita da 97644 m2 10,50 712 9,26 97,23
edificagdo) (Dim.: 3,50m x 3,00m)
33 Remogdo de porta de madeira 0,80x2,10m (Higienizagdo/Devolugdo) 97644 m? 1,68 7,12 9,26 15,56
3.4 Remocgdo de portdo de ferro (Lixo) (12 Pavimento) 97644 m? 2,40 7,12 9,26 22,22
35 Remog‘éc_) de portéc? de ferro na saida de servico (ao lado da plataforma 97644 m2 210 712 9,26 19,45
elevatdria no 12 Pavimento)
Demoligdo de faixa de piso de concreto armado no acesso de veiculos 3
3.6 97629 m 0,24 105,58 137,25 33,10
(L=1,20m x C=3,35m)
Demoligdo de rodapé ceramico nos trechos danificados para substituicdo,
3.7 inclusive remogdo do trecho ao redor do saldo de refei¢des do 22 pavimento 97632 m 60,49 2,02 2,63 159,09
(a ser substituido por rodapé de alta resisténcia)
s ) A . - o ’ ) .
38 Dem:allgao de piso ceramico do sa~Iao de refei¢des do 2 Pz?wmento, |n'clu5|ve 97633 m2 150,67 17,72 23,04 3.471,44
no vao das portas de acesso ao saldo (local das 2 novas soleiras de granito)
3.9 Limpeza / desobstru¢do manual de calhas do telhado ED-50263 m 34,20 2,13 2,77 94,73
3.10 L|mpez'fz manual ?!e 'superf|C|e com jato de are|a~e agua das escadas metalicas RO-11578 m? 32,73 38,08 50,67 1.658,29
de servigo e de publico para tratamento / remogdo de ferrugem
3.11 [Remogdo manual de lumindrias de emergéncia 97665 unid 26,00 0,99 1,29 33,54
312 Demoligdo ;?oln.tual de al.venarla para'remogao e instalagdo de novo registro 97622 m? 0,002 2,71 55,52 011
geral no sanitdrio masculino do 12 Pavimento
Demoligdo de revestimento ceramico, de forma manual, sem
3.13 [reaproveitamento, para remogdo e instalagdo de novo registro geral no 97633 m? 0,040 17,72 23,04 0,92
sanitario masculino do 12 Pavimento
3.14 [Carga manual de material inservivel, com empolamento = 30% TRA-CAR-005 m3 8,77 32,42 42,15 369,66
315 Transporte de material inservivel até botafora licenciado mais préximo da 97914 mxkm 15435 2,70 3,51 541,77
obra, DMT=17,60 km, empolado
316 Rem.ogao para reéproveltamen*so de chale/plngadelra em marmore ou ED-48478 m 1,80 6,48 8,42 15,16
granito sobre a platibanda posterior do depdsito de lixo
D x - - -
317 err:ollc;ao de.trNecho de forro- de gesso inclusive afastamento e empilhamento ED-43463 m? 15,00 15,67 20,37 305,55
(Saldo de refeiges do 12 pavimento)
4 ALVENARIA 630,50
Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19
4.1 cm (espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo manual, para 103328 m? 1,85 78,28 101,76 188,05
fechamento do vdo da porta da plataforma elevatéria do 22 pavimento
Alvenaria de vedagdo de blocos cerdmicos furados na horizontal de 14x9x19
42 cm (espessura 14 §m, bloco deitado) e argamassa d’e assentament? com 103334 m? 2.70 126,05 163,87 442,45
preparo em betoneira em parede externa a ser construida sobre a platibanda
da parede posterior do depdsito de lixo do 12 pavimento
5 REVESTIMENTO DE PISO 28.838,19
51 Execugdo de piso de concreto armado em trecho da calgada (L=4,45m x 94995 m? 14,91 106,58 13855 2.065,43
C=3,35m)
52 Execugdo de piso podotatil direcional 40x40cm, assentado sobre piso de 52 m 335 55,37 71,09 241,17
concreto armado em trecho da calgada
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REF. DESONERADA

ITEM DESCRIGAO SINAPI 09/2022 UNID. QUANT. PR:;: :_JI:IT' PR;;;’?A l::IIT' PREEC")AT:;AL
SETOP 06/2022
Execugdo de piso industrial com argamassa de alta resisténcia, cor branca,
3 esp.. 8mm, acabar’r?ento polidc?, m?dulagéo c.ie 1x1n:1,. inclusive junta~pléstica e cs3 m? 150,67 103,35 13436 2024402
polimento mecanizado e aplicagdo de resina acrilica em 2 demdos, sobre
argamassa de assentamento existente no saldo de refei¢des do 22 pavimento
Fornecimento e assentamento de soleiras de granito cinza andorinha, sendo 1
5.4 unid x 0,80m e 1 unid x 0,90m entre saldo de refei¢des e ambientes contiguos 98689 m 1,70 76,82 99,87 169,78
com piso ceramico
Fornecimento e soldagem de chapa xadrez de ago e=1/4" (6,30mm -
55 54,53kg/m?) sobre patamar da escada metdlica de acesso publico ao 2¢ C55 kg 197,94 16,48 21,42 4.239,96
Pavimento
56 Rodépie industrial qe alta resisténcia cinza H = 7 cm, ao redor do saldo de ED-50776 m 45,49 31,75 41,28 1.877,83
refei¢des do 22 pavimento
6 REVESTIMENTO DE PAREDE 5.340,85
Apicoamento das paredes para revestimento ceramico no corredor de servigo
6.1 (a direita) até H=1,00m e no saldo de refeicdes em frente a area de ED-50533 m? 35,91 8,10 10,53 378,09
"Distribuicdo" até H=1,80m (12 Pavimento)
62 Fornecimento e‘ ass\en'san?ento Ide revestlmentoAceramlco nas paredes do 87267 2 35,95 61,73 80,25 2.884,67
corredor de servigo (a direita) até H=0,90m (12 Pavimento)
R icdo de rodapé ami 10 i t i itad
63 ecompo‘smao e ro‘apeAceramlco no 12 pavimento com piso reaproveitado 88649 m 15,00 817 10,62 159,30
do 22 Pavimento (estimativa)
6.4 Execugdo de chap‘|s‘co 1:3 na élvenarla de fechamento do vdo da porta da 27878 m2 185 4,20 5,46 10,09
plataforma elevatéria do 22 pavimento
Execugdo de massa Unica 1:2:8, espessura 20 mm na alvenaria de fechamento
6.5 do vdo da porta da plataforma elevatéria do 22 pavimento (1,85m?) E trechos 87530 m? 4,85 36,60 47,58 230,67
de pequenos pontos do revestimento daninficado (estimativa: 3,00m?)
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenca de vdos) e estruturas de
6.6 concreto de fachada, com colher de pedreiro. ajrgamassa trago' 1:3 com 87893 m2 5,40 6,30 8,19 4423
preparo manual em parede externa a ser construida sobre a platibanda da
parede posterior do depéstio de lixo do 12 Pavimento
Embogo ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com
6.7 betor:elra 400 |, aplicada manualmente em panos de fachada corfn presenca 87775 m2 5,40 16,77 60,80 328,32
de vdos, espessura de 25 mm em parede externa a ser construida sobre a
platibanda da parede posterior do depdstio de lixo do 12 Pavimento
Assentamento de peitoril / chapim / pingadeira linear em granito ou
6.8 marmore, reaproveitado, comprimento de até 2m, assentado com argamassa Cc68 m 1,80 25,95 33,73 60,71
1:6 com aditivo
Fornecimento e instalagdo de chapa de ago E=2,00mm, exceto soldagem e
6.9 pintura, para fechamento do vdo entre a fachada e o lado esquerdo do Cc69 m? 1,75 211,10 274,43 480,25
telhado
Soldagem entre a estrutura metalica existente e a chapa de agco de espessura
6.10 [2mm (Item acima) para fechamento do vdo entre a fachada e o lado esquerdo C610 m 10,70 54,96 71,45 764,52
do telhado
7 REVESTIMENTO DE TETO 301,37
71 Recc?r,n.posma‘o‘de trecho do forro de gesso (Dim. aprox. 0,40x0,50m) no 06113 m? 0,20 3439 4471 8,94
vestidrio feminino
79 Forneamo.entcf e instalagdo de grelh~a de alur‘mmo na cor branca, 0,50x0,50m, 72 unid 1,00 224,95 292,43 292,43
para ventilagdo do motor de exaustdo da cozinha
8 ITEM ELIMINADO -
9 ESQUADRIAS 13.423,75
i i a a Dim.:
91 Fornecimento e |nsta|aglao‘d~e noYo portdo de aco em barra chata, Dim ED-50985 m? 10,50 464,62 604,01 6.342,11
3,50m x 3,00m, em substituigdo ao item 3.2
Fornecimento e instalagdo de porta de abrir em vidro temperado 10mm,
9.2 incolor, Dim. L=1,02m x H=2,15m, inclusive mola hidraulica de piso com corpo 102182 m? 2,19 526,83 684,88 1.501,94
em ago inoxidavel
93 F?rr\ec'ime~nto e instfla;éo de porta de madeira 0,80x2,10m na sala de 90822 unid 1,00 323,24 420,21 420,21
Higienizagdo/Devolugio
Fornecimento e instalagdo de chapas de prote¢do em aluminio e=1mm
9.4 (2,70kg/m?), para porta de 0,80mx2,10m, fixadas nas duas faces (Sala de co4 m? 0,64 221,68 288,18 184,44
Higienizagdo)
- - = = — - Depdsi
95 forneC|mer?to e instalagdo de portdo de aluminio tipo veneziana (Depdsito de 01341 m? 2,40 616,99 802,09 1.925,02
lixo: 12 Pavimento)
Fornecimento e instalagdo de novo portdo (Dim.: 1,00m x 2,10m) com
96 estrutura de balrra chata e. fechamento em chapa de aIuminlio. e=3mm 96 m? 210 1.069,95 1.390,94 2.920,97
(8,10kg/m?) (Saida de servico ao lado da plataforma elevatéria do 12
Pavimento)
9.7 Recolocagdo da janela existente no sanitario publico masculino Cc97 m? 1,19 83,42 108,45 129,06
10 PEDRAS E METAIS 6.061,48
- - = - — - 5
101 Forr.1ec1mento e instalagdo de torneiras de bancada no sanitdrio masculino (1 26915 unid 2,00 11211 145,74 291,48
Pavimento)
- - = " — - 5
102 Forr.1ec1mento e instalacdo de registro geral no sanitdrio masculino (1 29987 unid 1,00 118,91 154,58 154,58
Pavimento)
- - = - — — 5
103 Fornecimento e instalagdo de torneiras de bancada no sanitario feminino (1 26915 unid 2,00 11211 145,74 291,48

Pavimento)
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REF. DESONERADA

ITEM DESCRIGAO SINAPI 09/2022 UNID. QUANT. PR:;: :-JI:IT' PRcEg'?A l::IIT' PREEC'\)AT&TAL
SETOP 06/2022

104 Fornecnmehtg e |rlstalagao de te-nto de granito cinza andorlhha na bancada da 98685A m 243 21,40 27.83 67,63
sala de higienizagdo H=0,04m, Dim.: 1,83m + 0,60m (12 Pavimento)
Remogdo das grelhas de piso existentes e fornecimento / instalagdo de 5

10.5 |novas grelhas (C: 1,40m/unid) para trafego pesado em ago inoxidavel (AISI C105 m 7,00 559,31 727,10 5.089,70
304), inclusive quadro em cantoneira 1/8" x 1" (12 Pavimento)

10.6 Fornecimento e instalagdo de torneira do vestiario feminino (22 Pavimento) 86915 unid 1,00 112,11 145,74 145,74

10.7 Fornﬁcimento e instalagdo de placa de granito entre parede e topo de pilar 08685 m 0,30 53,51 69,56 20,87
metalico na cobertura

11 PINTURA 50.879,73

11 Aplicagdo de pllnltlfra esmalte Aalto brilho, 2 demdos, do corrimdo-separador 100758 m2 475 42,35 55,06 26153
tubular do refeitdrio do 12 Pavimento
Aplicagdo de pintura latex acrilica, 2 demdos, em forro de gesso do saldo de )

11.2 . R 88488 m 88,22 14,53 18,89 1.666,48
refei¢des do 12 Pavimento

113 .Aplicalgéo de pintulja esmalxlte em2 dem~§os em po~rt§o noYo do 12 Pavimento, 100726 m2 52,50 23,75 30,88 1.621,20
inclusive fundo anticorrosivo em 1 dem&o do portdo de saida

1.4 Apllcag'i\o de pintura esmalte'acetlnado' (.2 d.ema~os) e fund? nivelador branco c117 m2 353 41,58 54,05 190,69
(1 dem&o) de porta do 12 Pavimento (Higienizagdo/Devolug&o)
Pintura esmalte em paredes, duas (2) demdos, exclusive selador acrilico e

11.5 |massa acrilica/corrida (PVA), da altura média até o teto (h=1,35m) (cocgdo e ED-50509 m? 23,09 19,96 25,95 599,06
lavagem)

11.6 Apllca;ao‘de pintura esmalte alto F)nlho, 2 demdos, no gradil do nicho de gas 100758 m2 414 42,35 55,06 227,95
do 12 Pavimento (Corredor de servigo)

117 .Aplicalgéo de pintur‘a esmélte em 2 dem~§os em portdo novo dim.: 1,00x2,10m, 100726 m2 10,50 23,75 30,88 324,24
inclusive fundo anticorrosivo em 1 demdo

11.8 Apl|c~a;ao de fundo selador acrilico erln'l demao er'n alvenaria de fechamento 28485 m2 185 287 373 6,89
do vdo da porta da plataforma elevatdria do 22 pavimento

11.9 Aplicagdo de pi~ntura latex acrilica em 2 d?méos em a_Ivenaria para 28489 m2 185 12,87 16,73 30,02
fechamento de v&o da porta da plataforma elevatéria do 22 pavimento

11.10 En"lassamento e lixamento de m'als.sa Iéte'x.de forro de gesso em 2 deméos 28496 m2 0,20 25,96 33,75 675
(Dim. aprox. 0,40x0,50m) no vestiario feminino

1111 Aplicagdo de fundo' Ist'elador'd'e forro de gesso em 1 demdo (Dim. aprox. 28484 m2 0,20 323 4,20 0,84
0,40x0,50m) no vestiario feminino

1112 Aplicagdo de pintura' IléFex acr'l'li'ca de forro de gesso em 2 demdos (Dim. aprox. 28488 m2 0,20 14,53 18,89 378
0,40x0,50m) no vestiario feminino
Aplicagdo de pintura esmalte em 2 demaos, inclusive fundo anticorrosivo em

11.13 |1 demdo nas escadas metalicas de servico e de publico (Face aparente), 100726 m? 91,77 23,75 30,88 2.834,00
inclusive nos tubos dos guarda-corpos e corrimdos
Aplicagdo de pintura acrilica para piso de concreto em 2 demaos, inclusive

11.14 |fundo preparador, sobre piso de concreto polido do refeitério do 29 102491 m? 150,67 16,53 21,49 3.237,90
Pavimento
Aplicaca i i imi li 2 3

11.15 pl |cage.10 de resm:a re5|stente4 a'ptrodutos qm-mlcos de limpeza, em 2 demdos, ED-50517 m2 150,67 17,53 22,79 3.433,77
sobre pintura do piso do referitério do 22 Pavimento
Aplicagdo de fundo selador acrilico em 1 demdo em alvenaria externa a ser

11.16 |construida sobre a platibanda da parede posterior do depésito de lixo do 12 88485 m? 5,40 2,87 3,73 20,14
Pavimento
Aplicagdo de pintura latex acrilica em 2 dem3os de parede externa a ser

11.17 |construida sobre a platibanda da parede posterior do depésito de lixo do 12 88489 m? 5,40 12,87 16,73 90,34
Pavimento
Aplicagdo de pintura esmalte em 2 demdos, inclusive fundo anticorrosivo em

11.18 |1 deméo (Chapa de ago para fechamento do vdo entre a fachada e o lado 100726 m? 3,50 23,75 30,88 108,08
esquerdo do telhado)
Aplicagdo com rolo ou pincel de fundo convertedor de ferrugem (PCF) em

11.19 |superficie metalica, 2 deméos (Escada metdlica de acesso dos funcionarios ao C131 m? 11,81 49,50 64,35 760,23
292 pavimento)

R . o . 2 . . .

11.20 Aplicagdo de pmtufa\‘ esmalte sintético aceF|na’dF), em dem?os, aplicada apods 100742 m? 23,63 21,17 2752 650,24
o PCF (Escada metdlica de acesso dos funcionarios ao 22 pavimento)
Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes internas, duas

1121 | PUeas ual de pintu : x acril P ' » &u 88489 m? | 1.370,72 12,87 16,73|  22.932,15
demdos

11.22 Aplicagdo marjual de ;?i?t.ura coml t?nta text.urizada acrilica em panos com 28416 m? 19,07 14,48 18,82 358,90
presenca de vdos de edificios de multiplos pavimentos, uma cor

11.23 Ap.li’caﬁt;éo man'ue.ll de tint'a latex acrilica em~panos com presenga de vdos de 95622 m? 502,01 12,04 16,82 8.443,81
edificios de multiplos pavimentos, duas demdos

11.24 P|ntur.a tinta d(i acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em 102219 m? 50,82 14,74 19,16 973,71
madeira, 2 demaos
Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcdo) aplicada a rolo ou pincel

11.25 |sobre superficies metalicas (exceto perfil) executado em obra (por demdo) 100722 m? 25,60 20,63 26,82 686,59
(Esquadria de ago)
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético acetinado)

11.26 |aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metalicas (exceto perfil) executado 100758 m? 25,60 42,35 55,06 1.409,54

em obra (02 dem3os) (Esquadria de ago)
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REF. DESONERADA

ITEM DESCRIGAO SINAPI 09/2022 UNID. QUANT. PRSE::;; :-JI:IT' PR;;;'?A l:gIIT. PREEC")AT&TAL
SETOP 06/2022
12 INSTALACOES COMPLEMENTARES 14.776,83
121 Interrl{ptor 5|m'ples (1~ modulo), 10A/250v, incluindo suporte e placa - 91953 unid 20,00 22,01 20,78 595,60
fornecimento e instalagdo
12.2 Interrl{ptor par'alelo (1~ mddulo), 10A/250v, incluindo suporte e placa - 91955 unid 4,00 28,33 36,83 147,32
fornecimento e instalagdo
o - p " - - "
12.3 Tomaqa média ('1e embljtlr (1 mddulo), 2P+T 20A, incluindo suporte e placa 91997 unid 42,00 29,35 38,16 1.602,72
fornecimento e instalagdo
124 Tomaqa média fie embljtir (1 mddulo), 2P+T 20A, sem suporte e sem placa - 91995 unid 8,00 22,27 28,05 231,60
fornecimento e instalagdo
125 Suporte ;’)at.’afusado co.m placa d'e encaii(e 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para 91946 unid 3,00 7,08 9,20 27,60
ponto elétrico - fornecimento e instalagdo
12.6 Forne’ci.mento e instalégéo de suporte p,ar'afusado com placa de encaixe 4" x 91950 unid 4,00 11,42 14,85 59,40
4" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico
— 2 - —
12.7 Cabo.de. cobre fle.xwel |so|a'do, 1,5~mm , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos 91925 m 70,00 3.20 416 291,20
terminais - fornecimento e instalagdo
— 2 - —
12.8 Cabo.de. cobre fle.xwel |so|a'do, 2,5~mm , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos 91927 m 270,00 431 5,60 1.512,00
terminais - fornecimento e instalagdo
— 2 - —
12.9 Cabo. de. cobre fle.xwel |solfa\do, 4 er , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos 91929 m 120,00 6,36 8,27 992,40
terminais - fornecimento e instalagdo
Revisdo hidraulica e pluvial com reparos pontuais, eliminagdo de pequenos
12.10 |[vazamentos nas lougas e fixacGes de metais sanitdrios e demais dreas C1210 H 40,00 39,21 50,97 2.038,80
molhadas que ainda apresentem boas condi¢6es de funcionamento
F i instalagdo de luminaria d éncia LED, aut ia 6h
12.11 ornecimento e |nsta.agao e luminaria de emergéncia , autonomia 6h, 97599 unid 26,00 30,51 39,66 1.031,16
conforme local das existentes
Fornecimento e instalagdo de luminaria de emergéncia autdbnoma (3 horas)
12.12 |com 2 fardis ajustaveis em LED, 3000 lumens, 6500K, inclusive bateria 12V, C1212 unid 2,00 409,69 532,60 1.065,20
conforme local definido em projeto
12.13 Forr?e?ir'nentc_) e instalagdo de ldmpada LED 10W Compacta bivolt nas 97610 unid 3,00 17,43 22,66 67,98
luminarias existentes
12.14 Fo.rnecimento e instalagdo de lampada LED Tubular bivolt 18/20W nas calhas c1214 unid 55,00 31,54 41,00 2.255,00
existentes
12.15 Repf)sicionament? da bom'bfa hidraulica Ioca'lizada na sala de limpeza no 19 102138 unid 1,00 176,36 22927 22927
Pavimento, inclusive materiais, exceto fornecimento da bomba
— — = 5
12.16 EI|n"1|na<;ao de ponto de infiltragdo no ralo sobre o forro da DML do 2 C1216 H 8,00 78,42 101,95 815,60
Pavimento
Revisdo em trecho dos dutos de ar condicionado para eliminagdo de pontos
12.17 |de infiltragdo nas paredes, através da remogdo dos dutos sem C1217 H 32,00 39,21 50,97 1.631,04
uso/funcionamento
Substituicdo e instalagdo de novo trecho da tubulagdo hidraulica de PVC @
12.18 |[100mm, do extravasor da caixa ddgua de reuso, inclusive joelho PVC 902 89512 m 2,00 70,36 91,47 182,94
@100mm
13 TRATAMENTO E REVESTIMENTO DA ESCADA METALICA DE ACESSO AO 7.204.64
SALAO DE REFEICOES DO 22 PAVIMENTO U
Aplicagdo com rolo ou pincel de fundo convertedor de ferrugem (PCF) em
13.1 |superficie metalica, 2 dem&os (Escada metdlica de acesso publico até o saldo C131 m? 15,79 49,50 64,35 1.015,91
de refei¢bes do 22 Pavimento)
Revestimento em granito andorinha, em pegas maiores que 55cm, assentado
13.2 |sobre o piso e o espelho (Escada metdlica de acesso publico ao saldo de C132 m? 15,79 305,93 397,71 6.278,73
refei¢des do 22 Pavimento)

14 SERVICOS COMPLEMENTARES 1.430,03
14.1 |Limpeza final da obra com pano Umido para area interna / piso ceramico 99803 m? 435,00 1,57 2,04 887,40
14.2  |Limpeza final da obra com jato de alta pressdo para area externa / calgada 99814 m? 55,92 1,49 1,94 108,48

T - - p
143 |r.n.peza de, P|so do fslst.aaonamento de veiculos e do corredor lateral externo 99805 m? 38,15 8,75 11,38 43415
utilizando acido muriatico
OBRA B: [REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR: BAIRRO CENTRO 107.322,20

1 SERVICOS PRELIMINARES 2.872,69

1.1 Mobilizagdo e desmobilizagdo de obra até o valor de R$1.000.000,00 ED-50392 % 0,50% 82.555,54| 107.322,20 536,61
Fornecimento e colocagdo de placa de obra, 2,40m x 1,20m, em chapa
galvanizada #26, esp. 0,45 mm, plotada com adesivo vinilico, afixada com

1.2 rebites 4,8x40 mm, em estrutura metalica de metalon 20x20 mm, esp. 1,25 ED-16660 m? 2,88 207,28 269,46 776,04
mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta pva duas
(2) demaos
Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre, exclusive andaime

13 K 97064 m 9,00 17,08 22,20 199,80
e limpeza

1.4 Locagdo de andaime tipo torre para pintura de paredes externas 10527 mxmés 9,00 20,00 26,00 234,00
15 Fadeira’ su'spensa m.anual / Balancim individual (NBR 14751) (Uso em locais 38374 unid 1,00 866,34 1.126,24 1.126,24

inacessiveis ao andaime)

2 ADMINISTRACAO DA OBRA 7.687,02
2.1 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares 90777 h 66,00 89,59 116,47 7.687,02

3 DEMOLIGAO E REMOCAO 1.178,49
31 Remogdo de chapim de chapa galvanizada, inclusive afastamento (Muro de ED-48506 m 11,46 515 6,70 76,78

divisa a direita da edificagdo)
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Demoligdo de revestimento ceramico, de forma manual, sem
3.2 reaproveitamento (Parede do acesso em rampa entre os ambientes de Cocgdo 97633 m? 1,82 17,72 23,04 41,93
e Pétio de descarga)
33 Demoligdo de argamassajs, dle.forma manual, sem reaproveitamento (area da 97631 m? 120,99 253 3,29 398,06
escada de acesso de funciondrios)
Remogdo de vidro liso comum de esquadria com baguete de aluminio ou pvc
34 (Administracdo até escada de acesso dos funcionarios: Trecho do piso até a 102191 m? 18,71 16,45 21,39 400,20
janela méaximo-ar)
3.5 Carga manual de material inservivel, com empolamento = 30% TRA-CAR-005 m3 4,09 32,42 42,15 172,47
36 Transporte de material inservivel até botafora licenciado mais préximo da 97914 Skm 25,37 270 351 89,05
obra, DMT=6,20 km, empolado
4 REVESTIMENTO 8.846,04
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher
4.1 de pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400 | (area da 87879 m? 120,99 3,86 5,02 607,37
escada de acesso de funcionarios)
F i licagdo d ini | i f i t
a1 orne?lr‘ner’ww e aplicagdo de massa Unica gm aj\{enarla com fornecimento de 87530 m2 120,99 36,60 4758 5.756,70
materiais (drea da escada de acesso de funcionarios)
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher
d dreiro. t 1:3 betoneira 400 |
42 e pe reero~ argamassa trago : cgm prepazo erT1 e or~1e|ré 100 87879 m? 37,60 3.86 5,02 188,75
(Recomposigdo pontual de alvenaria devido a revisdo na instalagdo hidraulica
no ambiente de cocgdo)
Embogo ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com
betoneira 400 |, aplicad | t de fachad
43 etoneira : aplicada manualmente em panosA cNegos e fachada (sem 87792 2 37,60 35,70 46,41 1.744,98
presenga de vdos), espessura de 25 mm (Recomposi¢do pontual de alvenaria
devido a revisdo na instalagdo hidraulica no ambiente de cocgdo)
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada
tra de di Ges 30x60 licad bientes de & i 5m?
aa extra de 'lme'nsoes x60 cm aplicadas enj ambientes .e area maior que 5 m caa m? 393 74,60 96,98 381,13
na altura inteira das paredes (Recomposi¢do de alvenaria em local com reparo
na instalagdo hidraulica no ambiente de Cocgdo)
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada
a5 extra de t_ﬂimensﬁes 20x20 c¢cm aplicadas em_ a~mbientes de é_rea menor que 5 87966 m2 1,98 64,92 84,40 167,11
m? a meia altura das paredes (Recomposi¢do de alvenaria em local com
reparo na instalagdo hidraulica no ambiente de Cocgdo)
5 COBERTURA 7.452,16
Ruf i h Ivani ¥ 2
51 u q externf)/lnterno en? chapa de ?«;o galvanizado nimero 26, corte de 33 100327 m 732 64,23 83,50 611,22
cm, incluso igamento (Saida do algapdo)
Ruf i h Ivani ¥ 2
59 u q externf)/lnterno em chapa de :?\«;o galvanizado nimero 26, corte de 33 100327 m 1115 64,23 83,50 931,03
cm, incluso igamento (Terrago 22 pavimento)
hapi fi Ivani M ivisa a direi
53 Cl apl.r'r? (ru~0 capa) em ago galvanizado, corte 33cm (Muro de divisa a direita 101979 m 57,30 47,65 61,95 3.549,74
da edificagdo)
Rufo e contra-rufo em chapa galvanizada, esp. 0,65mm (gsg-24), com
5.4 desenvolvimento de 50cm, inclusive igamento manual vertical (Trecho: ED-50679 m 20,56 69,91 90,88 1.868,49
Administracdo até escada de acesso dos funcionarios)
5.5 Limpeza de calha em chapa galvanizada ou em pvc, inclusive desobstrugdo ED-50263 m 177,50 2,13 2,77 491,68
6 ALVENARIA 1.733,32
Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados na vertical de 14x19x39 cm
61 (espessura ' 1~4 cm) e argamassa ' de a'ssentamt'enNto co'm prep~aro' m?m'JaI 103325 m? 18,80 70,92 92,20 173332
(Recomposigdo pontual de alvenaria devido a revisdo na instalagdo hidraulica
no ambiente de cocgdo)
7 PINTURA 74.512,17
Aplicagd li to d 1at d demdo (3 d
71 plicagdo e lixamento 'e rjw.?ssa 4tex em paredes, uma demdo (drea da 88495 m? 120,99 11,02 14,33 1.733,79
escada de acesso de funciondrios)
22 Lixamento rrnanual.em superficies metdlicas em obra (pilares e vigas metalicas 100717 m? 38,05 8,17 10,62 404,13
para remogdo de tinta)
Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcdo) aplicada a rolo ou pincel
7.3 sobre superficies metdlicas (exceto perfil) executado em obra (por deméo) 100722 m? 38,05 20,63 26,82 1.020,61
(pilares e vigas metalicas)
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético acetinado)
7.4 aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metélicas (exceto perfil) executado 100758 m? 38,05 42,35 55,06 2.095,25
em obra (02 dem3os) (pilares e vigas metalicas)
Aplicagdo de fundo selador acrilico em paredes, uma demdo (Administracdo
75 |oPreas crilico em p ma demdo (Administrag 88485 m? 37,60 2,87 3,73 140,25
até escada de acesso dos funcionarios: Trecho do piso até a janela maximo-ar)
76 Apllc?gao- marTuaI de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas 88489 m? 1.789,37 12,87 16,73 29.936,15
demdos, inclusive Item 7.5
27 P|ntur§ esmalte em“ superficie de’ -concret‘o/alvenarla, duas -(2) demaos, ED-50509 m? 280,10 19,96 25,95 7.268,60
exclusive selador acrilico e massa acrilica/corrida (PVA) (Paredes internas)
7.8 Textura acrilica, aplicagdo manual em parede, uma deméo (Paredes internas) 95305 m? 204,00 11,59 15,07 3.074,28
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Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em panos com

7.9 presenca de vdos de edificios de multiplos pavimentos, uma cor (Paredes 88416 m? 1.263,78 14,48 18,82 23.784,33
externas, inclusive Item 3.4)

210 Pintutja tinta d(i acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em 102219 m? 67,00 14,74 19,16 128372
madeira, 2 dem3os (Portas)
Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcdo) aplicada a rolo ou pincel

7.11 |sobre superficies metdlicas (exceto perfil) executado em obra (por deméo) 100722 m? 46,06 20,63 26,82 1.235,22
(Esquadria de ago e estrutura do telhado da saida do algap&o)
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético acetinado)

licad | incel sob fici tali t fil tad

71 |@plicadaa rolo ou~p|nce sobre s.uper icies metalicas (exceto perfil) exec’u ado 100758 m2 46,06 42,35 55,06 2.535,84
em obra (02 demédos) (Esquadria de ago e estrutura do telhado da saida do
algapdo)

8 SERVICOS COMPLEMENTARES 3.040,31

Li d fici jato de alt do (Pisos d da d d

81 |mpeza{ Ae superficie com jato efa a pressdo ( |~sos zft?sca a de acesso dos 99814 2 27,29 1,49 1,04 52,04
funcionarios e rampa entre os ambientes de Cocgdo e Patio de descarga)
T - m = atico (V3 —— aca

8.2 l.r'erez\a de piso uti lzarcho a(ildo muriatico (Vdo de iluminagdo e ventilagdo na 99805 m2 24,30 875 11,38 276,53
divisa a esquerda da edificagdo)
Peitoril linear em granito ou marmore, | = 15cm, comprimento de até 2m,

8.3 assentado com argamassa 1:6 com aditivo (Trecho: Administracdo até escada 101965 m 20,56 101,42 131,85 2.710,84

de acesso dos funcionarios)
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

OBRA: REFORMA DOS RESTAURANTES POPULARES: BAIRRO BENFICA (A) E CENTRO (B) DATA: 22/11/2022
OBRA A: REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR: BAIRRO BENFICA
ITEM SERVICOS TOTAL (R$) |  FINANC. 12 MES: 22 MES: 32 MES: TOTAIS

Fisico
1 SERVICOS PRELIMINARES 8,40%| % 60,00% 20,00% 20,00% 100,00%
12.689,79] RS 7.613,87 2.537,96 2.537,96 12.689,79

Fisico
2 ADMINISTRACAO DA OBRA 1,62% % 28,61% 36,81% 34,58% 100,00%
2.445,87 RS 699,84 900,21 845,82 2.445,87

Fisico
3 DEMOLIGAO E REMOCAO 4,62% % 100,00% 100,00%
6.986,11 RS 6.986,11 6.986,11

Fisico
4 ALVENARIA 0,42% % 100,00% 100,00%
630,50 RS 630,50 630,50

Fisico
5 REVESTIMENTO DE PISO 19,09% % 75,00% 25,00% 100,00%
28.838,19 RS 21.628,64 7.209,55 28.838,19

Fisico
6 REVESTIMENTO DE PAREDE 3,53% % 25,00% 75,00% 100,00%
5.340,85 RS 1.335,21 4.005,64 5.340,85

Fisico
7 REVESTIMENTO DE TETO 0,20% % 100,00% 100,00%
301,37 RS 301,37 301,37

Fisico
9 ESQUADRIAS 8,88% % 25,00% 75,00% 100,00%
13.423,75 RS 3.355,94 10.067,81 13.423,75

Fisico
10 PEDRAS E METAIS 4,01% % 50,00% 50,00% 100,00%
6.061,48 RS 3.030,74 3.030,74 6.061,48

Fisico
11 PINTURA 33,67% % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
50.879,73 RS 16.959,91 16.959,91 16.959,91 50.879,73

Fisico
12 INSTALAGOES COMPLEMENTARES 9,78% % 70,00% 15,00% 15,00% 100,00%
14.776,83 RS 10.343,78 2.216,52 2.216,52 14.776,83
3 TRATAMENTO E REVESTIMENTO DA ESCADA DE Z 832/'S|'°° = oo oo RO
- P ° - 0 0 ), 0 ), 0 A 0
ACESSO AO SALAO DE REFEICOES DO 22 PAVIMENTO 729464 RS 364732 364732 5294 64

Fisico
14 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,95% % 100,00% 100,00%
1.430,03 RS 1.430,03 1.430,03
VALOR TOTAL / MENSAL (R$) 151.099,14 43.234,01 55.612,45 52.252,67 151.099,14
PERCENTUAL MENSAL (%) 28,61% 36,81% 34,58% 100,00%
VALOR TOTAL MENSAL (R$) 43.234,01 55.612,45 52.252,67 151.099,14
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) 43.234,01 98.846,47 151.099,14 151.099,14
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) 28,61% 65,42% 100,00% 100,00%

OBRAB: REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR: BAIRRO CENTRO
Item Servigos Total (R$) | Financ. 12 Més: 22 Més: 32 Més: Totais

Fisico
1 SERVICOS PRELIMINARES 2,68%] % 100,00% 100,00%
2.872,69] RS 2.872,69 2.872,69

Fisico
2 ADMINISTRAGAO DA OBRA 7,16%] % 28,05% 39,05% 32,90% 100,00%
7.687,02] RS 2.156,01 3.001,68 2.529,33 7.687,02

Fisico
3 DEMOLICAO / REMOGAO 1,10%] % 100,00% 100,00%
1.178,49] RS 1.178,49 1.178,49

Fisico
4 REVESTIMENTO 8,24%] % 100,00% 100,00%
8.846,04] RS 8.846,04 8.846,04

Fisico
5 COBERTURA 6,94%| % 100,00% 100,00%
7.452,16] RS 7.452,16 7.452,16

Fisico
6 ALVENARIA 1,62%] % 100,00% 100,00%
1.733,32] RS 1.733,32 1.733,32

Fisico
7 PINTURA 69,43%| % 10,00% 50,00% 40,00% 100,00%
74.512,17| RS 7.451,22 37.256,09 29.804,87 74.512,17

Fisico
8 SERVICOS COMPLEMENTARES 2,83%] % 100,00% 100,00%
3.040,31] RS 3.040,31 3.040,31
VALOR TOTAL / MENSAL (R$) 107.322,20 29.956,61 41.991,08 35.374,51 107.322,20
PERCENTUAL MENSAL (%) 27,91% 39,13% 32,96% 100,00%
VALOR TOTAL MENSAL (R$) 29.956,61 41.991,08 35.374,51 107.322,20
VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) 29.956,61 71.947,69 107.322,20 107.322,20
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) 27,91% 67,04% 100,00% 100,00%
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. ona |4 PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
Juiz de Fora Q?TE b B SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO - UNIDADE: BAIRRO BENFICA

OBRA: |REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR: BAIRRO BENFICA (A)
ITEM DESCRICAO UNID. [ QUANT. MEMORIA
1 SERVICOS PRELIMINARES
Fornecimento e colocagdo de placa de obra, 2,40m x 1,20m, em
chapa galvanizada #26, esp. 0,45 mm, plotada com adesivo vinilico,
1.1 |afixada com rebites 4,8x40 mm, em estrutura metdlica de metalon m? 2,88 2,40m (Larg.) x 1,20m (H)
20x20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive suporte em eucalipto
autoclavado pintado com tinta pva duas (2) demdos
Isolamento de obra com tela de polietileno e madeira pontaleteada
1.2 . P N P m 15,00| (12,00m (Extensdo) + 2 lados x 1,50m (Larg.))
a ser utilizada na calgada em frente a obra
1.3 |Mobilizagio e desmobiliza¢do de obra até o valor de R$1.000.000,00 % 0,50%| 0,50% do valor total da obra
Locagdo de andaime metdlico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m x
1.4 altura de 2,0m por painel, incluindo diagonais em x, barras de m2xmas 52108 OBS: Quantitativos obtidos da planilha de execugdo da edificagdo,
' ligagdo, sapatas e demais itens necessarios a montagem (ndo inclui ’ elaborada em 04/2014
instalagdo) (Destinado a pintura de paredes externas)
Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com . . ) . I
. & - . ‘g ~ s . . ) OBS: Quantitativos obtidos da planilha de execugdo da edificagdo,
1.5 |piso metdlico, para edificagbes com multiplos pavimentos (exclusive m 521,08
. . . . elaborada em 04/2014
andaime e limpeza) (Destinado a pintura de paredes externas)
2 ADMINISTRACT\O DA OBRA
2.1 |Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares h 21,00| 7hx 3 meses
3 |DEMOLICAO E REMOGAO
Remocgdo de piso intertravado no acesso de veiculos (Dim. total: .
3.1 ¢ P ( m? 10,89( (3,25m (Larg.) x 3,35m (Extensdo)) (Area: Trecho de calgada)
C=3,35m x L=3,25m)
Remocgdo de portdo de aluminio no acesso de pessoas/veiculos (a
3.2 o ¢ p - . P / ( m? 10,50| 3,50m (Larg.) x 3,00m (H)
direita da edificagdo) (Dim.: 3,50m x 3,00m)
3.3 |Remocgio de porta de madeira 0,80x2,10m (Higieniza¢do/Devolugio) m? 1,68 0,80m (Larg.) x 2,20m (H)
3.4 |Remogdo de portdo de ferro (Lixo) (12 Pavimento) m? 2,40 1,00m (Larg.) x 2,40m (H)
Remogdo de portdo de ferro na saida de servico (ao lado da
35 ¢ P » h co ( m? 2,10 1,00m (Larg.) x 2,10m (H)
plataforma elevatdria no 12 Pavimento)
Demoligdo de faixa de piso de concreto armado no acesso de
3.6 . ¢ P m? 0,24| (1,20m (Larg.) x 3,35m (Extens&o)) (Trecho de calgada) x 0,06m (H)
veiculos (L=1,20m x C=3,35m)
Demolicdo de rodapé ceramico nos trechos danificados para N . . . .
substituicio. inclusive remocio do trecho ao redor do salio de 15,00m (Extensdo estimada: Trechos danificados nos demais ambientes)
3.7 . 540, R ¢ L, , m 60,49| + 45,49 (Extensdo: Trecho ao redor do saldo de refei¢des do 29
refeicBes do 22 pavimento (a ser substituido por rodapé de alta R
. pavimento)
resisténcia)
Demoligdo de piso ceramico do saldo de refeigdes do 22 Pavimento,
3.8 |inclusive no vdo das portas de acesso ao saldo (local das 2 novas m? 150,67| 150,67 m?
soleiras de granito)
3.9 [Limpeza manual de calhas do telhado m 34,20| 2 unid x 17,10m (Extensdo)
Limpeza manual de superficie com jato de areia e agua das escadas
3.10 [metdlicas de servico e de publico para tratamento / remogdo de m? 32,73 720kg / 22kg/m?
ferrugem
) 26 unid (Lum. Emergéncia substituicdo) (Conforme projeto de
3.11 [Remogdo manual de lumindrias de emergéncia unid 26,00 ~( g o/ gao) proj
construgdo)
Demoligdo pontual de alvenaria para remogdo e instalagdo de novo
3.12 . §90 P o p ¢ i ¢ m? 0,002| (0,20%0,20)m?2 x 0,05m (Espessura)
registro geral no sanitdrio masculino do 12 Pavimento
Demoligdo de revestimento ceramico, de forma manual, sem
3.13 [reaproveitamento, para remogdo e instalagdo de novo registro geral m? 0,04| (0,20%0,20)m?
no sanitdrio masculino do 12 Pavimento
1,3 (Empolamento) x (Item 3.1.1 x 0,10m + (Itens: 3.2 a 3.5 e 3.8) x 0,03m
3.14 [Carga manual de material inservivel, com empolamento = 30% m3 8,77| + Item 3.6 + Item 3.7 x (0,07m x 0,02m) + Item 3.9 x (0,35m x 0,025m) +
Item 3.11 x (0,20m x 0,06m x 0,03m) + Item 3.12 + Item 3.13 x 0,01m)
Transporte de material inservivel até botafora licenciado mais
3.15 ) _p m3xkm 154,35| Item 3.11 x 17,60 km (DMT até bota fora)
proximo da obra, DMT=17,60 km, empolado
R 3 it to d hapi ingadei
316 e,mogao para _reaprove| amt_en o de ¢ _ap|m/p|ng.:=1 _elra fam m 1,80| 1,80m (Extensso)
marmore ou granito sobre a platibanda posterior do depdsito de lixo
3.17 [Demoli¢do de forro de gesso inclusive afastamento e empilhamento m? 15,00( 10,00m (Extensdo) x 1,50m (Largura)
4 ALVENARIA
Alvenaria de vedagdo de bloco ceramico furado na horizontal para
4.1 |fechamento do vdo da porta da plataforma elevatéria do 22 m? 1,85 0,90m (Larg.) x 2,10m (H)

pavimento
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. ona |4 PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
Juiz de Fora Q?TE b B SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO - UNIDADE: BAIRRO BENFICA

OBRA:

REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR: BAIRRO BENFICA (A)

ITEM

DESCRICAO UNID. | QUANT.

MEMORIA

4.2

Alvenaria de vedagdo de blocos cerdmicos furados na horizontal de
14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de
assentamento com preparo em betoneira em parede externa a ser m? 2,70
construida sobre a platibanda da parede posterior do depdsito de
lixo do 12 pavimento

1,80m (Extensdo) x 1,50m (H)

REVESTIMENTO DE PISO

5.1

Execugdo de piso de concreto armado em trecho da calgada

m? 14,91
(L=4,45m x C=3,35m)

4,45m (Larg.) x 3,35m (Extens3o) (Area: Trecho de calgada atualmente em
piso intertravado)

5.2

Execugdo de piso podotatil direcional 40x40cm, assentado sobre
piso de concreto armado em trecho da calgada

3,35m (Extens&o)

5.3

Execugdo de piso industrial com argamassa de alta resisténcia, cor
branca, esp. 8mm, acabamento polido, modulagdo de 1x1m,
inclusive junta pldstica e polimento mecanizado, e aplicagdo de m? 150,67
resina acrilica em 2 demdos, sobre argamassa de assentamento
existente no saldo de refei¢des do 22 pavimento

150,67m?

5.4

Fornecimento e assentamento de soleiras de granito cinza
andorinha, sendo 1 unid x 0,80m e 1 unid x 0,90m entre saldo de m 1,70
refeicBes e ambientes contiguos com piso ceramico

0,80m (Larg.: Porta P2) + 0,90m (Larg.: Porta P9)

5.5

Fornecimento e soldagem de chapa xadrez de aco sobre patamar da

‘) S . kg 197,94
escada metalica de acesso publico ao 22 Pavimento

(2,20m x 1,65m) (Area: Patamar da escada de acesso publico ao saldo de
refei¢Bes do 22 pavimento) x 54,53kg/m?

5.6

Rodapé industrial de alta resisténcia cinza H = 7 cm, ao redor do

m 45,49
saldo de refei¢des do 22 pavimento

45,49 m (Comprimento ao redor do saldo de refeigdes do 22 pavimento)

REVESTIMENTO DE PAREDE

6.1

Apicoamento das paredes para revestimento ceramico no corredor
de servigo (a direita) até H=1,00m e no saldo de refeigdes em frente m? 35,91
a area de "Distribuigdo" até H=1,80m (12 Pavimento)

(32,00m (Extensdo) x 1,00m (H)) + (2,17m (Extensdo) x 1,80m (H))

6.2

Fornecimento e assentamento de revestimento ceramico nas
paredes do corredor de servio (a direita) até H=0,90m (12
Pavimento) e recomposi¢do de trecho relativo ao servigo do item
3.13

m? 35,95

Item 6.1 + Item 3.13

6.3

Recomposicdo de rodapé cerdmico com piso reaproveitado do 29

. . . m 15,00
Pavimento (estimativa)

15,00m (Extensdo estimada: Trechos danificados)

6.4

Execugdo de chapisco 1:3 na alvenaria de fechamento do vdo da m2 185
porta da plataforma elevatdria do 22 pavimento !

Item 4.1 (Apenas face da alvenaria voltada para o refeitério)

6.5

Execugdo de massa Unica 1:2:8, espessura 20 mm na alvenaria de
fechamento do vdo da porta da plataforma elevatéria do 2¢ m2 485
pavimento (1,85m?) E trechos de pequenos pontos do revestimento !

daninficado (estimativa: 3,00m?)

Item 4.1 (Apenas face da alvenaria voltada para o refeitério) + 3,00m?
(Recuperagdo pontual de pequenos pontos danificados)

6.6

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenca de vdos) e estruturas
de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa trago
1:3 com preparo manual em parede externa a ser construida sobre a
platibanda da parede posterior do depdstio de lixo do 12 Pavimento

ITEM 4.2 x 2 Faces

6.7

Embogo ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8, preparo
mecdnico com betoneira 400 |, aplicada manualmente em panos de
fachada com presenga de vdos, espessura de 25 mm em parede m? 5,40
externa a ser construida sobre a platibanda da parede posterior do
depostio de lixo do 12 Pavimento

ITEM 4.2 x 2 Faces

6.8

Assentamento de peitoril / chapim / pingadeira linear em granito ou
marmore, reaproveitado, comprimento de até 2m, assentado com m? 1,80
argamassa 1:6 com aditivo

ITEM 3.16

6.9

Fornecimento e instalagdo de chapa de ago E=2,00mm, exceto
soldagem e pintura, para fechamento do vdo entre a fachada e o m? 1,75
telhado (Lado esquerdo da fachada)

5,00m (Extensdo) x 0,35m (Largura)

Soldagem entre a estrutura metdlica existente e a chapa de ago de
espessura 2mm (ltem acima) para fechamento do vdo entre a m 10,70
fachada e o telhado (Lado esquerdo da fachada)

2 Lados x (5,00m (Extensdo) + 0,35m (Largura))

REVESTIMENTO DE TETO

7.1

Recomposigdo de trecho do forro de gesso (Dim. aprox. 0,40x0,50m)
no vestidrio feminino com instalagdo de grelha de aluminio m? 0,20
0,50x0,50m para ventilagdo do motor de exaustdo da cozinha

0,40m x 0,50m (Area)

7.2

Fornecimento e instalagdo de grelha de aluminio na cor branca, unid 1.00
0,50x0,50m, para ventilagdo do motor de exaustdo da cozinha ’

1 unid
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Juiz de Fora :ji“’g b B SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO - UNIDADE: BAIRRO BENFICA

OBRA: |REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR: BAIRRO BENFICA (A)
ITEM DESCRICAO UNID. [ QUANT. MEMORIA
9 ESQUADRIAS
91 F?rnecimento e instalagdo de'no'vi) port'ﬁo de ago em barra chata, m? 10,50| 3,50m (Larg.) x 3,00m (H)
Dim.: 3,50m x 3,00m, em substitui¢do ao item 3.2
Fornecimento e instalagdo de porta de abrir em vidro temperado
9.2 [10mm, incolor, Dim. L=1,02m x H=2,15m, inclusive mola hidraulica m? 2,19 1,02m (Larg.) x 2,15m (H)
de piso com corpo em ago inox
93 Forn.ec'imfentci e instalagﬁio de porta de madeira 0,80x2,10m na sala unid 1,00| 1unid
de Higienizagdo/Devolugdo
Fornecimento e instalagdo de chapas de prote¢do em aluminio para
9.4 m? 0,64 0,80m (Larg.) x 0,40m (H) x 2 Faces
porta de 0,80mx2,10m, fixadas nas duas faces (Sala de Higienizagdo) (Larg.) (H)
95 Forne’ci'mento' e instalaséo de portdo de aluminio tipo veneziana m2 2,40| 1,00m (Larg.) x 2,40m (H)
(Depdsito de lixo: 12 Pavimento)
Fornecimento e instalagdo de novo portdo (Dim.: 1,00m x 2,10m)
96 |cOm estrutura de bzarra chata e fechamento em chapa de aluminio m2 2,10 1,00m (Larg.) x 2,10m (H)
e=3mm (8,10kg/m?) (Saida de servico ao lado da plataforma
elevatdria do 12 Pavimento)
9.7 |Recolocagdo da janela existente no sanitario publico masculino m? 1,19 1,19m?
10 |PEDRAS E METAIS
101 Forneci‘mento e i‘nstalagéo de torneiras de bancada no sanitario unid 2,00| 2 unid
masculino (12 Pavimento)
102 Forneci-mento e instalagdo de registro geral no sanitario masculino unid 1,00| 1unid
(12 Pavimento)
103 Forr?e-cimento e-instalagéo de torneiras de bancada no sanitario unid 2,00| 2 unid
feminino (12 Pavimento)
Fornecimento e instalagdo de tento de granito cinza andorinha na
10.4 |bancada da sala de higienizagdo H=0,04m, Dim.: 1,83m + 0,60m (12 m 2,43 (1,83m (Extens&o) + 0,60m (Larg.))
Pavimento)
Remocado das grelhas de piso existentes e fornecimento / instalagdo
105 fie 5 r}ovas grelhas (F: 1,4-0m/unid) para tréfego‘pesadtz emII aco m 7,00| 5 unid x 1,40m (Extensao)
inoxidavel (AISI 304), inclusive quadro em cantoneira 1/8" x 1" (12
Pavimento)
106 Forr\ecimento e instalagdo de torneira do vestidrio feminino (22 unid 1,00| 1 unid
Pavimento)
107 Forn,ezf:imento e instalagdo de placa de granito entre parede e pilar m 0,30| 0,30m (H)
metalico na cobertura
11 PINTURA
111 Aplicagdo de pintura esmalte alto brilho, 2 demdos, do corrimdo- m2 475 (8,85m (Extensdo)+ 2,91m (Extensdo) + 8 unid x 1,05m (H)) x (2 x 3,1415 x
™ |separador tubular do refeitério do 12 Pavimento ! 0,0375m) (Comprim. da circunferéncia)
112 Apﬁcagéo de'pjntura latex aTcrl'Iica, 2 demdos, em forro de gesso do m2 88,22| 88,20m
saldo de refei¢des do 12 Pavimento
Aplicagdo de pintura esmalte em 2 demdos em portdo novo do 12
11.3 |Pavimento, inclusive fundo anticorrosivo em 1 deméo do portdo de m? 52,50| 2,50 (Fator) x (3,50m (Larg.) x 3,00m (H)) x 2 (Dem3dos)
saida
Aplicagdo de pintura esmalte e fundo nivelador de porta do 12
114 |/Plcacdo de pintura ) P m? 3,53| 2,10 (Fator) x (0,80m (Larg.) x 2,10m (H))
Pavimento (Higienizagdo/Devolugdo)
Aplicagdo de pintura a dleo, 2 demdos, de meia altura até o teto ,
11,5 |hpieac P N m? 23,09 17,10m (Perimetro) x 1,35m (H)
(H=1,35m) (Cocgdo e Lavagem)
116 A.plicagéo f:le pintura .esmalte alto brilho, 2 d?méos, no gradil do m? 14| 414m2
nicho de gas do 12 Pavimento (Corredor de servigo)
117 Aplicagdo de pintura esmalte em 2 demdos em portdo novo dim.: m? 10,50 2,50m x (1,00m (Larg.) x 2,10m (H)) x 2 (Dem3os)
" ]1,00x2,10m, inclusive fundo anticorrosivo em 1 demao ! ! ’ g)x 2
Aplicagdo de fundo selador em alvenaria de fechamento do vdo da
11.8 plicag L. i m? 1,85 Item 4.1 (Apenas face da alvenaria voltada para o refeitério)
porta da plataforma elevatdria do 22 pavimento <
Aplicagdo de pintura latex acrilica em 2 demdos em alvenaria para =
11.9 |fechamento de vdo da porta da plataforma elevatéria do 29 m? 1,85 Item 4.1 (Apenas face da alvenaria voltada para o refeitério) (7')
pavimento [e]
P
Emassamento e lixamento de massa latex de forro de gesso em 2
11,10 |-massamer °x de forro de g m? 0,20/ 0,40m x 0,50m &
demados (Dim. aprox. 0,40x0,50m) no vestidrio feminino >
]
11.11 Aplicagdo de fundo selado.r' fﬁe forro. de gesso em 1 demdo (Dim. m? 0,20| 0,40m x 0,50m 8
aprox. 0,40x0,50m) no vestiario feminino zZ
— " " - = 3
11.12 Apllcagao de pintura latex acr|||?? .de for.ro. de gesso em 2 demdos m? 0,20| 0,40m x 0,50m -
(Dim. aprox. 0,40x0,50m) no vestidrio feminino 8
720kg (Pi Iho d das: Projeto estrut talica) / 22kg/m?| B
Aplicagdo de pintura esmalte em 2 demdos, inclusive fundo ( 8 |soee5[3e ° 2_‘5 escadas: Froje oe:s. rutura metélica) / g/m &
. . ~ . X + 9,00m (Extensdo: Projeto estrutura metdlica) x (4 lados x 0,06m) +|2
anticorrosivo em 1 demdo nas escadas metalicas de servico e de N - . L —
1113 |, X . m 91,77| 70,00m (Extensdo: Projeto estrutura metdlica) x 2 lados x (0,02m +|—
publico (Face aparente), inclusive nos tubos dos guarda-corpos e - R . o
corrimaos 0,05m) + 10,00m (Extensdo: Projeto estrutura metdlica) x 2 lados x g—
(0,02m +0,04m)) x 2 (Demdos) 2
Aplicagdo de pintura acrilica para piso de concreto em 2 demgos, %
11.14 [inclusive fundo preparador, sobre piso de concreto polido do m? 150,67| Item 3.8 i’z’
refeitério do 22 Pavimento
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MEMORIA DE CALCULO - UNIDADE: BAIRRO BENFICA

OBRA: |REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR: BAIRRO BENFICA (A)
ITEM DESCRICAO UNID. [ QUANT. MEMORIA
11.15 Apliciagéo de resi'na resisten'te a produt'o? quimicos de'limpeza, em 2 m? 150,67| Item 3.8
demaos, sobre pintura do piso do referitério do 22 Pavimento
Aplicagdo de fundo selador acrilico em 1 demdo em alvenaria
11.16 |externa a ser construida sobre a platibanda da parede posterior do m? 5,40| ITEM 6.7
depostio de lixo do 12 Pavimento
Aplicagdo de pintura latex acrilica em 2 demdos de parede externa a
11.17 |[ser construida sobre a platibanda da parede posterior do depdstio m? 5,40| ITEM 6.7
de lixo do 12 Pavimento
Aplicagdo de pintura esmalte em 2 demdos, inclusive fundo
11.18 |anticorrosivo em 1 demdo (Chapa de ago para fechamento do vdo m? 3,50 (5,00m (Extensdo) x 0,35m (Largura)) x 2 demé&os
entre a fachada e o lado esquerdo do telhado)
Aplicagdo com rolo ou pincel de fundo convertedor de ferrugem (18 Espelhos da escada x (0,18m (H) x 1,10m (Extensdo))) + (3 Patamares
11.19 |(PCF) em superficie metdlica, 2 demdos (Escada metalica de acesso m? 11,81 x (1,10m (Largura) x 1,10m (Extensdo)) + 15 Pisos da escada x (0,28m

dos funciondrios ao 12 pavimento) (Largura) x 1,10m (Extens&o))

Aplicagdo de pintura esmalte sintético acetinado em 2 demdos

11.20 m? 23,63| ITEM 11.23 x 2 demdos
(Escada metdlica de acesso dos funcionarios ao 12 pavimento)
11.91 Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, m2 137072 OBS: Quantitativos obtidos da planilha de execugdo da edificagdo,
" |duas dem3os T elaborada em 04/2014
11.22 Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em panos m2 1907 OBS: Quantitativos obtidos da planilha de execugdo da edificagdo,
' com presenga de vdos de edificios de multiplos pavimentos, uma cor ! elaborada em 04/2014
11.23 Aplicagdo manual de tinta latex acrilica em panos com presenca de m2 50201 OBS: Quantitativos obtidos da planilha de execugdo da edificagdo,
' vdos de edificios de multiplos pavimentos, duas demé&os ! elaborada em 04/2014
11.24 Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético m2 50.82 OBS: Quantitativos obtidos da planilha de execugdo da edificagdo,
""" |acetinado em madeira, 2 dem3os ! elaborada em 04/2014
Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcdo) aplicada a rolo ou
. ,q, . (tip : )ap 2 OBS: Quantitativos obtidos da planilha de execugdo da edificagdo,
11.25 |pincel sobre superficies metélicas (exceto perfil) executado em obra m 25,60
~ . elaborada em 04/2014
(por deméo) (esquadria de ferro)
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético L X . N e
. X . L. . 2 OBS: Quantitativos obtidos da planilha de execugdo da edificagdo,
11.26 |acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metdlicas m 25,60

laborad 04/2014
(exceto perfil) executado em obra (02 demaos) (esquadria de ferro) elaborada em 04/

12 [INSTALACOES COMPLEMENTARES (REVISOES PONTUAIS)

Interruptor simples (1 médulo), 10A/250v, incluindo suporte e placa

da bomba

12.1 K . N unid 20,00 20 unid
fornecimento e instalagdo
Interruptor paralelo (1 médulo), 10A/250v, incluindo suporte e placa . .
122 ptor paralelo (1 médulo), 104/ P P unid 4,00| 4 unid
- fornecimento e instalagdo
Tomada média de embutir (1 mddulo), 2P+T 20A, incluindo suporte . .
123 , tir (1 médulo) P unid 42,00| 42 unid (50% do total)
e placa - fornecimento e instalagdo
Tomada média de embutir (1 mddulo), 2P+T 20A, sem suporte e sem . .
124 A utir (1 mdulo) P unid 8,00 8unid
placa - fornecimento e instalagdo
Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do . .
125 |UPorteP > com paca ¢ A . ( unid 3,00 3unid
piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalagdo
Fornecimento e instalagdo de suporte parafusado com placa de )
126 ecimento @ Insta‘ac porte P ) com P unid 4,00| 4 unid
encaixe 4" x 4" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico
Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para X
127 [ o . . . / P m 70,00| 35 m (10% do total do projeto de construg&o)
circuitos terminais - fornecimento e instalagdo
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para X
128 | L K . N / p m 270,00| 120 m (15% do total do projeto de construgdo)
circuitos terminais - fornecimento e instalagdo
Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para X
129 (" o . . N / P m 120,00{ 80 m (15% do total do projeto de construgdo)
circuitos terminais - fornecimento e instalagdo <
Revisdo hidraulica e pluvial com reparos pontuais, eliminagdo de =
12.10 pequejnols vazamentos nas Iou?as e fixagbes de metais san'itérios e H 40,00 40H (7')
demais areas molhadas que ainda apresentem boas condig¢des de ('2
funcionamento <ZE
Fornecimento e instalagdo de lumindria de emergéncia LED, ) ) ) .
12.11 . ¢ . 8 unid 26,00| 26 unid (Conforme projeto de construgdo) <
autonomia 6h, conforme local das existentes Z,
[o]
Fornecimento e instalagdo de luminaria de emergéncia auténoma (3 LZ)
12.12 [horas) com 2 fardis ajustaveis em LED, 3000 lumens, 6500K, inclusive| unid 2,00 2 unid (Conforme projeto de construgéo) 5
bateria 12V, conforme local definido em projeto o
o
Fornecimento e instalagdo de lampada LED 10W Compacta bivolt 17
12.13 L X ¢ P P unid 3,00 3 unid (Conforme projeto de construgéo) @
nas luminarias existentes Q
—
Fornecimento e instalagdo de ldmpada LED Tubular bivolt 18/20W =
12.14 K ¢ P / unid 55,00| 55 unid (Conforme projeto de construgdo) o
nas calhas existentes o
Reposicionamento da bomba hidrdulica localizada na sala de §
12.15 [limpeza no 12 Pavimento, inclusive materiais, exceto fornecimento unid 1,00 1 unid %
]
<
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s PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO - UNIDADE: BAIRRO BENFICA

OBRA: |REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR: BAIRRO BENFICA (A)
ITEM DESCRICAO UNID. [ QUANT. MEMORIA
12.16 EIiminégéo de ponto de infiltragdo no ralo sobre o forro da DML do H 8,00| 8H
292 Pavimento
Revisdo em trecho dos dutos de ar condicionado para eliminagdo de
12.17 [pontos de infiltragdo nas paredes, através da remogdo dos dutos H 32,00 32H
sem uso/funcionamento
Substituigdo e instalagdo de novo trecho da tubulagdo hidraulica de
12.18 |PVC @ 100mm, do extravasor da caixa dagua de reuso, inclusive m 2,00 2,00m
joelho PVC 902 3100mm
13 ESCADA DE ACESSO AO SALAO DE REFEICGES DO 12 PAVIMENTO:
REVESTIMENTO EM PEDRA
Aplicagdo com rolo ou pincel de fundo convertedor de ferrugem (16 Pisos da escada x (0,28m (Largura) x 1,65m (Extensdo)) + 1 Patamar
13.1 |(PCF) em superficie metélica, 2 dem&os (Escada metdlica de acesso m? 15,79| da escada x (1,65m (Largura) x 1,65m (Extensdo))) + (18 Espelhos da
publico até o saldo de refei¢des do 12 Pavimento) escada x (0,191m (H) x 1,65m (Extensdo)))
Revestimento em granito andorinha, em pegas maiores que 55cm,
13.2 |assentado sobre o piso e o espelho (Escada metalica de acesso m? 15,79 ITEM 13.1
publico ao saldo de refei¢des do 12 Pavimento)
14 |SERVICOS COMPLEMENTARES
141 Limﬂpe.za final da obra com pano Umido para area interna / piso m2 435,00 435,00m? (Piso interno)
ceramico
142 Limpeza final da obra com jato de alta pressdo para area externa / m2 55.92 (41,52m?> + 14,40m?) (Calgada: Piso intertravado + Piso
calgada ! concreto/podotatil)
143 Limpeza de piso do estacionamento de veiculos e do corredor lateral m2 38,15 (15,60m (Extensdo) x 1,40m (Largura)) (Corredor lateral) + (3,50m

externo utilizando acido muriatico

(Largura) x 4,66m (Extensdo)) (Estacionamento de veiculo)

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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e PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO - UNIDADE: CENTRO

OBRA: |REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR: BAIRRO CENTRO (B)
ITEM DESCRICAO UNID. [ QUANT. MEMORIA
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |[Mobilizagdo e desmobilizagdo de obra até o valor de R$1.000.000,00 % 0,50%| 0,50% do valor total da obra
Fornecimento e colocagdo de placa de obra, 2,40m x 1,20m, em
chapa galvanizada #26, esp. 0,45 mm, plotada com adesivo vinilico,
1.2 |afixada com rebites 4,8x40 mm, em estrutura metalica de metalon m? 2,88 2,40m (Larg.) x 1,20m (H)
20x20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive suporte em eucalipto
autoclavado pintado com tinta pva duas (2) demaos
Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre, exclusive
13 ) & . & P m 9,00 9,00m (H)
andaime e limpeza
1.4 |Locagdo de andaime tipo torre para pintura de paredes externas mxmés 9,00| 9,00m (H) x 1 més
Cadeira suspensa manual / Balancim individual (NBR 14751) (Uso em
15 L P L / ( ) unid 1,00/ 1unid
locais inacessiveis ao andaime)
2 ADMINISTRACAO DA OBRA
2.1 [Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares h 66,00 22h x 3 meses
3 |DEMOLICAO E REMOGAO
31 Remogdo de chapim de chapa galvanizada, inclusive afastamento m 11.46 57,30m (Extensdo total) x 0,20 (20% do total: Estimativa do chapim
) (Muro de divisa a direita da edificagdo) ! remanescente/danificado a remover)
Demolicdo de revestimento cerdamico, de forma manual, sem N
R . ) 4,55m (Extensdo) x 0,40m (H) (Parede do acesso em rampa entre os
3.2 |reaproveitamento (Parede do acesso em rampa entre os ambientes m 1,82 . . L.
- L. ambientes de Cocgdo e Patio de descarga)
de Cocgdo e Pétio de descarga)
Demoli¢do de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento Area da escada (2 andares): (3,90m + 3,00m + 3,90m) (3 paredes) x
3.3 i & € ! L ! P m? 120,99 10,30m (H) + 3,00m (Parede sobre a esquadria de vidro do 22 pavimento)
(4drea da escada de acesso de funcionarios) R . k
X 3,25m (H: Sobre esquadria de vidro do 22 pavimento)
Remogdo de vidro liso comum de esquadria com baguete de
’g' . . ) q g ) 20,56m (Extensdo: Administragdo até escada de acesso dos funcionarios)
3.4 |aluminio ou pvc (Administragdo até escada de acesso dos m 18,71 . . .
L . L. L. x 0,91m (H: Trecho do piso até a janela maximo-ar)
funciondrios: Trecho do piso até a janela méximo-ar)
(ITEM 3.1 x (0,40m (Largura) x 0,0065m (Espessura)) + ITEM 3.2 x 0,01m
3.5 |Carga manual de material inservivel, com empolamento = 30% m3 4,09| (Espessura) + ITEM 3.3 x 0,025m (Espessura) + ITEM 3.4 x 0,004m
(Espessura)) x 1,30 (Empolamento 30%)
Transporte de material inservivel até botafora licenciado mais
3.6 ; 'p m3xkm 25,37| ITEM 3.5 x 6,20km (DMT até botafora licenciado mais préximo da obra)
préximo da obra, DMT=6,20 km, empolado
4 REVESTIMENTO
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,
4.1 |com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo em m? 120,99 ITEM 3.3
betoneira 400 | (area da escada de acesso de funciondarios)
Fornecimento e aplicagdo de massa Unica em alvenaria com
4.2 |fornecimento de materiais (darea da escada de acesso de m? 120,99| ITEM 3.3
funciondrios)
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,
com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo em
4.3 . P . -g ¢ . .p P . m? 37,60| ITEM 6.1 x 2 faces
betoneira 400 | (Recomposi¢do pontual de alvenaria devido a revisdo
na instalagdo hidrdulica no ambiente de cocgdo)
Embogo ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8, preparo
mecdnico com betoneira 400 |, aplicada manualmente em panos
4.4 |cegos de fachada (sem presenca de vdos), espessura de 25 mm m? 37,60 ITEM4.3
(Recomposi¢do pontual de alvenaria devido a revisdo na instalagdo
hidrdulica no ambiente de cocgdo)
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo
esmaltada extra de dimens&es 30x60 cm aplicadas em ambientes de (5 unid x 2,50m (H) x 0,30m (Largura p/ unid) (Muro de divisa) + (0,30m x
4.5 |é&rea maior que 5 m? na altura inteira das paredes (Recomposicdo de m? 3,93| 0,60m) (Recomposi¢do de alvenaria em local com reparo na instalagdo
alvenaria em local com reparo na instalagdo hidraulica no ambiente hidraulica no ambiente de Cocgdo)
de Cocgdo)
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo
esmaltada extra de dimensGes 20x20 cm aplicadas em ambientes de 4,55m (Extensdo) x 0,40m (Largura) (Corredor de acesso publico) +
4.6 |4drea menor que 5 m? a meia altura das paredes (Recomposicio de m? 1,98 (0,40m x 0,40m) (Recomposi¢do de alvenaria em local com reparo na
alvenaria em local com reparo na instalagdo hidraulica no ambiente instalagdo hidraulica no ambiente de Cocg&o)
de Cocgdo)
5 COBERTURA/ IMPERMEABILIZACAO
Rufi t int h d Ivanizad Y 26,
o1 ufo ex erno/ln_ erno t_am chapa c? ago ga va[uza o nimero 26, m 7.32| 1,00m +5,32m + 1,00m
corte de 33 cm, incluso igamento (Saida do algapio)
59 Rufo externo/m_terno t_am chapa de ago galva_nlzado numero 26, m 11,15| 11,15m
corte de 33 cm, incluso icamento (Terrago 22 pavimento)
53 Chapim (rufo capa) em ago galvanizado, corte 33cm (Muro de divisa m 57,30| 57,30m

a direita da edificagdo)

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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e PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

MEMORIA DE CALCULO - UNIDADE:

CENTRO

OBRA: |REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR: BAIRRO CENTRO (B)
ITEM DESCRICAO UNID. [ QUANT. MEMORIA
Rufo e contra-rufo em chapa galvanizada, esp. 0,65mm (gsg-24), com
5.4 |desenvolvimento de 50cm, inclusive icamento manual vertical m 20,56| 20,56m (Extensdo: Administragdo até escada de acesso dos funcionarios)
(Trecho: Administragdo até escada de acesso dos funcionarios)
55 Limpeza de calha em chapa galvanizada ou em pvc, inclusive m 17750 OBS: Quantitativos obtidos da planilha de execugdo da edificagdo,
desobstrugdo ! elaborada em 07/2007
6 |ALVENARIA
Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados na vertical de
6.1 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com m2 18.80 (0,30m x 0,30m) + ITEM 3.4 (Trecho de vidro a ser substituido por
preparo manual (Recomposi¢do pontual de alvenaria devido a ! alvenaria)
revisdo na instalagdo hidraulica no ambiente de cocgdo)
7 PINTURA
71 Aplicagdo e lixamento de m?ssaf I'étex em parede, uma deméo (drea m2 120,99| ITEM 4.2
da escada de acesso de funcionarios)
79 Lixarln'ento manual enj super'fl'cies metdlicas em obra (pilares e vigas m2 38,05| (Pilar I: 7,25m x 3,00m e Viga: 20,38m x 0,80m)
metalicas para remogdo de tinta)
Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcdo) aplicada a rolo ou
7.3 |pincel sobre superficies metélicas (exceto perfil) executado em obra m? 38,05 ITEM 7.2
(por demao) (pilares e vigas metalicas)
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético
74 acetinado) a'plicada a rolo ou pincel sobre ~superfi(fies metél.icas m2 3805| ITEM 7.2
(exceto perfil) executado em obra (02 demdos) (pilares e vigas
metalicas)
Aplicagdo de fundo selador acrilico em paredes, uma demao
7.5 |(Administragdo até escada de acesso dos funcionarios: Trecho do m? 37,60| ITEM 6.1 x 2 Faces
piso até a janela maximo-ar)
76 Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, m2 1.780.37 1.751,77m? (OBS: Quantitativos obtidos da planilha de execucdo da
duas demi3os, inclusive ltem 7.5 T edificacdo, elaborada em 07/2007) + ITEM 7.5
P|ntu~ra esmalté em superflcule‘ de concreto/alj/fenarla, -duas (2) OBS: Quantitativos obtidos da planilha de execugdo da edificagdo,
7.7 |demdos, exclusive selador acrilico e massa acrilica/corrida (PVA) m? 280,10
i elaborada em 07/2007
(Paredes internas)
78 Textura acrilica, aplicagdo manual em parede, uma dem3o (Paredes m2 204.00 OBS: Quantitativos obtidos da planilha de execugdo da edificagdo,
internas) ! elaborada em 07/2007
. . . . " OBS: Quantitativos obtidos da planilha de execugdo da edificagdo,
Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em panos )
N . L ) elaborada em 07/2007 + ITEM 3.4 (Face externa da alvenaria:
7.9 |com presenca de vdos de edificios de multiplos pavimentos, uma cor m? 1.263,78 . . ) L. K )
R . Administracdo até escada de acesso dos funciondrios: Trecho do piso até
(Paredes externas, inclusive Item 3.4) R ;.
a janela maximo-ar)
710 Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético m2 67.00 OBS: Quantitativos obtidos da planilha de execugdo da edificagdo,
acetinado em madeira, 2 dem3os (Portas) ! elaborada em 07/2007
Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcdo) aplicada a rolo ou
711 pincel sob~re superfl’cie.s metadlicas (exceto perfil) executado en’m obra m2 46,06 ITEM 7.12
(por demdo) (Esquadria de ago e estrutura do telhado da saida do
alcapdo)
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético OBS: Quantitativos obtidos da planilha de execugdo da edificagdo,
712 acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metélicas m? 16,06 elaborada em 07/2007 + (4 unid x 5,32m + 4 unid x 1,00m) (Perfil 2" de
(exceto perfil) executado em obra (02 demados) (Esquadria de ago e ! estrutura do telhado da saida do algapdo) x (4 unid x 0,05m)
estrutura do telhado da saida do algapdo) (Desenvolvimento: Perfil 2")
8  [SERVICOS COMPLEMENTARES
Limpeza de superficie com jato de alta pressdo (Pisos da escada de 8,64m? + 8,64m? (Pisos da escada de acesso dos funcionarios) + 4,55m
8.1 |acesso dos funciondrios e rampa entre os ambientes de Cocgdo e m? 27,29| (Extensdo) x 2,20m (Largura) (Rampa entre os ambientes de Cocgdo e
Pétio de descarga) Pétio de descarga)
8.2 Limpeza de piso utilizando 4cido muriatico (Vdo de iluminagdo e m? 2430 24,30m? (V3o de iluminagdo e ventilagdo na divisa a esquerda da
ventilagdo na divisa a esquerda da edificagdo) ’ edificagdo)
Peitoril linear em granito ou marmore, | = 15cm, comprimento de
8.3 |até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo (Trecho: m 20,56| ITEM 5.4

Administracdo até escada de acesso dos funcionarios)
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Fetaia dé Cbe SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
COMPOSICAO AUXILIAR REFERENCIAL
OBRA: REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR: BAIRRO BENFICA E CENTRO | DATA: 22/11/2022
i PRECO
a5y |P'SO PODOTATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 40X40X2,5CM,| | oo | '\ 55 37
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (101094 / 1-36178) ’ SEM u‘m !
1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 > COEF. ALTERADO: 0,24KG / 0,25 M ‘G 038 078 0,30
(LARG. REF) x 0,40 M (LARG. PROJETO)
37595 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC il > COEF. ALTERADO: 1,215KG /0,25 M (LARG. <G 104 215 418
REF) x 0,40 M (LARG. PROJETO)
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM >
36178 |COEF. ADOTADO: 1,00M (EXTENSAO REF.) / 0,40M (EXTENSAO P/ PECA) = 2,50| UNID| 2,50 11,84 29,60
UNID /M
gg309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES > COEF. ALTERADO: 0,437H / 0,25 H 0,70 22,37 15,64
M (LARG. REF) x 0,40 M (LARG. PROJETO)
. o
ggag |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES > COEF. ALTERADO: 0,218H /0,25 H 035 16,21 565 2
M (LARG. REF) x 0,40 M (LARG. PROJETO) o
<
EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL COM ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA, COR ;,:
BRANCA, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO DE 1X1M, INCLUSIVE PRECO N
A53  |JUNTA PLASTICA E POLIMENTO MECANIZADO E APLICACAO DE RESINA ACRILICA| M2 | COEF. | UNIT. 10335 &
EM 2 DEMAOS, SOBRE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO EXISTENTE NO SALAO SEM LDI L
DE REFEICOES DO 22 PAV. g
PISO INDUSTRIAL COM ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA, COR BRANCA, ESP. s
ED-50578 [8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULACAO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLASTICA| M2 1,00 94,19 94,19| £
E POLIMENTO MECANIZADO, EXCLUSIVE RESINA 2
i A [}
£D.50464 |PINTURA COM RESINA ACRILICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2) DEMAOS,| 1,00 0,16 516 ©
INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE A SER APLICADO MATERIAL S
,
FORNECIMENTO E SOLDAGEM DE CHAPA XADREZ DE ACO E=1/4" (6,30MM - PRECO E
A55 |54,53KG/M?) SOBRE PATAMAR DA ESCADA METALICA DE ACESSO PUBLICO AO| KG | COEF. | UNIT. 16,48
o
22 PAV. (1-1337 / 98746) SEM LDI o
1337 [CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4" (6,30 MM) 54,53 KG/M2 KG | 1,000 12,73 12,73| &
o
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4" g
98746 |> COEF. ADOTADO: (2 x (2,20 + 1,59)) (EXTENSAO TOTAL SOLDADA DO PATAMAR)| M 0,040 67,83 2,70 £
/(2 x (2,20 + 1,59)) (KG TOTAL DO PATAMAR) = 0,041M/KG E
ED-50428 [LANCAMENTO DE VIGA METALICA / TRANSPORTE DE CHAPA METALICA KG | 1,000 1,05 1,05 §
J
o
©
ASSENTAMENTO DE PEITORIL / CHAPIM / PINGADEIRA LINEAR EM GRANITO OU PRECO 3
A68 |MARMORE, REAPROVEITADO, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM| M | COEF. | UNIT. 2595 2
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO (101965) SEM LDI §
ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM s
ADICAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE =
87283 ¢ N co/ - / M3 | 0,006| 443,07 2,66k £
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. E o
[%]
AF_08/2019 " g
88274 |MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,419 23,31 9,77¢ g
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,209 16,21 3,39K E
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM F
91692 X ’ CHP | 0,021 25,18 0,538 2
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 D ©
r = = ©
91693 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM| 0,398 24,14 o61F ©
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 5 S
2]
g2
o >
- @©
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FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO DE CHAPA DE ACO E=2,00MM, PARA PRECO
A69 |FECHAMENTO DO VAO ENTRE A FACHADA E O TELHADO (LADO ESQUERDO DA| M2 | COEF. | UNIT. 211,10
FACHADA), EXCETO SOLDAGEM E PINTURA (100764) SEM LDI
1318 |CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) KG | 16,000 11,48 183,68
gg2a0 |MVUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES > 0,0704 17,08 127
COEF. REF. (0,0044H/M2) x 16,0 KG/M?2
ggy7g |VIONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES > 0,224 22,96 514
COEF. REF. (0,014H/M2) x 16,0 KG/M2
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
5928 |MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE| | 0064| 276,83 17,72
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO > COEF.
REF. (0,004CHP/M2) x 16,0 KG/M2
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
5930 |MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE| 0,0592 55,69 330
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO > COEF.
REF. (0,0037CHI/M2) x 16,0 KG/M2
SOLDAGEM ENTRE A ESTRUTURA METALICA EXISTENTE E A CHAPA DE ACO DE PRECO
A610 |ESPESSURA 2MM, PARA FECHAMENTO DO VAO ENTRE A FACHADA E O TELHADO| M | COEF. | UNIT. 54,96| ©
(LADO ESQUERDO DA FACHADA) (98746) SEM LDI 5
- <
11007 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM > COEF. REF.| - 03688 4679 1725 8
CONVERTIDO (0,59KG/M) DE B4AMM P/ #2,5MM &
88317 [SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,56 24,17 37,71 &
5
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRELHA DE ALUMINIO 0,50X0,50M PARA PRECO E
A72 - o i UNID | COEF. [ UNIT. 224,95| 2
VENTILACAO DO MOTOR DE EXAUSTAO DA COZINHA ]
SEM LDI S
COTACAO GRADE DE VENTILACAO QUADRADA DE ALUMINIO BRANCA 20X20 CM > COEF. o
11/2022 ADOTADO: (0,50x0,50M) (DIM.: PROJETO) / (0,20x0,20M) (DIM.: COTACAO) = 6,25 | UNID| 6,25 34,90 218,13 £
UNID / UNID g
88269 [GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 22,74 682| £
2
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CHAPAS DE PROTECAO EM ALUMINIO PRECO i3
A94 [E=1MM (2,70KG/M?), PARA PORTA DE 0,80MX2,10M, FIXADAS NAS DUAS FACES,| M2 | COEF. | UNIT. 221,68 §
PARA SALA DE HIGIENIZACAO (95541 / 1-43701) SEM LDI a
[{e]
N~
CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, Ty
43701 / QuALQ KG 2,70 64,00 172,80 ¢
QUALQUER LARGURA > COEF. ADOTADO: 2,70KG/M2 PARA ESP.: 1,00MM S
Q
FIXACAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE OBRA. i3
95541 |AF_10/2016 > COEF. ADOTADO: 8 (FIXACOES P/ 2 CHAPAS) / (0,8 x 0,4 x 2) (AREA| UN | 12,50 3,91 48,88 5
TOTAL DAS 2 CHAPAS) 5
g
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE NOVO PORTAO (DIM.: 1,00M X 2,10M) COM PRECO §
ESTRUTURA DE BARRA CHATA E FECHAMENTO EM CHAPA DE ALUMINIO E=3MM S
A96 , i M2 | COEF. | UNIT. 1.069,95| ©
(8,10KG/M?) (SAIDA DE SERVICO AO LADO DA PLATAFORMA ELEVATORIA DO 19 SEM LDI <
=]
PAV.) (100701 / 1-43701) 5
2]
o
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", E
4930 / / M2 | 1,000 530,44 530,448 o
COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL E 4
Q
88309 |[PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,457 22,37 10,22
88316 |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,229 16,21 3,71k §
©
. F c
ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA D 3
88627 |. ¢ /5:4,5 ’ M3 | 0,012 597,95 7,188 &
UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 > o
L1 T
CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA ; 3
43701 / ’ » QUALQ! | kG | 8,100 64,00 518,408 &
QUALQUER LARGURA p 2
o >
- @©
g8
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- 3 . PRECO
RECOLOCACAO DA JANELA EXISTENTE NO SANITARIO PUBLICO MASCULINO ¢
A97 (94569) M2 | COEF. [ UNIT. 83,42
SEM LDI
4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA un | 24,400 0.29 7.08
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
39961 [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,247 19,52 24,34
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,707 22,37 38,19
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,853 16,21 13,83
REMOCAO DAS GRELHAS DE PISO EXISTENTES COM FORNECIMENTO E PRECO
A105 |INSTALACAO DE 5 NOVAS GRELHAS (C: 1,40M/UNID) PARA TRAFEGO PESADO EM| M | COEF. [ UNIT. 559,31
ACO INOX (AISI 304) (12 PAV.) (ED-50813) SEM LDI
88309 PEDREIRO COM ENCAR?OS COMPLEMENTARES > COEF. ADOTADO: 2 ( REMOCAO H 2,000 22,37 44,74
DA ANTIGA E INSTALACAO DANOVA)x1H/M
88316 SERVENTE COM ENCAR?OS COMPLEMENTARES > COEF. ADOTADO: 2 ( REMOCAO H 2,000 1621 32,42
DA ANTIGA E INSTALACAO DANOVA)x1H/M
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
87298 G 55 €O 13 ( R OLU ¢ O v ) M3 | 0,050 669,32 33,47
CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L
MATED- -
12903 GRELHA EM ACO INOX L = 20 CM - PADRAO SEDS M 1,000| 448,68 448,68 E
3
&
APLICACAO DE PINTURA ESMALTE ACETINADO (2 DEMAOS) E FUNDO PRECO @
A117 |NIVELADOR BRANCO (1 DEMAO) DE PORTA DO 12 PAV.[ M2 | COEF. | UNIT. 41,58 §
(HIGIENIZACAO/DEVOLUGAO) (102197 / 102219) SEM LDI 5
102197 |PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA M2 1,000 26,84 26,84
Z o
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO 2
102219 - ( ) M2 1,000 14,74 14,74 3
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS o
£
REVISAO HIDRAULICA E PLUVIAL COM REPAROS PONTUAIS, ELIMINACAO DE PRECO g
PEQUENOS VAZAMENTOS NAS LOUCAS E FIXACOES DE METAIS SANITARIOS E ©
A1210 Qu O,S 0S NAS LOUGAS COES SS ~ 0s H | COEF. | UNIT. 3921 o
DEMAIS AREAS MOLHADAS QUE AINDA APRESENTEM BOAS CONDICOES DE SEM LD! N
[e2]
FUNCIONAMENTO (88267 / 88248) &
[an}
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 21,76 21,76 g
(3
~ o
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,00 17.45 1745 5
COMPLEMENTARES 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA (3 PRECO %
A1212 |HORAS) COM 2 FAROIS AJUSTAVEIS EM LED, 3000 LUMENS, 6500K, INCLUSIVE| UNID | COEF. | UNIT. 409,69 %
BATERIA 12V, CONFORME LOCAL DEFINIDO EM PROJETO (97587) SEM LDI £
(]
J
e a PN o
ECIME DE L DE EMERGE 2 °
Co1212 FORN CIM NTIO UMINARIA ) MERGENCIA AUTONOMA (3 HORAS) COM unio| 1000| 398,96 308,96 3
FAROIS AJUSTAVEIS EM LED, 3000 LUMENS, 6500K, INCLUSIVE BATERIA INTERNA g
©
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,148 18,25 2,70 §
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,3551 22,61 8,03| 3§
o
E
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20W NAS PRECO e 2
[%]
A1214 UNID| COEF. | UNIT. 31,54), &
CALHAS EXISTENTES, INCLUSIVE SOQUETE (1-39387 / 97616) SEM LD! b &
- @
12295 [SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 2,000 2,45 4,90f5 %
39387 |LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 1,000 19,15 19,15% <
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,103 18,25 1,890 §
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,248 22,61 5,600 S
s 5
2 S
- - PRECO =
ELIMINACAO DE PONTO DE INFILTRACAO NO RALO SOBRE O FORRO DA DML DO S
A1216 H | COEF. | UNIT. 78,42 ©
22 PAV. (88267 / 88248) .
SEM LDI 5 S
Ve =] ]
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 21,76 43,52p8 %
N =
n ©
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Lo
88248 H 2,00 17,45 34,90

COMPLEMENTARES

O



REVISAO EM TRECHO DOS DUTOS DE AR CONDICIONADO PARA ELIMINAGAO DE PRECO
A1217 |PONTOS DE INFILTRACAO NAS PAREDES, ATRAVES DA REMOCAO DOS DUTOS| H | COEF. | UNIT. 39,21
SEM USO/FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE MATERIAIS (88267 / 88248) SEM LDI
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 21,76 21,76
gapag |AUXIUAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| 100 17,45 17,45
COMPLEMENTARES
R PRECO
137 |APLICACAO COM ROLO OU PINCEL DE FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM| . | oo | /0o 49,50
(PCF) EM SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS (100722)
SEM LDI
o131 |FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM (PCF) > COEF. REF. (0,1098L/M2) x 2| | 02196 8075 17,73
DEMAOS
gg310 |P'NTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES > COEF. REF. (0,6779H/M2) x 2| L3558 23,43 3177
DEMAOS
REVESTIMENTO EM GRANITO ANDORINHA, EM PECAS MAIORES QUE 55CM, PRECO
A132 |ASSENTADO NO PISO E NO ESPELHO DA ESCADA METALICA DE ACESSO PUBLICO| M2 | COEF. | UNIT. 305,93
(98671) SEM LDI
PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
44541 |CASTELO/CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR| M2 1,16| 215,09 249,50
OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2*CM
34357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,14 4,11 0,58
37595 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG 8,62 2,15 18,53
88274 |MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,188 23,31 27,69
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,594 16,21 9,63
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PRECO
B44 |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE| M2 | COEF. | UNIT. 74,60
AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (87273) SEM LDI
10515 |REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, vos|  as3a 4789
FORMATO MAIOR A 2025 CM2
1381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 6,14 0,70 4,30
34357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,22 4,11 0,90
88256 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66 23,75 15,68
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 16,21 5,84
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. PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
Juiz de Fora

Secretaria de Obras § SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
MAPA DE COTAGAO
OBRA: REFORMA DOS RESTAURANTES POPULARES: BAIRRO BENFICA E CENTRO DATA: 22/11/2022
ITEM DESCRICAO PRECO REF.
co1212 FORNECIMENTO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA (3 HORAS) COM 2 FAROIS AJUSTAVEIS EM LED, UNID 398.96
3000 LUMENS, 6500K, INCLUSIVE BATERIA INTERNA ’
Ne FONTE DE CONSULTA ENDERECO WEB CNPJ TELEFONE DATA PRECO
Elet tro Comércio de Materiais Elétri
1 Ltzaroras ro tomercio de Viaterials LIELICOS|  oletrorastro.com.br | 85.014.793/0007-46 | (41) 3661-3100 | 18/11/2022 | 398,96
2 Saint-Gobain Distribuicao Brasil Ltda telhanorte.com.br 03.840.986/0056-70 | (11) 3787-1000 | 18/11/2022| 399,90
3 Dimensional Brasil Solugdes Ltda dimensional.com.br 06.913.480/0015-63 | (19) 3446-7400 | 18/11/2022| 381,99
ITEM DESCRICAO PRECO REF.
CO131 [FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM (PCF) L 80,75
o FONTE DE CONSULTA ENDERECO WEB CNPJ TELEFONE DATA PRECO
1 MadeiraMadeira Comércio Eletrénico S/A madeiramadeira.com.br 10.490.181/0001-35 | 0800 080 0099 | 17/11/2022 82,12
,  |Ferramentas Gerais Comércio e Importacgo de fg.com.br 92.664.028/0001-41 | (41) 3316-4444 | 17/11/2022| 73,79
Ferramentas e Mdaquinas LTDA
3 Loja do Profissional lojadoprofissional.com.br | 04.210.677/0001-05 | (11) 3863-7200 | 17/11/2022 80,75
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