CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO

OBRA: Construgio de 6 Salas de Aula — E.M. Santa Candida

DATA: Maio/ 2023

Servigos Total (R$) Finan 1.° Més 2.°Més 3.°Més 4.° Més Totais
R$ %
1 SERVIGOS PRELIMINARES 7,69% 40,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
41.845,28 16.738,11 8.369,06 8.369,06 8.369,06 41.845,28
R$ %
2 DEMOLIGOES 7,90% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
43.020,25 43.020,25 0,00 0,00 0,00 43.020,25
R$ %
3 MOVIMENTO DE TERRA 0,42% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2.291,69 2.291,69 0,00 0,00 0,00 2.291,69
R$ %
4 FUNDAGAO/ ESTRUTURA 7,90% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 100,00%
43.020,25 30.114,18 12.906,08 0,00 0,00 43.020,25
R$ %
5 ALVENARIA 5,38% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 100,00%
29.265,81 0,00/ 23.412,65 5.853,16 0,00 29.265,81
R$ %
6 REVESTIMENTOS 8,79% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 100,00%
47.841,41 0,00 19.136,57| 28.704,85 0,00 47.841,41
R$ %
7 PISO/ SOLEIRA/ PEITORIL 10,80% 0,00% 20,00% 50,00% 30,00% 100,00%
58.784,96 0,00 11.756,99| 29.392,48 17.635,49 58.784,96
R$ %
8 ESQUADRIAS 14,16% 0,00% 20,00% 60,00% 20,00% 100,00%
77.092,93 0,00 15.418,59| 46.255,76 15.418,59 77.092,93
R$ %
9 VIDROS 2,67% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
14.545,83 0,00 0,00 0,00 14.545,83 14.545,83
R$ %

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/850D-FDAE-1132-BCED e informe o cédigo 850D-FDAE-1132-BCED

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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10 PINTURA 6,96% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
37.880,51 0,00 0,00 0,00 37.880,51 37.880,51
R$ %
11 COBERTURAS E FORROS 19,47% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%
105.964,13 0,00 42.385,65 31.789,24 31.789,24 105.964,13
R$ %
12 INSTALAGCOES PLUVIAIS 1,18% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%
6.436,41 0,00 1.930,92 2.574,56 1.930,92 6.436,41
R$ %
13 INSTALAGOES ELETRICAS 6,04% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%
32.891,29 0,00 9.867,39 9.867,39 13.156,52 32.891,29
R$ %
14 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,64% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
3.476,77 0,00 0,00 0,00 3.476,77 3.476,77
TOTAL MENSAL - R$ 544.357,54 100,00% 92.164,24| 145.183,89| 162.806,49| 144.202,92 544.357,54
PERCENTUAL MENSAL - % 16,93% 26,67% 29,91% 26,49% 100,00%
| TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ 92.164,24| 237.348,12| 400.154,62| 544.357,54 544.357,54
| PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % 16,93% 43,60% 73,51% 100,00% 100,00%

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/850D-FDAE-1132-BCED e informe o cédigo 850D-FDAE-1132-BCED

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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Juiz de Fora

COMPOSICAO DO LDI DESONERADO

(Reforma de edificios)

1 - Seguro e garantia 0,97%
2 - Risco 1,27%
3 - Despesas financeiras 1,23%
4 - Administracao central 4,00%
5 - Lucro 7,40%
6 - Tributos:
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
CPRB 4,50%
ISSQN (PJF) 3,00%

LDI DESONERADO = 30,00 %

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/850D-FDAE-1132-BCED e informe o c6digo 850D-FDAE-1132-BCED

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS E
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PLANILHA ORGAMENTARIA ESTIMADA g

OBRA: Construcio de 6 Salas de Aula — E.M. Santa Candida DATA: Maio/ 2023 é
_ REFERENCIA PRECO UNIT. PRECO é

ITEM DESCRICAO Sg:gp'\ﬁﬁfz%%? UN QTDE |PR. UNIT. Com L.D.I 30% TOTAL %
1 SERVICOS PRELIMINARES 3
1.1 Mobilizagéo e desmobilizagdo ED-50392 % 0,01 416.653,30 541.649,29 2.708,25 EE
1.2 |Placa de obra, conforme especificagdo técnica ED-28427 m? 4,50 308,96 401,65 1.807,42 E
1.3 Locagéo de obra ED-17989 m? 348,45 48,91 63,58 22.155,50 %
1.4 Engenheiro (30h/ més) 90777 h 120,00 97,27 126,45 15.174,12 §
Custo Total do Item 41.845,28 S

g

2  DEMOLIGOES 5
Demoligdo de paredes em estrutura de madeira e placas de amianto por dentro e por 8

21 fora conforme especificagéo. ED-28338 m? 292,60 14,71 19,12 5.595,42 §
2.2 |Demoli¢éo de piso ceramico inclusive afastamento ED-48480 m? 319,63 14,65 19,05 6.087,35 E
2.3 Demoligéo de forro de madeira inclusive afastamento ED-48463 m? 263,34 4,88 6,34 1.670,63 §
2.4 Retirada de esquadrias em ferro para reaproveitamento ED-48497 m? 77,92 16,46 21,40 1.667,33 é
2.5 Retirada de esquadrias de madeira para reaproveitamento ED-48493 m? 6,72 11,85 15,41 103,52 §
2.6 Retirada de estrutura de madeira do telhado para reaproveitamento ED-48454 m? 312,44 13,24 17,21 5.377,7% ;
2.7 Retirada de telhas de amianto para reaproveitamento ED-48512 m? 312,44 11,35 14,76 4.610,05 g
2.8 |Retirada de calha ED-48438 m 31,10 4,11 5,34 166,1% ;
2.9 Demoligdo de concreto (base/ piso) ED-48487 m? 251,23 37,04 48,15 12.097,25 %
210 |Carga manual de material ED-51131 m?® 68,90 35,54 46,20 3.183,38 z
2.11 |Transporte de materialL para bota fora ED-29232 m3xKm 826,82 2,29 2,98 2.461 ,48 4
Custo Total do Item 43.02025

22

3 MOVIMENTO DE TERRA § S
3.1 |Escavagao manual ED-51110 m? 20,16 35,50 46,15 930,3§ §
3.2 Regularizagdo e compactagdo mecanica 101617 m? 20,16 2,67 3,47 69,9§ E’
3.3 Aterro manual compactado 93382 m? 10,22 29,22 37,99 388,23 £
3.4 Carga manual de material com empolamento ED-51131 m? 9,94 35,54 46,20 459,25 -
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PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMADA &

OBRA: Construgio de 6 Salas de Aula — E.M. Santa Candida DATA: Maio/ 2023 §
(TR

_ REFERENCIA PRECO UNIT. PRECO a)

ITEM DESCRICAO Sinapi Marco 2023 UN QTDE |PR. UNIT. 92
Setop Jan/ 2023 Com L.D.l 30% TOTAL s

3.5 |Transporte de material para bota fora ED-29232 m3xKm 149,10 2,29 2,98 443,87 §
Custo Total do Item 2.291,69| ¢

5

4 FUNDACAO/ ESTRUTURA =
4.1 |Lastro de concreto espessura 5 cm, preparo mecanico, inclusive langamento e aden 95241 m? 1,01 29,80 38,74 39,05 @
4.2 |Férma de madeira comum para fundagdes - reaproveitamento 5x ED-49643 m? 390,12 53,49 69,54 27.127,77 ﬁ
4.3 |Concreto fck de 25 MPa, usinado, inclusive langamento manual ED-49638 m?3 29,28 730,24 949,31 27.795,86 E
4.4 |Armagéao de ago CA-50 92802 Kg 1.991,56 10,36 13,47 26.822,33 '?g
Custo Total do Item 43.020,25| £

o

n

5 |ALVENARIA E
Fornecimento e execugéo de alvenaria de lajotas ceramicas furadas conforme §

5.1 |especificacao, inclusive argamassa de assentamento 103322 m? 423,88 53,11 69,04 29.265,81| 5
Custo Total do Item 29.265,81 %

£

(]

6 REVESTIMENTOS §
=)

<

6.1 |Fornecimento e aplicagdo de chapisco em alvenaria com fornecimento de materiais 87894 m? 847,76 6,19 8,05 6.821,89 g
Fornecimento e aplicacdo de massa Unica em alvenaria com fornecimento de ﬁ

6.2 |materiais 87792 m? 847,76 37,22 48,39 41.019,52| =
Custo Total do Item 47.841,41| &

= ey

= 3

7 PISO/ SOLEIRA/ PEITORIL a8
Impermeabilizagao de pisos com 2 demaos de pintura asfaltica considerando < j
estender pelas paredes perimetrais por 30cm acima do nivel do piso acabado z g

7.1 |conforme especificagéo 98557 m? 382,30 40,04 52,05 19.899,48 g
Fornecimento e assentamento de piso em cerédmica antiderrapante PEI-4, inclusive o) 2

7.2 |rejuntamento ED-50544 m? 254,10 69,38 90,19 22.918,3@ @
Fornecimento e assentamento de rodapé em ceramica antiderrapante PEI-4, ; E

7.3 |inclusive rejuntamento ED-50771 m 158,40 11,63 15,12 2.394,8%
0| ©

ol >

7.4 |Fornecimento e assentamento de piso cimentado aspero conforme especificacao 101750 m? 65,53 50,32 65,42 4.286,7@ ;
7.5 |Fornecimento e assentamento de soleira em granito 98689 m 5,60 80,50 104,65 586,01§ “%
7.6 |Fornecimento e assentamento de peitoril em granito 101965 m 60,55 110,52 143,68 8.699,5% E
Custo Total do Item 58.784,9& ¢
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PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMADA 8

OBRA: Construgio de 6 Salas de Aula — E.M. Santa Candida DATA: Maio/ 2023 §
(TR

_ REFERENCIA PRECO UNIT. PRECO a)

ITEM DESCRICAO Sinapi Marco 2023 UN QTDE |PR. UNIT. 3
Setop Jan/ 2023 Com L.D.l 30% TOTAL o

8 |ESQUADRIAS 8
Fornecimento e instalag&o de janela de ferro tipo basculante, com pintura it

8.1 |anticorrosiva. 94559 m? 76,58 666,16 866,01 66.318,89 g
Fornecimento e instalagéo de porta de madeira para pintura de 0,80 x 2,10m, <

8.2 |inclusive ferragens, completa e colocada inclusive fechadura. 90843 91306 unid 7,00 1.183,96 1.539,15 10.774,04 g
L

Custo Total do Item 77.092,93| Q

3

9 VIDROS 0
9.1 |[Fornecimento e instalagao de vidros lisos comum 102152 m? 76,58 146,11 189,94 14.545,83 é
Custo Total do ltem 14.545,83| 2

3

(=}

10 |[PINTURA S
10.1 |Selador acrilico em paredes interna e externas (1 deméo) ED-50514 m? 847,76 5,74 7,46 6.325,96 %
Massa acrilica aplicado internamente até a altura de 1,50m conforme memorial g

10.2 |descritivo ED-50474 m? 237,60 19,12 24,86 5.905,79 g
10.3 |Pintura interna com esmalte sintético em paredes, 2 demaos ED-50509 m? 237,60 21,73 28,25 6.711,96 §
10.4 |Pintura interna com tinta acrilica acetinada, 2 deméos ED-50451 m? 248,69 14,14 18,38 4.571,38| 3
©

10.5 |Pintura externa com tinta acrilica acetinada, 2 deméos ED-50451 m? 396,10 14,14 18,38 7.281,11 g
Pintura esmalte sintético (2 demaos) em esquadrias de madeira, inclusive fundo R

10.6 |selador ED-50493 m? 23,52 23,77 30,90 726,79| =
%]

o

10.7 |Pintura esmalte sintético (2 deméaos) em esquadrias de ferro, inclusive fundo selador ED-50491 m? 153,16 31,93 41,51 6.357,5% ;
Custo Total do Item 37.880,5£ &

Ol ®©

= )

11 |COBERTURAS E FORROS g g
11.1 |Fornecimento e instalagdo de forro em PVC branco conforme especificagéo 96116 m? 263,34 71,63 93,12 24.521 ,9(%’ _g
Fornecimento e instalagédo de estrutura metalica para telha metalica completa, incluso| 92580 8 &

11.2 |transporte vertical inclusive pintura e fundo zarcao ED-50497 m? 348,45 84,91 110,38 38.462,9§ §
Fornecimento e instalagcéo de telha em chapa galvanizada tipo trapezoidal ,5mm k¥ §

11.3 |conforme projeto ED-13852 m? 348,45 94,88 123,34 42.979,2@ %
Custo Total do Item 105.964,18) =

S| ®

2

12 |INSTALAGOES PLUVIAIS g 'E
Fornecimento e instalagéo de caixa de inspecao de esgoto simples (drenagem) a2 S

12.1 |80x80cm conforme projeto ED-49896 Unid. 1,00 718,46 934,00 934,06 &

O
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PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMADA §
OBRA: Construgio de 6 Salas de Aula — E.M. Santa Candida DATA: Maio/ 2023 §
-~ REFERENCIA PRECO UNIT. PRECO Lg'L
ITEM DESCRICAO Sig:t'z,ip'\ﬂ;‘}/oz%%? UN QTDE |PR. UNIT. Com L.D.I 30% TOTAL g
12.2 |Fornecimento e instalagéo de ralo tipo abacaxi para calha ED-49962 Unid. 1,00 37,26 48,44 48,44 §
12.3 |Fornecimento e instalag&o de curva 90° curta PVC Diam. 100mm 95695 Unid. 3,00 63,27 82,25 246,75| o
12.4 |Fornecimento e instalagédo de tubo de PVC Diam. 100mm 89512 m 10,50 51,53 66,99 703,38 g
12.5 |Fornecimento e instalagdo de calha galvanizada 50cm 94228 m 34,50 100,42 130,55 4.503,84 i
Custo Total do Item 6.436,41|
&
13 |INSTALAGOES ELETRICAS 3
13.1 |Arruela 1” 39210 Unid. 3,00 1,03 1,34 4,02 '?g
13.2 |Arruela 1 %" 39212 Unid. 4,00 2,05 2,67 10,66 Ld'-
13.3 |Arruela 2" 39208 Unid. 4,00 0,56 0,73 2,91 %
13.4 |Bucha 1” 39176 Unid. 3,00 1,38 1,79 5,38 E
13.5 |Bucha 1%’ 39178 Unid. 4,00 2,34 3,04 12,17 é
13.6 |Bucha %" 39174 Unid. 4,00 1,05 1,37 5,46 g
13.7 |Bujao de ago galvanizado 3” 4892 Unid. 1,00 61,26 79,64 79,64 2
13.8 |Caixa de PVC 4x2” ED-49196 Unid. 55,00 4717 61,32 3.372,66 §
13.9 |Curva 135° PVCrosca 1 %" 2626 Unid. 2,00 32,32 42,02 84,03 1%.
13.10 |Curva 90° PVC curta rosca 2" 91911 Unid. 1,00 12,96 16,85 16,85 S
13.11 |Curva 90° PVC longa rosca 1” 91917 Unid. 2,00 17,35 22,56 45,11 é
13.12 |Luva PVC rosca 1” 91885 Unid. 5,00 11,70 15,21 76,05 %
13.13 |Luva acgo galvanizado pesado 3" 2642 Unid. 1,00 18,12 23,56 23,56(3r g
13.14 |Luva aco zincado pesado 4” 2641 Unid. 1,00 28,59 37,17 37,1 E %
13.15 |Cabo unipolar cobre isol. HEPR ench. EVA 0,6/1,0kV — 1,5mm? ED-48946 m 488,80 2,91 3,78 1.849,1% &
13.16 |Cabo unipolar cobre isol. HEPR ench. EVA 0,6/1,0kV — 16mm? ED-48971 m 121,40 20,32 26,42 3.206,9§ §
13.17 |Cabo unipolar cobre isol. HEPR ench. EVA 0,6/1,0kV — 2,5mm? ED-48951 m 824,80 4,68 6,08 5.018,0§ E
13.18 |Dispositivo elétrico embutido — placa 2x4"p/ 1 fungéo 91945 Unid. 6,00 12,76 16,59 99,5@ ﬁ
13.19 |Dispositivo elétrico embutido — placa 2x4”p/ 1 fungéo retangular 91953 Unid. 42,00 27,33 35,53 1.492,25 §
13.20 |Dispositivo elétrico embutido — placa 2x4"p/ 2 fungdes retangulares 91959 Unid. 1,00 41,78 54,31 54,3% §
13.21 |Dispositivo elétrico embutido — placa 2x4"p/ 3 fungdes retangulares 91967 Unid. 6,00 54,24 70,51 423,0% %
13.22 |Dispositivo elétrico embutido — s/ placa — interruptor 2 teclas simples 91958 Unid. 1,00 31,66 41,16 41 ,1§ ;
13.23 |Dispositivo elétrico embutido — s/ placa — interruptor 3 teclas simples 91966 Unid. 6,00 46,12 59,96 359,74 5;’
13.24 |Dispositivo elétrico embutido — s/ placa — tomada hexagonal 2P+T - 10A 91990 Unid. 6,00 30,65 39,85 239,1@ %
13.25 |Dispositivo elétrico embutido — s/ placa — tomada universal retangular 2P+T - 10A 91990 Unid. 42,00 30,65 39,85 1.673,4&‘ E
13.26 |Disjuntor unipolar termomagnético 10A 93653 Unid. 4,00 18,57 2414

96,5m
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PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMADA §
OBRA: Construgio de 6 Salas de Aula — E.M. Santa Candida DATA: Maio/ 2023 §
_ REFERENCIA PRECO UNIT. PRECO Lg'L
ITEM DESCRICAO Sig:t'z,ip'\ﬂ;‘}/oz%%? UN QTDE |PR. UNIT. Com L.D.I 30% TOTAL g
13.27 |Disjuntor unipolar termomagnético 16A 93654 Unid. 9,00 19,12 24,86 223,70 §
13.28 |Disjuntor unipolar termomagnético 80A 34689 Unid. 1,00 54,14 70,38 70,38 é
13.29 |Eletroduto PVC flexivel leve 1” 91846 m 29,80 9,26 12,04 358,73| &
13.30 |Eletroduto PVC flexivel leve %4” 91844 252,30 6,35 8,26 2.082,74 i
13.31 |Eletroduto PVC flexivel pesado 1 %" ED-7251 m 26,40 31,08 40,40 1.066,67 @
13.32 |Eletroduto PVC flexivel pesado 4” 97670 m 21,70 22,39 29,11 631,62 g
13.33 |Eletroduto PVC rosca 1” ED-49309 m 1,00 24,27 31,55 31,55 3
13.34 |Eletroduto PVC rosca 1 %" ED-49311 m 2,00 35,64 46,33 92,66 g
13.35 |Eletroduto PVC rosca %" ED-49307 m 2,00 18,67 24,27 48,54 Ld"
13.36 |Eletroduto PVC rosca 3” ED-49314 m 1,00 72,32 94,02 94,02 g
13.37 |Eletroduto PVC rosca %’ ED-49308 m 1,00 20,19 26,25 26,25 §
13.38 |Soquete base G13 12294 Unid. 42,00 9,07 11,79 495,22| 2
13.39 |Alga pre formada de distribuicdo para condutor bipolar de 6mm? 101556 Unid. 1,00 6,42 8,35 8,35 %
13.40 |Armacgao secundaria ago laminado 1 haste 150mm ED-49440 Unid. 1,00 43,47 56,51 56,51 E
13.41 |Bloco terminal para interligacdo de condutos 6/6mm? Cotacao Unid. 2,00 122,85 159,71 319,41 §
13.42 |Bucha plastica S8 4376 Unid. 12,00 0,23 0,30 3,59 §
13.43 |Cabecote de aluminio para eletroduto 1” 1050 Unid. 1,00 5,31 6,90 6,90 g
13.44 |Cabo cobre nu se¢do 6mm? ED-49132 Unid. 2,00 12,87 16,73 33,46 §
13.45 |Caixa inspegao de aterramento PVC ED-51055 Unid. 1,00 99,08 128,80 128,80 f
13.46 |Chumbador de ago 16mm x 110mm (com porca e arruela) 13279 Unid. 1,00 28,21 36,67 36,67 g
13.47 |Cinta de aluminio para poste L18mm, C=1,0m 406 Unid. 2,00 83,41 108,43 216,8% %
13.48 |Conector tipo cunha para condutor 6mm? 39601 Unid. 5,00 28,25 36,73 183,6§ %
13.49 |Fixador plastico para fios e cabos Cotacgao Unid. 5,00 24,00 31,20 156,0'@ §
13.50 |Haste de aterramento ago/ cobre D=15mm, comprimento 2,4m ED-49343 Unid. 1,00 186,87 242,93 242,9% E
13.51 |Haste de aterramento galvanizada 2000mm 11991 Unid. 1,00 122,99 159,89 159,88 @
13.52 |ldentificador de fase Cotacéao Unid. 1,00 158,32 205,82 205,85 §
13.53 |Isolamento roldana 600V porcelana vidrada ED-49443 Unid. 1,00 11,07 14,39 14,39;; g
13.54 |Olhal para parafuso M16 421 Unid. 1,00 26,07 33,89 33,8@ E
13.55 |Parafuso aco galvanizado cabega quadrada rosca M16x2, comp. 180mm 431 Unid. 1,00 15,75 20,48 20,4% ;
13.56 |Parafuso cabega de limdo com fenda 3/16x1” ¢/ porca e arruela 4383 Unid. 1,00 26,67 34,67 34,6% *%
13.57 |Parafuso cabeca de limdo com fenda 3/16x3/8” ¢/ porca e arruela 4344 Unid. 2,00 27,96 36,35 72,7(§§ E
13.58 |Parafuso de seguranga lacre caixa 4331 Unid. 1,00 5,59 7,27 7,2?3 ¢
13.59 |Parafuso tipo fenda, cabega plana escariada 5,0x50 mm para bucha S8 11059 Unid. 12,00 0,45 0,59

7,0



PLANILHA ORGAMENTARIA ESTIMADA

OBRA: Construcao de 6 Salas de Aula — E.M. Santa Candida

DATA: Maio/ 2023

_ REFERENCIA PRECO UNIT. PRECO
ITEM DESCRICAO Sig:t'z,ip'\ﬂ;‘}/oz%%? UN QTDE |PR. UNIT. Com L.D.I 30% TOTAL
13.60 |Poste de tubo galvanizado D=76mm, L=6,0m ED-49497 P Unid. 1,00 1.845,72 2.399,44 2.399,44
13.61 |Prensa — cabo rosqueavel para furo 21mm 1600 Unid. 1,00 21,06 27,38 27,38
13.62 [Sapatilha leve 7581 Unid. 1,00 5,29 6,88 6,88
13.63 |Selo plastico seguranca Cotagéo Unid. 1,00 0,25 0,33 0,33
Quadro de medigao — unidade consumidora individual — embutir Caixa B para
13.64 |medidor polifasico 97359 Unid. 1,00 3.359,57 4.367,44 4.367,44
Quadro de distribuigao chapa pintada — embutir, barr. Bif., no fuse + disj. Geral —
13.65 |capac. 12 disj. Unipolar — In barr. 100A 101875 Unid. 1,00 453,51 589,56 589,56
Custo Total do Item 32.891,29
14 |SERVICOS COMPLEMENTARES
14.1 |Limpeza geral da obra ED-50266 m? 414,00 6,46 8,40 3.476,77
Custo Total do Item 3.476,77
VALOR TOTAL 544.357,54

OBS.: Podem haver alterag6es na parte da demolicdo da alvenaria com
estrutura de madeira e placas de amianto por dentro e por fora (conforme
especificagao) por nao haver um projeto com os devidos detalhamentos
necessarios conforme solicitado.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/850D-FDAE-1132-BCED e informe o cédigo 850D-FDAE-1132-BCED

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA

o



1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Caddigo para verificacdo: 850D-FDAE-1132-BCED

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

[V 4 LINCOLN SANTOS LIMA (CPF 382.XXX.XXX-00) em 22/05/2023 14:53:27 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/850D-FDAE-1132-BCED


https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/850D-FDAE-1132-BCED

