
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Creche Novo Triunfo - Serviço complementar de serralheria LOCAL: Juiz de Fora / MG DATA: 12/09/2016

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA: UNID QUANT.

1 Fornecimento e instalação de guarda-corpo com corrimão, conforme projeto 9.348,04
1.1 Corrimão duplo (h=070m e h=0,90m) fixado em alvenaria SER-COR-007 m 16,39 100,02 125,03 2.049,16

1.2 SER-COR-015 m 16,39 356,26 445,33 7.298,88

VALOR TOTAL COM LDI = 25% 9.348,04

PREÇO 
UNIT. 

SEM LDI

PREÇO 
UNIT. 

COM LDI

PREÇO 
TOTAL 

COM LDI

Guarda-corpo em tubo galvanizado din 2440 d = 2", subdividido com tubo de aço d = 
1/2", h = 1,05m



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO
CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Creche Novo Triunfo - Serviço complementar de serralheria DATA: 12/09/2016

Item Serviços Total (R$)
1.º Mês

Totais

1 Fornecimento e instalação de guarda-corpo com corrimão, conforme projeto
Físico

 100,00 % 50,00% 50,00% 100,00%

9.348,04 R$ 4.674,02 4.674,02 9.348,04 
TOTAL  QUINZENAL 9.348,04 4.674,02 4.674,02 9.348,04

PERCENTUAL MENSAL - % 100,00% 100,00%

TOTAL MENSAL - R$ 9.348,04 9.348,04 

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ 9.348,04 9.348,04 

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % 100,00% 100,00%

Financ.
1.º quinz 2.º quinz
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