PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE COORDENAGAO E PROJETO

PLANILHA ORGCAMENTARIA

OBRA: Creche Novo Triunfo - Servigo complementar de serralheria

LOCAL: Juiz de Fora/ MG

DATA: 12/09/2016

A PRECO | PRECO | PRECO

ITEM DESCRICAO REFERENCIA: |UNID [ QUANT.| UNIT. UNIT. TOTAL

SEM LDI|COM LDI| COM LDI
1 |Fornecimento e instalagdo de guarda-corpo com corrimao, conforme projeto 9.348,04
1.1 |Corrimao duplo (h=070m e h=0,90m) fixado em alvenaria SER-COR-007 16,39 100,02 125,03 2.049,16
192 %;?ria;c:fr&omem tubo galvanizado din 2440 d = 2", subdividido com tubo de agco d = SER-COR-015 16,30| 356,26 44533  7.298.88
VALOR TOTAL COM LDI = 25% 9.348,04




PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
JUIZ DE FglEﬂn SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE COORDENAGAO E PROJETO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: Creche Novo Triunfo - Servigo complementar de serralheria

DATA: 12/09/2016

1.° Més
Item Servigos Total (R$) | Financ. Totais
1.° quinz 2.° quinz
Fisico
1 |Fornecimento e instalagdo de guarda-corpo com corrimao, conforme projeto 100,00 % 50,00% 50,00% 100,00%

9.348,04| RS$ 4.674,02 4.674,02 9.348,04

TOTAL QUINZENAL 9.348,04 4.674,02 4.674,02 9.348,04

PERCENTUAL MENSAL - % ‘ ‘ 100,00% 100,00%

TOTAL MENSAL - R$ | | 9.348,04 | 9.348,04

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ | | 9.348,04 | 9.348,04

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % ‘ ‘ 100,00% 100,00%
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