
OBRA: 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Placa da obra - padrão Governo Federal 0,00  m²

1.2 Instalação provisória de água 0,00 un

1.3 Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão 0,00 un

1.4 Instalações provisórias de esgoto 0,00 un

1.5 Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado 40,00              m²

1.6 Locação da obra (execução de gabarito) 1.510,23         m²

1.7 Sondagem do terreno ( um furo de 7m a cada 200 m²) 56,00             m

1.8 Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno) 80,00              m²

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

2.1 Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) 298,47           m³

2.2 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m 146,87           m³

2.3 Regularização e compactação do fundo de valas 298,47           m²

2.4 Reaterro apiloado de vala com material da obra  98,77             m³

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg.

cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3,peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade

escavação máx. 4,37 m - CHP diurno (Obs: Equipamento/serviço necessário para acerto e

nivelamento do terreno em conformidade com as cotas de nível para implantação da obra conforme

projeto)

30,00             chp

MURETA

2.5 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m 11,26             m³

2.6 Regularização e compactação do fundo de valas 17,74             m²

2.7 Reaterro apiloado de vala com material da obra  6,39               m³

CASTELO D'ÁGUA

2.8 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m 0,00 m³

2.9 Regularização e compactação do fundo de valas 0,00 m²

2.10 Reaterro apiloado de vala com material da obra  0,00 m³

3 FUNDAÇÕES

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS

3.1 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico 108,97           m²

3.2 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X 193,58           m²

3.3
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 

colocação.
1.302,09        kg

3.4 Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. 151,64           kg

3.5 Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. 25,36             m³

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

3.6 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X 707,67           m²

3.7
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 

colocação.
1.248,55        kg

3.8 Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. 645,82           kg

3.9 Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. 40,93             m³

FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA

3.10 Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m 0,00 m

3.11 Corte e reparo em cabeça de estaca 0,00 un

3.12 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico 0,00 m²

3.13 Forma de madeira comum para Fundções  - reaproveitamento 10X 0,00 m²

3.14 Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto 0,00 un

3.15 Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. 0,00 m³

MURETA - BLOCOS

Construção da EMEI SÃO GERALDO - JUIZ DE FORA - MG

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ITENS REALIZADOS

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
ITENS 

REALIZADOS
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OBRA: Construção da EMEI SÃO GERALDO - JUIZ DE FORA - MG

PLANILHA ITENS REALIZADOS

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
ITENS 

REALIZADOS

3.16 Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m 52,50             m

3.17 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico 27,97             m²

3.18 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 5X 21,39             m²

3.19
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 

colocação.
34,36             kg

3.20 Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. 37,91             kg

3.21 Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. 2,38               m³

MURETA - VIGAS BALDRAME

3.22 Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X 28,49             m²

3.23
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 

colocação.
62,91             kg

3.24 Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. 26,82             kg

3.25 Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. 1,52               m³

4 SUPERESTRUTURA 

CONCRETO ARMADO - PILARES

4.1 Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares 459,20           m²

4.2
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 

colocação.
1.730,55        kg

4.3 Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. 628,91           kg

4.4 Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. 25,19             m³

CONCRETO ARMADO - VIGAS

4.5
Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma-  

Vigas
714,44           m²

4.6
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 

colocação.
1.152,73        kg

4.7 Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. 581,18           kg

4.8 Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. 41,19             m³

CONCRETO ARMADO PARA VERGAS

4.9 Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. 262,10           m

CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES

4.10 Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma 17,29 m²

4.11
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 

colocação.
48,82 kg

4.12 Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. 20,36 kg

4.13 Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. 0,80 m³

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

ELEMENTOS VAZADOS

5.1
Cobogó de concreto (elemento vazado)  - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 

(cimento, areia)
0,00 m²

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

5.2
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); 

assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)  para parede interna
882,32           m²

5.3
Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); 

assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)
17,07             m²

5.4
Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; 

assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa
689,48           m²

5.5
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), 

assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)
50,46             m

5.6
Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com 

argamassa traço 1:4
0,00 m²

ALVENARIA DA MURETA

5.7
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); 

assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 
18,12 m²

6 ESQUADRIAS 

PORTAS DE MADEIRA
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OBRA: Construção da EMEI SÃO GERALDO - JUIZ DE FORA - MG

PLANILHA ITENS REALIZADOS

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
ITENS 

REALIZADOS

6.1
Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto 

de esquadrias 
0,00 un

6.2
Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de 

esquadrias
0,00 un

6.3
Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de 

esquadrias
0,00 un

6.4
Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto 

de esquadrias 
0,00 un

6.5
Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme 

projeto de esquadrias
0,00 un

6.6
Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, 

incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias
0,00 un

6.7 Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação 0,00 m²

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

6.8 Fechadura de embutir completa, para portas internas 0,00 un

PORTAS EM ALUMÍNIO

6.9
Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de 

esquadrias, inclusive ferragens
0,00 m²

6.10
Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de 

esquadrias, inclusive ferragens
0,00 m²

6.11
Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de 

esquadrias, inclusive ferragens
0,00 m²

6.12 Porta de correr - PA4 - 450x210  conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 0,00 m²

6.13 Porta de correr - PA5 - 240x210  com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 0,00 m²

6.14 Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 0,00 m²

6.15 Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 0,00 m²

PORTAS DE VIDRO - PV

6.16 Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias 0,00 un

6.17 Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de esquadrias 0,00 un

6.18 Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35 0,00 m²

JANELAS DE ALUMÍNIO - JA 

6.19 Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina 0,00 m²

6.20 Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina 0,00 m²

6.21 Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias 0,00 m²

6.22 Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina 0,00 m²

6.23 Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa 0,00 m²

6.24
Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 

vidro liso incolor, espessura 6mm
0,00 m²

6.25
Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 

vidro liso incolor, espessura 6mm
0,00 m²

6.26
Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 

vidro liso incolor, espessura 6mm
0,00 m²

6.27
Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 

vidro liso incolor, espessura 6mm
0,00 m²

6.28
Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 

vidro liso incolor, espessura 6mm
0,00 m²

6.29
Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 

vidro liso incolor, espessura 6mm
0,00 m²

6.30
Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 

vidro liso incolor, espessura 6mm
0,00 m²

6.31
Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 

vidro liso incolor, espessura 6mm
0,00 m²

6.32
Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 

vidro liso incolor, espessura 6mm
0,00 m²

6.33
Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso 

vidro liso incolor, espessura 6mm
0,00 m²

6.34 Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria 0,00 m²

VIDROS

6.35 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação 0,00 m²

6.36 Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalação 0,00 m²
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OBRA: Construção da EMEI SÃO GERALDO - JUIZ DE FORA - MG

PLANILHA ITENS REALIZADOS

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
ITENS 

REALIZADOS

6.37 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira 0,00 m²

ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO

6.38
Gradil métalico e tela de áco galvanizado, inclusive pintura fornecimento e instalação (GR1,GR2, 

GR3, GR4)
0,00 m²

6.39 Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura fornecimento e instalação (PF1, PF2) 0,00 m²

6.40
Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metalicos para suporte e pintura - 

fornecimento e instalação
0,00 m²

6.41
Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e 

instalação
0,00 m²

7 SISTEMAS DE COBERTURA 

7.1 Estrutura metalica em tesouras 1.426,85        m²

7.2 Telha Sanduiche metalica 1.067,60        m²

7.3 Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado 0,00 m

7.4 Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm 167,53           m²

7.5 Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm 0,00 m

7.6 Pingadeira (chapim) em concreto 0,00 m

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 

8.1 Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames 707,67           m²

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

9.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas 3.729,18        m²

9.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm 2.895,86        m²

9.3 Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm 817,07           m²

9.4 Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5  - espessura 0,5 cm 1.988,00        m²

9.5
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 

branca
765,19 m²

9.6
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 

azul
0,00 m²

9.7
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 

vermelho
0,00 m²

9.8
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 

branco
0,00 m²

9.9
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 

amarelo
0,00 m²

9.10 Roda meio em madeira (largura=10cm) 0,00 m

9.11 Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação 0,00 m²

9.12
Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 

24mm
0,00 m²

10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

10.1 Contrapiso e=5,0cm 1.159,70        m²

10.2 Camada regularizadora e=2,0cm 1.159,70        m²

10.3 Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m 275,47 m²

10.4 Pintura de base epoxi sobre piso 0,00 m²

10.5 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto 174,63 m²

10.6 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto 0,00 m²

10.7 Piso vinílico em manta e=2,0mm 0,00 m²

10.8
Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa 

(fornecimento e assentamento)
0,00 m²

10.9
Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa 

(fornecimento e assentamento)
0,00 m²

10.10 Rodape vinilico h=5cm 0,00 m

10.11 Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm 0,00 m

10.12 Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm 0,00 m

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

10.13 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm 225,88 m²

10.14 Rampa de acesso em concreto não estrutural 0,00 m²

10.15
Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão 

de areia
0,00 m²

10.16 Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa 0,00 m²

10.17 Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa 0,00 m²
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OBRA: Construção da EMEI SÃO GERALDO - JUIZ DE FORA - MG

PLANILHA ITENS REALIZADOS

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
ITENS 

REALIZADOS

10.18 Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro 0,00 m

10.19 Colchão de areia e=10cm 0,00 m³

10.20 Grama batatais em placas 0,00 m²

11 PINTURA 

11.1 Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos 888,32 m²

11.2 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas 0,00 m²

11.3 Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto 0,00 m²

11.4 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira 0,00 m²

11.5 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira 0,00 m²

11.6 Pintura epoxi - 02 demãos 0,00 m²

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

12.1 Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação 33,66 m

12.2 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação 269,91 m

12.3 Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação 5,88 m

12.4 Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação 94,18 m

12.5 Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação 0,00 m

12.6 Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação 0,00 m

12.7 Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação 0,00 m

12.8 Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação 0,00 m

12.9 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4", fornecimento e instalação 0,00 un

12.10 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e instalação 0,00 un

12.11 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação 0,00 un

12.12 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação 0,00 un

12.13 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação 3,00 un

12.14 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação 75,00 un

12.15 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação 2,00 un

12.16 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação 34,00 un

12.17 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação 0,00 un

12.18 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação 0,00 un

12.19 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação 0,00 un

12.20 Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação 1,00 un

12.21 Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação 0,00 un

12.22 Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação 0,00 un

12.23 Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação 0,00 un

12.24 Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação 0,00 un

12.25 Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação 28,00 un

12.26 Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação 2,00 un

12.27 Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação 0,00 un

12.28 Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação 0,00 un

12.29 Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação 0,00 un

12.30 Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação 6,00 un

12.31 Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação 2,00 un

12.32 Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação 2,00 un

12.33 Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação 2,00 un

12.34 Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação 2,00 un

12.35 Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação 3,00 un

12.36 Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação 141,00 un

12.37 Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação 3,00 un

12.38 Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação 20,00 un

12.39 Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação 0,00 un

12.40 Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação 0,00 un

12.41 Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação 0,00 un

12.42 Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação 0,00 un
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OBRA: Construção da EMEI SÃO GERALDO - JUIZ DE FORA - MG

PLANILHA ITENS REALIZADOS

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
ITENS 

REALIZADOS

12.43 Joelho de redução 90º soldavel 32mm-25mm, fornecimento e instalação 3,00 un

12.44 Joelho 90 soldavel com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação 5,00 un

12.45 Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação 7,00 un

12.46 Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação 76,00 un

12.47 Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" 13,00 un

12.48 Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação 13,00 un

12.49 Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação 33,00 un

12.50 Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação 1,00 un

12.51 Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação 13,00 un

12.52 Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação 0,00 un

12.53 Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação 0,00 un

12.54 Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação 0,00 un

12.55 Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação 0,00 un

12.56 Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação 3,00 un

12.57 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação 28,00 un

12.58 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm, fornecimento e instalação 1,00 un

12.59 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação 0,00 un

12.60 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação 0,00 un

12.61 Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação 0,00 un

12.62 Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação 0,00 un

12.63 Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação 19,00 un

12.64 Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação 2,00 un

12.65 Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2" 1,00 un

12.66 Tubo de descarga VDE 38mm 23,00 un

12.67 Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario 0,00 un

TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS

12.68 Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação 1,00 un

12.69 Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalação 1,00 un

12.70 Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação 0,00 un

12.71 Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação 8,00 un

12.72 Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação 2,00 un

12.73 Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação 0,00 un

12.74 Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação 0,00 un

12.75 Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação 0,00 un

12.76 Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação 1,00 un

12.77 Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação 5,00 un

12.78 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação 31,00 un

12.79 Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação 15,00 un

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

13.1 Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação 237,27           m

13.2 Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação 107,14           m

13.3 Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação 52,00             un

13.4 Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação 26,00             un

13.5 Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação 4,00               un

13.6 Tê sanitario - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação 4,00               un

13.7 Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação 6,00               un

ACESSÓRIOS

13.8 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm 0,00 un

13.9 Caixa de areia sem grelha 80x80cm 20,00             un

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

14.1 Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação 213,06           m

14.2 Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação 125,81           m

14.3 Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação 136,81           m

14.4 Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação 92,42             m

14.5 Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação 37,60             m

14.6 Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm 37,00             un

14.7 Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação 97,00             un

14.8 Curva PVC 90º curta - 75mm - fornecimento e instalação 23,00             un

14.9 Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação 7,00               un

14.10 Joelho PVC 45º 75mm - fornecimento e instalação 4,00               un
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OBRA: Construção da EMEI SÃO GERALDO - JUIZ DE FORA - MG

PLANILHA ITENS REALIZADOS

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
ITENS 

REALIZADOS

14.11 Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação 62,00             un

14.12 Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação 49,00             un

14.13 Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação 26,00             un

14.14 Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação 35,00             un

14.15 Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação 3,00               un

14.16 Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação 19,00             un

14.17 Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação 65,00             un

14.18 Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação 25,00             un

14.19 Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação 2,00               un

14.20 Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação 19,00             un

14.21 Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação 5,00               un

14.22 Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação 2,00               un

14.23 Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação 6,00               un

14.24 Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação 5,00               un

14.25 Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação 1,00               un

14.26 Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação 19,00             un

14.27 Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação 11,00             un

14.28 Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação 20,00             un

14.29 Tê PVC sanitario 150mm-100mm - fornecimento e instalação 2,00               un

14.30 Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação 19,00             un

14.31 Tê PVC sanitario 75mm-75mm - fornecimento e instalação 4,00               un

14.32 Caixa sifonada 150x150x50mm 19,00             un

14.33 Caixa sifonada 150x185x75mm 0,00 un

14.34 Caixa de gordura simples - CG 37cm 0,00 un

14.35 Caixa de inspeção 60x60cm 17,00             un

14.36 Caixa de passagem modulada DN 30cm 0,00 un

14.37 Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm 30,00             un

14.38 Terminal de Ventilação 50mm 0,00 un

14.39 Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m 0,00 un

14.40 Fossa séptica 2,30 x 2,30 m 0,00 un

15 LOUÇAS E METAIS 

15.1

Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51,  DECA, ou 

equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - 

fornecimento e instalação

0,00 un

15.2
Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento 

e instalação
0,00 un

15.3
Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca,  assento 

plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente
0,00 un

15.4
Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e 

instalação
26,00 un

15.5
Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada  

ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira.
0,00 un

15.6

Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 

1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e 

instalação

0,00 un

15.7

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou 

equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 

3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação

0,00 un.

15.8 Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente 0,00 un

15.9
Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com 

válvula, sifão e engate flexivel cromados
0,00 un

15.10
Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou 

equivalente
0,00 un

15.11
Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira 

cromada
0,00 un

15.12
Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, 

cógigo 8010-A, LORENZETTI,  ou equivalente 
0,00 un

15.13
Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, 

DECA, ou equivalente
0,00 un

15.14 Assento plástico Izy, código AP.01, DECA 0,00 un

15.15 Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente 0,00 un
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OBRA: Construção da EMEI SÃO GERALDO - JUIZ DE FORA - MG

PLANILHA ITENS REALIZADOS

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
ITENS 

REALIZADOS

15.16 Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente 0,00 un.

15.17 Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente 0,00 un

15.18 Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente 0,00 un

15.19
Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente 

(para chuveiros), Deca ou equivalente
0,00 un

15.20 Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente 0,00 un

15.21 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque 0,00 un

15.22 Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente 0,00 un

15.23 Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente 0,00 un

15.24 Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. 0,00 un

15.25 Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente 0,00 un

15.26 Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente 0,00 un

15.27 Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente 0,00 un

15.28 Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC 0,00 un

15.29 Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação 0,00 un

15.30 Gancho metalico para mochilas, fornecimento e instalação 0,00 m

15.31 Barra Metalica com pintura azul para protecao dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" 0,00 m

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

16.1 Abrigo para Central de GLP, em concreto 0,00 m³

16.2 Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio 0,00 m²

16.3 Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões 24,00 m

16.4 Envelopamento de concreto - 3cm 24,00 m

16.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) 0,00 un

16.6 Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 0,00 un

16.7 União 3/4" NPT 300 0,00 un

16.8 Niple 3/4" NPT 300 0,00 un

16.9 Niple 1/2" NPT 300 0,00 un

16.10 Niple 1/4" NPT 300 0,00 un

16.11 Tê redução 3/4"x1/2" 0,00 un

16.12 Redução 1/2" x 1/4" 0,00 un

16.13 Luva de redução 3/4 x 1/2" 0,00 un

16.14 Luva de redução 1/4" x 1/2" 0,00 un

16.15 Joelho 1/2" NPT 300 0,00 un

16.16 Regulador 1º estagio com manometro 0,00 un

16.17 Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi 0,00 un

16.18 Mangueira Flexivel 0,00 m

16.19 Regulador 2º estágio com registro 0,00 un

16.20 Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar 0,00 un

16.21 Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável 0,00 un

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

17.1 Extintor ABC - 6KG 0,00 un

17.2 Extintor CO2 - 6KG 0,00 un

17.3 Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" 0,00 un

17.4 Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" 0,00 un

17.5 Tubo aço carbono 2 1/2" 0,00 m

17.6 Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" 0,00 un

17.7 Tê aço galvanizado 2 1/2" 0,00 un

17.8 Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"2 1/2" 0,00 un

17.9 Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" 0,00 un

17.10 Caixa para abrigo de mangueira - 90x60v17cm 0,00 un

17.11 Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" 0,00 un

17.12 Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm 0,00 un

17.13 Mangueiras de incêndio de nylon -  1 1/2" 16mm 0,00 un

17.14 Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" 0,00 un

17.15 Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2" 0,00 un

17.16 Registro globo 2 1/2" 45º 0,00 un

17.17 Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" 0,00 un

17.18 Tampão de FoFo 50x50cm 0,00 un

17.19 Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" 0,00 un

17.20 Válvula de retenção vertical 2 1/2" 0,00 un

17.21 União de ferro conico macho-femea  2 1/2" 0,00 un
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OBRA: Construção da EMEI SÃO GERALDO - JUIZ DE FORA - MG

PLANILHA ITENS REALIZADOS

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
ITENS 

REALIZADOS

17.22 Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora 0,00 un

17.23 Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor 0,00 m²

17.24 Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante 0,00 m²

17.25 Conjunto motobomba trifasico BC-21 R 1 1/2 3 CV 0,00 un

17.26 Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio 0,00 un

17.27 Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência 0,00 un

17.28 Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída" 0,00 un

17.29 Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio 0,00 un

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

18.1

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com barramento 

para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco 

e acessórios)

0,00 un

18.2

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento 

para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco 

e acessórios)

0,00 un

18.3

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento 

para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco 

e acessórios)

0,00 un

18.4

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 50 disjuntores monopolares,com barramento 

para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco 

e acessorios)

0,00 un

18.5 Quadro de medição - fornecimento e instalação 0,00 un

DISJUNTORES

18.6 Disjuntor unipolar termomagnético 10A 0,00 un

18.7 Disjuntor unipolar termomagnético 16A 0,00 un

18.8 Disjuntor unipolar termomagnético 20A 0,00 un

18.9 Disjuntor unipolar termomagnético 25A 0,00 un

18.10 Disjuntor unipolar termomagnético 32A 0,00 un

18.11 Disjuntor unipolar termomagnético 40A 0,00 un

18.12 Disjuntor tripolar termomagnético 10A 0,00 un

18.13 Disjuntor tripolar termomagnético 25A 0,00 un

18.14 Disjuntor tripolar termomagnético 32A 0,00 un

18.15 Disjuntor tripolar termomagnético 80A 0,00 un

18.16 Disjuntor tripolar termomagnético 175A 0,00 un

18.17 Disjuntor tripolar termomagnético 225A 0,00 un

18.18 Interruptor bipolar DR - 100A 0,00 un

18.19 Interruptor bipolar DR - 25A 0,00 un

18.20 Interruptor bipolar DR - 63A 0,00 un

18.21 Interruptor bipolar DR - 80A 0,00 un

18.22 Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA 0,00 un

18.23 Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA 0,00 un

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

18.24 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões 438,00           m

18.25 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões 0,00 m

18.26 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø16mm (DN 1/2"), inclusive conexões 0,00 m

18.27 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões 0,00 m

18.28 Eletroduto PVC roscável, Ø40mm (DN 1.1/2"), inclusive conexões 0,00 m

18.29 Eletroduto PVC roscável, Ø50mm (DN 1.1/2"), inclusive conexões 0,00 m

18.30 Eletroduto Aço Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexões 0,00 m

18.31 Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões 0,00 m

18.32 Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexões 0,00 m

18.33 Eletroduto Aço Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), inclusive conexões 0,00 m

18.34 Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexões 0,00 m

18.35 Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve 0,00 un

18.36 Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve 0,00 un

18.37 Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm 0,00 un

18.38 Caixa de Passagem PVC 4x2" fornecimento e instalação 0,00 un

18.39 Caixa de Passagem PVC 4x4" fornecimento e instalação 0,00 un

18.40 Caixa de Passagem PVC Octogonal 3" fornecimento e instalação 0,00 un

CABOS E FIOS (CONDUTORES)
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OBRA: Construção da EMEI SÃO GERALDO - JUIZ DE FORA - MG

PLANILHA ITENS REALIZADOS

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
ITENS 

REALIZADOS

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador 

de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções 

nominais:

18.41 #2,5 mm² 0,00 m

18.42 #4 mm² 0,00 m

18.43 #6 mm² 0,00 m

18.44 #10 mm² 0,00 m

18.45 #16 mm² 0,00 m

18.46 #25 mm² 0,00 m

18.47 #35 mm² 0,00 m

18.48 #50 mm² 0,00 m

18.49 #70 mm² 0,00 m

18.50 #95 mm² 0,00 m

18.51 #120 mm² 0,00 m

ELETROCALHAS

18.52 Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões 0,00 m

18.53 Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões 0,00 m

18.54 Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões 0,00 m

18.55 Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões 0,00 m

18.56 Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões 0,00 m

18.57 Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões 0,00 m

18.58 Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões 0,00 m

18.59 Suporte vertical eletrocalha 120x146mm 0,00 un

18.60 Suporte vertical eletrocalha 120x160mm 0,00 un

18.61 Suporte vertical eletrocalha 70x125mm 0,00 un

18.62 Suporte vertical eletrocalha 70x81mm 0,00 un

18.63 Suporte vertical eletrocalha 70x96mm 0,00 un

18.64 Suporte vertical eletrocalha 95x114mm 0,00 un

18.65 Tala plana perfurada 50mm 0,00 un

18.66 Tala plana perfurada 75mm 0,00 un

18.67 Tala plana perfurada 100mm 0,00 un

ILUMINAÇÃO E TOMADAS

18.68 Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa 0,00 un

18.69 Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa 0,00 un

18.70 Interruptor simples 1 tecla paralela 0,00 un

18.71 Interruptor simples 1 tecla paralela e tomada 0,00 un

18.72 Interruptor simples 10 A, completa 0,00 un

18.73 Interruptor simples 2 teclas simples 0,00 un

18.74 Luminárias sobrepor 2x36W completa 0,00 un

18.75 Luminárias embutir 2x16W completa 0,00 un

18.76 Luminárias embutir 2x36W completa 0,00 un

18.77 Luminárias com aletas embutir 2x36W completa 0,00 un

18.78 Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W 0,00 un

18.79 Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W 0,00 un

18.80 Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W 0,00 un

18.81 Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W 0,00 un

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

19.1 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões 0,00 m

19.2 Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação 0,00 un

19.3 Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação 0,00 un

19.4 Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 0,00 un

20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

EQUIPAMENTOS PASSIVOS

20.1 Patch Panel 19"  - 24 portas, Categoria 6 0,00 un 

20.2 Switch de 48 portas 0,00 un 

20.3 Guias de cabos simples 0,00 un 

20.4 Guia de Cabos Vertical, fechado 0,00 un 

20.5 Guia de Cabos Vertical 0,00 un 

20.6 Guia de Cabos Superior, fechado 0,00 un 

20.7 Perfil de montagem 0,00 un 

20.8 Anel organizador de cabos 0,00 un 
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OBRA: Construção da EMEI SÃO GERALDO - JUIZ DE FORA - MG

PLANILHA ITENS REALIZADOS

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
ITENS 

REALIZADOS

20.9 Bandeja deslizante perfurada 0,00 un 

20.10 Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação 0,00 un 

20.11 Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação 0,00 un 

CABOS EM PAR TRANÇADOS

20.12 Cabo UTP -6 (24AWG) 0,00 m

20.13 Cabo coaxial 0,00 m

CABOS DE CONEXÃO

24.14 Cabos de conexões – Patch cord categoria 6  - 2,5 metros 0,00 un 

TOMADAS

20.15 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) 0,00 un 

20.16 Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa 0,00 un 

20.17 Central PABX 24 portas 0,00 un 

CAIXAS E ACESSÓRIOS

20.18 Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido 0,00 un 

20.19 Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação 0,00 un 

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

20.20 Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões 0,00 m

20.21 Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões 0,00 m

20.22 Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1", fornecimento e instalação 0,00 m

20.23 Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/4", fornecimento e instalação 0,00 m

20.24 Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 2", fornecimento e instalação 0,00 m

20.25 Eletrocalha lisa com tampa 50 x 50 mm, inclusive conexões 0,00 m

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

21.1 Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600 0,00 un

21.2 Duto de ligação 1000 X 0.80mm 0,00 m

21.3 Chapéu chines em aluminio 0,00 un

21.4 Exaustor mecanico para banheiro 80m³/h com duto flexivel kit 0,00 un

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

22.1 Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples 0,00 m

22.2 Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 42,00 m

22.3 Conector mini-Bar em bronze estanhado Tel-583 0,00 un

22.4 Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon 0,00 cj

22.5 Presilha em latão 0,00 un

22.6 Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura  6 mm 0,00 un

22.7 Escavação de vala para aterramento 0,00 m³

22.8 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. 0,00 un

22.9 Cabo de cobre nu 16 mm2 0,00 m

22.10 Cabo de cobre nu 35 mm2 0,00 m

22.11 Cabo de cobre nu 50 mm2 0,00 m

22.12 Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto 0,00 un

22.13 Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² 0,00 un

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

23.1
Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 

1/2")
0,00 un

23.2 Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto 0,00 m²

23.3 Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto 0,00 m²

23.4 Prateleiras e escaninhos em mdf 0,00 m²

23.5 Bancos de concreto 0,00 m²

23.6 Banco e acabamento em granito 0,00 m²

23.7 Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira 0,00 m

CAIXA DÁGUA - 30.000L

Fornecimento, instalação e montagem de reservatório tubular metálico de 30.000 litros, construído 

em chapa de aço carbono com pintura, inclusive escadas, gradil de proteção, chumbadores, suporte 

de pára raio, completo e instalado, incluso frete, içamento e fixação, conforme projeto.

0,00 Unid.

24 SERVIÇOS FINAIS

24.1 Limpeza final da obra 0,00 m²

25 ÁREA EXTERNA E COMPLEMENTOS

TAPUME - COMPLEMENTAÇÃO
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OBRA: Construção da EMEI SÃO GERALDO - JUIZ DE FORA - MG

PLANILHA ITENS REALIZADOS

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
ITENS 

REALIZADOS

25.1 Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm - Complementação 49,20             m²

ALAMBRADO

25.2 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m 24,75 m³

25.3 Regularização e compactação do fundo de valas 39,99 m²

25.4 Reaterro apiloado de vala com material da obra  1,59 m³

25.5 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico 41,53 m²

25.6 Forma de madeira comum para Fundações, reaproveitamento 10x - Mureta 120,20 m²

25.7 Forma em chapa de madeira compensada plastificada - Pilares e Chapim 20,32 m²

25.8 Alvenaria em bloco de concreto para mureta H= 50cm, inclusive chapin 106,55 m²

25.9 Fornecimento, corte, dobramento e colocação de armaduras CA-50 542,97 Kg

25.10
Concreto para bloco de concreto e chapim, fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento,

adensamento
6,50 m³

25.11 Chapisco - mureta 188,43 m²

25.12 Emboço paulista/ massa única - mureta 188,43 m²

25.13
Alambrado com quadro em tubo de ferro F 3/4", fixado em tubo de ferro F 75mm e malha em

arame galvanizado 5x5cm
203,64 m²

25.14
Fornecimento, preparo e lançamento de concreto 25Mpa para fixação do tubo de ferro do alambrado (pilarete)

e sapata da mureta
12,10 m³

25.15
Fornecimento e instalação de portão em ferro redondo de F 5/8" e chapa metálica #18,

com estrutura tubular de F 1 1/4" 3,00x2,10m, conforme detalhe de projeto
0,00 m²

25.16
Fornecimento e instalação de portão em ferro redondo de F 5/8" e chapa metálica #18,

com estrutura tubular de F 1 1/4" 2,00x2,10m, conforme detalhe de projeto
0,00 m²

25.17 Fundo selador acrílico, 1 demão, em paredes (internas e externas) e mureta do alambrado 685,55 m²

25.18 Fundo selador acrílico, 1 demão, em teto da edificação 0,00 m²

25.19 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre mureta 0,00 m²

25.20 Fundo anticorrosivo (zarcão) 02 demãos sobre portão de ferro 0,00 m²

25.21 Pintura esmalte sintético 02 demãos sobre portão de ferro 0,00 m²
PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO

25.21
Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação

e reaterro - piso intertravado e calçada
0,00 m

25.22 Grama batatais em placas 0,00 m²

25.23 Fornecimento e colocação de colchão de areia esp. 5cm para piso intertravado 0,00 m³

25.24
Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados

sobre colchão de areia
0,00 m²

25.25 Execução de calçada e=7cm com piso de concreto inclusive junta de dilatação 0,00 m²

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

25.26 Limpeza final da obra 0,00 m²
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