OBRA: EMEI Sao Geraldo - Juiz de Fora - MG

DATA: Fevereiro/ 2022

Servigos Total (R$) | Finan | 12Més | 2.2Més 3°Més | 4°Més | 5°2Més | 6.°Més 7.2 Més 8.2 Més 9.2 Més 10.2 Més Totais
R$ %
1 |SERVIGOS PRELIMINARES 439% | 19,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 100,00%
78.954,03 15.001,27 710586 7.10586| 7.10586| 7.10586 7.105,86 7.105,86 7.105,86 7.105,86 7.10586|  78.954,03
R$ %
2 |MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES 0,03% | 100,00% |  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
542,58 542,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542,58
R$ %
3 |FUNDAGOES 045% | 100,00% |  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
8.109,99 8.109,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.109,99
RS %
SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E
4 |EXTERNO (PAREDES) 0,93% | 100,00% |  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
16.807,58 16.807,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 16.807,58
R$ %
5 |ESQUADRIAS 17,79% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
319.807,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6396152 63.961,52| 63.961,52 63.961,52|  63.961,52| 319.807,59
R$ %
6 |SISTEMAS DE COBERTURA 541% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% | 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 100,00%
97.328,04 0,00 0,00 0,00 0,00| 19.46561| 19.46561| 19.46561|  19.46561 19.465,61 0,00| 97.328,04
RS % =
7 |REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 10,69% | 10,00% | 30,00% 30,00% | 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 2
192.238,00 19.223.80| 57.671,40| 57.671,40| 57.671,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 192.23888
R$ % 2
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS o)
8 |(PAVIMENTAGAO) 7,01% | 10,00% | 30,00% 30,00% | 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 2
126.005,30 12.600,53) 37.801,59| 37.801,59| 37.801,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 126.005,39
R$ % 2
9 |PINTURA 454% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 100,00% £
81.563,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1631265 3262530 3262530 8156325
R$ % 3
10 |INSTALAGAO HIDRAULICA 2,42% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% | 30,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 100,00%-%
43.432,32 0,00 0,00 0,00 0,00 434323 13.029,70) 13.029,70|  13.029,70 0,00 0,00 434323
R$ %
11 |DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 0,06% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% | 30,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/84EA-BEB3-1091-837A e informe o c6digo 84EA-BEB3-1091-837A



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: EMEI Sao Geraldo - Juiz de Fora - MG

DATA: Fevereiro/ 2022

Servigos Total (R$) Finan 1.2 Més Més Més Més Més Més Més 8.2 Més 9.2 Més 10.2 Més Totais
1.069,03 0,00 0,00 0,00 0,00 106,90 320,71 320,71 320,71 0,00 0,00 1.069,03
R$ 0/0

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/84EA-BEB3-1091-837A e informe o c6digo 84EA-BEB3-1091-837A



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: EMEI Sao Geraldo - Juiz de Fora - MG DATA: Fevereiro/ 2022
Servigos Total (R$) Finan 1.2 Més 2.2 Més 3.2 Més 4.2 Més 5.2 Més 6.2 Més 7.2 Més 8.2 Més 9.2 Més 10.2 Més Totais
12 |INSTALACAO SANITARIA 1,27% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 100,00%
22.777,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2.277,75| 6.833226 6.833,26 6.833,26 0,00 0,00 2277754
R$ %
13 |LOUGAS E METAIS 3,88% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%
69.681,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.936,24|  20.904,36 20.904,36 13.936,24|  69.681,19
R$ %
14 |INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL 0,28% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%
5.065,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.532,86 2.532,86 0,00 5.065,73
R$ %
15 |SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO 1,93% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%
34.624,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.924,89 13.849,78 13.849,78|  34.624,45
R$ %
16 |INSTALAGOES ELETRICAS - 220V 1521% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 100,00%
273.432,13 0,00 0,00 0,00 0,00| 54.686,43| 54.686,43| 54.686,43| 54.686,43 54.686,43 0,00] 273.432,13
R$ %
17 |INSTALACOES DE CLIMATIZACAO 0,27% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%
4.860,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.430,29 2.430,29 0,00 4.860,59
R$ %
18 |INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA 2,08% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 100,00%
37.374,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.474,97 7.47497|  11.212,46 11.212,46 0,00] 37.374,87
R$ %
19 |SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 021% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 40,00% 30,00% 0,00% 100,00%
3.741,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374,20 748,40 1.496,79 1.122,60 0,00 3.741,.|
R$ % 3
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS <]
20 |ATMOSFERICAS (SPDA) 2,08% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 2
37.360,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.680,40 18.680,40)  37.360.8
R$ % (6;
21 |SERVICOS COMPLEMENTARES 537% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 100,00% 5
96.567,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28970,30| 28.970,30 19.313,53 19.313,53)  96.567,6¢
R$ % g
22 |SERVICOS FINAIS 0,55% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
9.800,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800,17 9.800,1%
R$ % g
23 |AREA EXTERNA 13,17% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%§
236.872,30 0,00 0,00 0,00 0,00| 23.687,23| 47.374,46| 47.374,46| 47.374,46 47.374,46|  23.687,23| 236.872,
TOTAL MENSAL - R$ 1.798.017,15| 100,00%| 72.285,75| 102.578,85| 102.578,85| 102.578,85| 111.673,01| 220.626,71| 263.907,45| 303.562,16| 315.26547| 202.960,04| 1.798.017,

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/84EA-BEB3-1091-837A e informe o c6digo 84EA-BEB3-1091-837A



OBRA: EMEI Sao Geraldo - Juiz de Fora - MG DATA: Fevereiro/ 2022
Servigos Total (R$) Finan 1.2 Més 2.2 Més 3.2 Més 4.2 Més 5.2 Més 6.2 Més 7.2 Més 8.2 Més 9.2 Més 10.2 Més Totais
PERCENTUAL MENSAL - % 4,02% 5,71% 5,71% 5,71% 6,21% 12,27% 14,68% 16,88% 17,53% 11,29% 100,00%
[ [
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ 72.285,75| 174.864,60| 277.443,46| 380.022,31| 491.695,32| 712.322,04| 976.229,49| 1.279.791,65| 1.595.057,11| 1.798.017,15| 1.798.017,15
[ [
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % 4,02% 9,73% 15,43% 21,14% 27,35% 39,62% 54,29% 71,18% 88,71% 100,00% 100,00%

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/84EA-BEB3-1091-837A e informe o c6digo 84EA-BEB3-1091-837A



Juiz de Fora s+
Secretaria de Obras Jiwgr gt

SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

OBRA: EMEI Sao Geraldo - JUIZ DE FORA - MG

COMPOSICAO REFERENCIAL LDI DESONERADO: 27,50%

ADMINISTRACAO CENTRAL: 3,43%
LUCRO: 6,74%
DESPESAS FINANCEIRAS: 0,94%
SEGUROS, GARANTIA 0,49%
RISCO: 1,22%

TRIBUTOS (ISS/PIS/COFINS): 3,00% / 0,65% / 3,00%
CPRB: 4,50%

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/84EA-BEB3-1091-837A e informe o c6digo 84EA-BEB3-1091-837A

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA



Juiz de Fora

Secretaria de Obras

SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMADA

OBRA: EMEI Sao Geraldo - Juiz de Fora - MG

DATA: Fevereiro/ 2022

PRECO UNIT. PRECO
B REFERENCIA
SINAPI 01/ 2022 TDE TOTAL | PR. UNIT.
ITEM DESCRICAO SR 01 2022 UN |Q COM LD TOTAL
1 [SERVICOS PRELIMINARES 78.954,03
1.1 [Placa da obra - padrao Governo Federal [1O-PLA-010 m2 6,00 154,28 197,08 1.182,49
1.2 |[Instalagéo proviséria de agua 110-LIG-005 un 1,00 323,16 412,80 412,80
1.3 [Instalagao proviséria de energia elétrica em baixa tenséo 110-LIG-010 un 1,00 531,79 679,31 679,31
1.4 |Instalagdes provisorias de esgoto ED-16341 un 1,00 226,53 289,37 289,37
1.5 |Vigia diurno (segunda a sexta : 17h &s 22h/ sdbado e domingo: 05h as 22h) 1-34345 h 2.860,00 10,27 13,12 37.520,05
1.6 [Vigia noturno (todos os dias: 22h as 05h) 1-41776 h 2.100,00 14,49 18,51 38.870,00
2 [MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES 542,58
2.2 |CASTELO D'AGUA
2.2.1 [Escavagao manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m TER-ESC-035 m3 5,78 50,72 64,79 374,48
2.2.2 |Regularizagédo e compactagao do fundo de valas TER-REG-005 m2 12,96 7,18 9,17 118,87
2.2.3 [Reaterro apiloado de vala com material da obra 96995 m3 1,06 36,36 46,45 49,23
3 |[FUNDACOES 8.109,99
3.1 |FUNDACAO DO CASTELO D'AGUA
3.1.1 |Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armagéo) - 7 m FUN-TRA-020 m 56,00 44,76 57,18 3.201,88
3.1.2 |Corte e reparo em cabecga de estaca FUN-PRE-075 un 12,00 42,42 54,19 650,25
3.1.3 [Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecanico 96617 m? 12,96 15,42 19,70 255,28
3.1.4 [Forma de madeira comum para Fund¢des - reaproveitamento 10X 92431 m? 7,20 51,43 65,70 473,02
3.1.5 [Armacao ago CA-50, para 1,0 m3 de concreto 92792 un 6,48 10,81 13,81 89,48
3.1.6 |Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, langamento e adensamento. 94965 92873 m® 4,71 571,77 730,38 3.440,09
4 [SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 16.807,58
4.1 |ELEMENTOS VAZADOS
Cobogd de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa trago 1:4
411 (cime?no, areia) ( ) ) ° ¢ 101161 m 514 151,52 193,55 994,86
4.2 |ALVENARIA DE VEDACAO
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PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMADA

OBRA: EMEI Sao Geraldo - Juiz de Fora - MG

DATA: Fevereiro/ 2022

PRECO UNIT. PRECO
B REFERENCIA
ITEM DESCRICAO SINAPI 01/ 2022 UN |QTDETOTAL| PR.UNIT.
SETOP 10/2021 COML.D.I TOTAL

Alvenaria de vedagdo horizontal em tijolos ceramicos Dimensdes nominais: 14x19x39; me 3.99

4.2.1 |assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa ’ 0,00 0,00
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo ceramicos macigcos 5x10x20cm 1 vez (esp. m 010

4.2.2 |20cm), assentamento ¢/ argamassa trago1:6 (cimento e areia) ’ 0,00 0,00
Divisoria de banheiros e sanitarios em granito com espessura de 2cm polido assentado com : i 5

4.2.3 |argamassa traco 1:4 DIV-PED-015 m 22,63 547,01 698,75 15.812,73

5 |ESQUADRIAS 319.807,59

5.1 |PORTAS DE MADEIRA
Por.ta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme 90848 un 10,00 772.95 987,37

5.1.1 [projeto de esquadrias 9.873,66
Porta dg Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de 91298 un 5,00 991,87 1.267.01

5.1.2 |esquadrias 6.335,07
Porta de Mgdelra - PM3 - 80x210, barra e chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto 90849 un 4,00 795,46 1.016.12

5.1.3 |de esquadrias 4.064,48
Por.ta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme 90849 un 6,00 795,46 1.016,12

5.1.4 |projeto de esquadrias 6.096,72
Porta de Maqlewa - PM5 - §0x210, com barra e chapa metdlica e visor, incluso ferragens, 90849 un 10,00 795,46 1.016.12

5.1.5 [conforme projeto de esquadrias 10.161,21
Porta de cqmpesando de madeira - PM§ - 60x100, fo!ha lisa revestida com laminado ESQ-POR-036 un 16,00 315,67 403,23

5.1.6 |melaminico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias 6.451,72

5.1.7 |Chapa metdlica (aluminio) 0,80,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalacdo Composigéo 022 m?2 11,20 51,23 65,43 732,87

5.2 |FERRAGENS E ACESSORIOS

5.2.1 |Fechadura de embutir completa, para portas internas 91307 un 51,00 77,05 98,42 5.019,61

5.3 |PORTAS EM ALUMINIO
Porta dg aprw - I?A1 - 100x210 em chapa de aluminio e veneziana- conforme projeto de ED-7576 m2 2,31 525,31 671,03

5.3.1 |esquadrias, inclusive ferragens 1.550,08
Porta dg abrlr - EAZ - 80x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de ED-7576 m2 1,68 505,31 671,03

5.3.2 |[esquadrias, inclusive ferragens 1.127,33
Porta dg abrlr - PAS - 160x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de ED-7576 m2 6,72 525,31 671,03

5.3.3 |esquadrias, inclusive ferragens 4.509,33

5.3.4 Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens SER-POR-095 m? 113,40 440,59 562,81 63.822 62

535 Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens ED-7576 m?2 5,04 525,31 671,03 3.382 00
Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive 91341 m2 4.44 621,58 794,01

5.3.6 |ferragens 3.525,39
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PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMADA

OBRA: EMEI Sao Geraldo - Juiz de Fora - MG

DATA: Fevereiro/ 2022

PRECO UNIT. PRECO
B REFERENCIA
ITEM DESCRICAO SINAPI 01/ 2022 UN |QTDETOTAL| PR.UNIT.
¢ SETOP 10/2021 COML.D.I TOTAL

Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive 91341 m2 5,25 621,58 794,01

5.3.7 |ferragens 4.168,53

5.4 [PORTAS DE VIDRO - PV

5.4.1 Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias 102183 un 1,00 3.349,06 4.278,08 4278.08
Porta dg Vidro temperado - PV2 - 110x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de 102183 un 1,00 210512 2.689,08

5.4.2 |esquadrias 2.689,08

54.3 Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35 VID-TEM-005 m?2 0,61 147,98 189,03 115.31

5.5 [JANELAS DE ALUMINIO - JA
5.5.1 Janela de Aluminio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina SER-JAN-025 m? 1,75 398,39 508,90 890 58
5.5.2 Janela de Aluminio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | SER-JAN-025 | m? 1,60 398,39 508,90 814.25
. AL . . 5

55.3 Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias 100674 m 3,22 468,80 598,85 1.928,28

5.5.4 Janela de Aluminio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina SER-JAN-025 m? 2,03 398,39 508,90 1.033.07

55.5 Janela de Aluminio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa 100674 m?2 2,10 468,80 598,85 105757
tJaneIa dg AIu.mlr.uo - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 94569 me 210 442,09 564,73

5.5.6 [incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 1.185,92
TJanela dg AIgmwpo - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 94569 me 12,60 442,09 564,73

5.5.7 |incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 7.115,54
tJaneIa dg A|U.mIn.IO - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 94569 me 6.30 442,09 564,73

5.5.8 [incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 3.557,77
tJaneIa dg A|u.mIn.IO - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 94569 me 18,90 442,09 564,73

5.5.9 [incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 10.673,32
tJaneIa dg A|U.mIn.IO - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 94569 me 210 442,09 564,73

5.5.10 [incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 1.185,92
tJaneIa dg AIgmwyo - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 94569 me 6,30 442,09 564,73

5.5.11 |incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 3.557,77
tJaneIa dg Alulmlr.no - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 94569 me 8,40 442,09 564,73

5.5.12 [incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 4.743,70
TJanela dg A|u.mll’1.IO - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 94569 m2 12,60 442,09 564,73

5.5.13 |incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 7.115,54
Janela de Aluminio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 5

5.5.14 |incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 94569 m 33,60 442,09 564,73 18.974,79
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PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMADA

OBRA: EMEI Sao Geraldo - Juiz de Fora - MG

DATA: Fevereiro/ 2022

PRECO UNIT. PRECO
B REFERENCIA
ITEM DESCRICAO SINAPI 01/ 2022 UN |QTDETOTAL| PR.UNIT.
¢ SETOP 10/2021 COML.D.I TOTAL
tJaneIa dg A|U!'Tlln.IO - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 94569 me 16,80 442,09 564,73
5.5.15 |incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 9.487,39
5.5.16 | Tela de nylon de protegéo- fixada na esquadria Cotagao m2 20,25 35,00 44,71 905,36
5.6 |[VIDROS
5.6.1 [Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalagéo VID-TEM-005 m2 10,70 147,98 189,03 2.022,62
5.6.2 |Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalagao VID-TEM-015 m? 11,40 233,01 297,65 3.393,18
5.6.3 |Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira Composigao 001 m?2 21,28 396,19 506,09 10.769,65
5.7 |ESQUADRIA - GRADIL METALICO
5.7.1 Fechamento com chapa de ago perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalacao SER-POR-070| m? 145,20 323,93 413,79 60.082.04
Portao de abrir em chapa de ago perfurada, inclusive pintura fornecimento e instalagdo (PF1, i i 5
572 |PF2) SER-POR-050| m 8,31 268,43 342,89 2.849.44
Portao de abrir com gradil metalico e tela de ago galvanizado, inclusive pintura fornecimento e i i ’
5.7.3 |instalacdo (PO1,PO2, PO3) SER-POR-076| m 13,50 348,43 445,08 6.008,64
Gradil metalico e tela de ago galvanizado, inclusive pintura fornecimento e instalagéao (GR1, i i 5
5.7.4 |GR2, GR3, GR4) SER-POR-076| m 50,22 348,43 445,08 0235214
6 |SISTEMAS DE COBERTURA 97.328,04
6.1 |Telha Sanduiche metalica COB-TEL-055 m2 334,43 176,84 225,90 75.546,20
6.2 |Cumeeira em perfil ondulado de ago zincado COB-CUM-015 m 83,25 31,78 40,60 3.379,60
6.3 |Calha em chapa metalica N° 22 desenvolvimento de 50 cm PLU-CAL-015 m2 18,62 69,69 89,02 1.657,59
6.4 |Rufo em chapa de ago galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm PLU-RUF-015 m 258,90 29,63 37,85 9.799,20
6.5 |Pingadeira (chapim) em concreto Composigao 002 m 258,20 21,06 26,90 6.945,45
7 |REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 192.238,00
7.1 |Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas 87878 m2 28,28 3,72 4,75 134,38
7.2 |Emboco para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm 87527 m? 33,05 31,68 40,47 1.337,47
7.3 |Emboco paulista para paredes externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm 87775 m2 11,48 45,08 57,59 661,08
Revestimento ceramico de paredes PEI IV- ceramica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme )
74 projeto - branca 87243 m 7,35 176,69 225,70 1.658,92
Revestimento ceramico de paredes PEI IV - cerdmica 10 x 10 c¢m - incl. rejunte - conforme 5
75 projeto - azul 87265 m 9,21 51,19 65,39 602,24
Revestimento ceramico de paredes PEI IV - cerdmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme 5
7.6 projeto - vermelho 87265 m 7,49 51,19 65,39 489,77
Revestimento ceramico de paredes PEI IV - cerdmica 10 x 10 ¢m - incl. rejunte - conforme ’
77 projeto - branco 87265 m 15,17 51,19 65,39 991,97
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Revestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme 5
78 projeto - amarelo 87265 m 136,50 51,19 65,39 8.925,75
7.9 |Roda meio em madeira (largura=10cm) ESQ-BAT-005 m 191,30 44,32 56,61 10.830,33
7.10 [Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalagao FOR-GES-015| m? 498,03 36,72 46,91 23.360,66
Forro em fibra mineral removivel (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metalico "T" invertido - )
71 o4mm Composigao 003 | - m 738,27 151,89 19403 | 44304543
8 [SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTACAO) 126.005,30
Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada i i 2
81 14 om PIS-CIM-015 | m 110,65 40,11 51,24 5.669,32
8.2 |Pintura de base epoxi sobre piso ED-9934 m? 23,72 37,75 48,22 1.143,82
8.3 |Piso ceramico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto PIS-CER-015 m2 52,34 59,23 75,66 3.960,07
8.4 |Piso ceramico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto PIS-CER-010 m? 355,53 78,72 100,56 35.751,00
8.5 [Piso vinilico em manta e=2,0mm PIS-VIN-005 m2 394,33 51,29 65,52 25.835,65
8.6 Piso podotatil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa PIS-TAT-015 m2
) (fornecimento e assentamento) 27,90 188,35 240,60 6.712,69
Piso podotatil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa TAT. 0
8.7 (fornecimento e assentamento) PIS-TAT-006 m 22,68 191,92 245,16 5.560,20
8.8 |Rodapé vinilico h=5cm 101742 m 191,30 52,78 67,42 12.897,67
8.9 |Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm SOL-GRA-005 m 90,00 37,29 47 .64 4.287,25
8.10 |Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm SOL-GRA-005 m 1,77 74,58 95,27 168,63
8.11 |PAVIMENTACAO EXTERNA
8.11.1 |Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm PI1S-CIM-015 m? 120,10 40,11 51,24 6.153,51
8.11.2 [Rampa de acesso em concreto ndo estrutural PIS-CON-025 m2 28,22 62,51 79,85 2.253,37
Pavimentagao em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre i . -
8113 | solchio de areia URB-PAS-010| m 67,22 59,75 76,32 5.130,54
8.11.4 |Piso tatil de alerta em placas pré-moldadas - 5SMPa ED-15226 m2 4,86 78,81 100,67 489,27
8.11.5 |Piso tatil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa ED-15227 m? 8,64 78,81 100,67 869,81
Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavagao e i i
8.11.6 reaterro URB-MFC-005 m 23,10 43,00 54,93 1.268,84
8.11.7 |Colchao de areia e=10cm R0O-40988 m? 7,60 50,51 64,52 490,36
8.11.8 [Grama batatais em placas PAI-GRA-005 m?2 368,56 15,64 19,98 7.363,29
9 [PINTURA 81.563,25
9.1 |Emassamento de paredes internas com massa acrilica - 02 demaos PIN-EMA-006 m? 1.140,13 16,47 21,04 23.986,94
9.2 |Pintura em latex acrilico 02 demaos sobre paredes internas, externas PIN-ACR-005 m?2 2.715,32 11,58 14,79 40.165,81
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9.3 |Pintura em latex PVA 02 demé&os sobre teto PIN-LAT-006 m?2 498,03 11,24 14,36 7.150,70

9.4 |Pintura em esmalte sintético 02 demaos em esquadrias de madeira PIN-ESM-015 m?2 107,10 18,55 23,70 2.537,82

9.5 |Pintura em esmalte sintético 02 dem&os em rodameio de madeira PIN-ESM-015 m?2 19,13 18,55 23,70 453,30

9.6 |Pintura epoxi - 02 deméaos ED-9919 m?2 172,17 33,05 42,22 7.268,69

10 [INSTALAGAO HIDRAULICA 43.432,32

10.1 |TUBULAGCOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO
10.1.1 | Tubo PVC soldavel & 20 mm, fornecimento e instalagao 89401 m 3,12 7,84 10,01 31,25
10.1.2 | Tubo PVC soldavel & 25 mm, fornecimento e instalagéo 89402 m 5,20 9,65 12,33 64,10
10.1.3 | Tubo PVC soldavel & 32 mm, fornecimento e instalagao 89403 m 10,55 17,36 22,18 233,95
10.1.4 | Tubo PVC soldavel & 50 mm, fornecimento e instalagéo 89449 m 21,59 21,94 28,03 605,08
10.1.5 | Tubo PVC soldavel & 60 mm, fornecimento e instalagao 89450 m 42,95 36,47 46,59 2.000,90
10.1.6 | Tubo PVC soldavel @ 75mm, fornecimento e instalagdo 89451 m 50,33 60,56 77,36 3.893,50
10.1.7 | Tubo PVC soldavel & 85mm, fornecimento e instalagao 89452 m 94,74 75,49 96,43 9.135,87
10.1.8 | Tubo PVC soldavel & 110mm, fornecimento e instalagdo 89512 m 46,40 69,81 89,18 4.137,73
10.1.9 |Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4", fornecimento e instalagcao 94715 un 4,00 505,19 645,33 0.581,32
10.1.10{Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e instalagéo 94714 un 4,00 363,14 463,88 1.855.50

Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e

10111, ctalacao 94783 un 1,00 20,10 2568 25,68
10.1.12|Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalagao 94670 un 4,00 86,27 110.20 440,81
10.1.13|Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalacdo 89383 un 6.00 578 7.38 44,30
10.1.14|Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalagao 89596 un 2.00 11,26 14,38 28,77
10.1.15|Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalagdo 89610 un 16,00 23,32 29,79 476,62
10.1.16|Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalagao 89613 un 4,00 34,05 43,50 173.98
10.1.17|Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalagédo 94668 un 4,00 62,25 79,52 318,07
10.1.18|Bucha de reduc¢éo sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instala¢do Composigao 004 un 24,00 11,64 14,87 356,93
10.1.19|Bucha de redugéo sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalagao Composig&o 005 un 3,00 27,22 34,77 104,30
10.1.20|Bucha de redug¢éo sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instala¢do Composigdo 005A un 7,00 23,64 30,19 211,35
10.1.21|Bucha de redugéo sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instala¢éo Composigdo 005B | un 2,00 110,30 140,89 281,78
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10.1.22|Bucha de redugéo sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalagao Composicdo 006 un 2,00 9,75 12,45 24,90
10.1.23|Bucha de redugao sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalagao Composigéo 007 un 5,00 16,86 21,53 107,66
10.1.24|Bucha de redugéao sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalagao Composi¢ao 009 un 15,00 27,82 35,53 532,99
10.1.25|Bucha de redug¢éo sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalagéo Composigées 008 un 4,00 32,80 41,89 167,58
10.1.26|Joelho 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagao 89362 un 10,00 7,35 9,39 93,89
10.1.27|Joelho 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalagdo 89505 un 11,00 42,35 54,10 595,08
10.1.28|Joelho 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagao 89513 un 2,00 140,73 179,77 359,54
10.1.29|Joelho 90 soldavel - 85mm, fornecimento e instalacao 89521 un 10,00 166,12 212,20 2.122,02
10.1.30|Joelho 90 soldavel - 110mm, fornecimento e instalagdo 89529 un 7,00 47,81 61,07 427,51
10.1.31|Joelho de redugédo 90° soldavel com bucha latéo - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagcéo 90373 un 12,00 14,97 19,12 229,47
10.1.32|Luva soldavel com rosca 25mm - 3/4" 89980 un 2,00 11,89 15,19 30,38
10.1.33|Luva de redugao soldavel com bucha latéo - 25mm - 1/2", fornecimento e instala¢éo 89373 un 1,00 5,65 7,22 7,22
10.1.34| Té 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagdo 89440 un 4,00 7,48 9,55 38,22
10.1.35|Té 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalagéo 89628 un 12,00 53,60 68,47 821,62
10.1.36| Té 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagdo 89629 un 3,00 101,20 129,27 387,82
10.1.37|Té 90 soldavel - 85mm, fornecimento e instalagao 89631 un 9,00 158,13 202,00 1.817,96
10.1.38| Té 90 soldavel - 110mm, fornecimento e instalagdo Composigao 027 un 2,00 253,40 323,70 647,40
10.1.39|Té de reducgédo 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalacdo 94698 un 11,00 91,69 117,12 1.288,37
10.1.40| Té de reducgao 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalagdo 89630 un 5,00 86,20 110,11 550,56
10.1.41|Té de reducgdo 90 soldavel - 85mm - 60mm, fornecimento e instalacdo 89632 un 5,00 127,43 162,78 813,90
10.1.42| Té de reducgao 90 soldavel - 85mm - 75mm, fornecimento e instalagdo 94700 un 2,00 147,57 188,51 377,01
10.1.43| Té redugao 90° soldavel com bucha latdo B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagdo 89618 un 1,00 16.71 21,35 21,35
10.1.44|Té soldavel com bucha latdo bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagao 89441 un 1,00 18,18 23,22 23,22
10.1.45|Tubo de descarga VDE 38mm MET-TUB-010 un 3,00 19,45 24,85 74,54
10.1.46| Tubo de ligagao latao cromado com canopla para vaso sanitario MET-TUB-005 un 26,00 42,41 54,17 1.408,54

10.2 [TUBULAGCOES E CONEXOES - METAIS
10.2.1 |Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalagao Composigéo 011 un 1,00 36,67 46,84 46,84
10.2.2 |Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalagéo 94500 2,00 423,87 541,45 1.082,90
10.2.3 |Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalagéo 89353 2,00 46,50 59,40 118,80
10.2.4 |Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalagéo 94501 2,00 866,32 1.106,64 2.213,27

11 |DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 1.069,03

11.1 |ACESSORIOS

11.1.1 |Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, @100mm HID-RAL-025 un 24,00 34,87 44,54 1.069,03
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12 [INSTALAGCAO SANITARIA 22.777,54

12.1 |Caixa sifonada 150x185x75mm 89491 un 1,00 82,04 104,80 104,80

12.2 |Caixa de gordura simples - CG 37cm 98102 un 7,00 152,79 195,17 1.366,22

12.3 |Caixa de passagem modulada DN 30cm HID-CXS-005 un 1,00 102,40 130,81 130,81

12.4 |Terminal de Ventilagdo 50mm HID-MIT-005 un 39,00 6,76 8,64 336,77

12.5 [Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m Composicéo 024 un 1,00 4.673,27 5.969,63 5.969,63

12.6 |Fossa séptica 2,30 x 2,30 m Composigéo 025 un 1,00 11.640,30 14.869,31 14.869,31

13 |LOUCAS E METAIS 69.681,19

Bacia Sanitaria Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, codigo P.51,

13.1 |DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessérios, bolsa de borracha para ligacao, tubo LOU-VAS-020 un 2,00 446,55 570,42 1.140,85
Bacia Sanitaria Convencional, cédigo Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessorios- i )

13.2 |fornecimento e instalagdo LOU-VAS-010 un 4,00 188,47 240,75 963,01
Bacia Convencional Studio Kids, cédigo PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, i )

13.3 |assento plastico, anel de vedagado, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou LOU-VAS-025 un 20,00 563,38 719,66 14.393,23
Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, codigo L.37, DECA, ou equivalente, em bancada 86901 un 165.23

13.4 |ecomplementos (valvula, sifao e engate flexivel cromados), exceto torneira. 22,00 129,35 ’ 3.635,10
Cuba industrial 50x40 profundidade 30 — HIDRONOX, ou equivalente, com sifao em metal

13.5 |cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - LOU-TAN-005 un 3,00 341,42 436,13 1.308,38
Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica aco inoxidavel, com valvula, FRANKE, ou

13.6 |equivalente, com sifio em metal cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo| “OU BOJ-005 | un. 15,00 316,30 404,04 6.060,62

13.7 |Banheira Embutir em plastico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente Cotagao un 4,00 64,90 82,90 331,61
Lavatério de canto suspenso com mesa, linha lzy codigo L101.17, DECA ou equivalente, com i

13.8 |valvula, sifdo e engate flexivel cromados ED-2552 un 4,00 338,64 432,58 1.730,31
Lavatorio pequeno Ravena/lzy cor branco gelo, com coluna suspensa, cédigo L915 DECA ou

13.9 |equivalente 86902 un 6,00 305,54 390,30 234178
Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, codigo TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira i

13.10 |cromada ED-9156 | un 7,00 465,16 594,20 4.159,37
Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plastica/desviador para duchas 100860 un 99.11

13.11 |elétricas, cdgigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente 15,00 77,59 ’ 1.486,70
Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, codigo Cotacio un 887 67

13.12 [AP.52, DECA, ou equivalente ¢ 2,00 694,90 ’ 1.775,33

13.13 |Assento plastico Izy, codigo AP.01, DECA 100849 un 4,00 43,55 55,63 222,52

13.14 |Papeleira Metalica Linha lzy, codigo 2020.C37, DECA ou equivalente ACE-PAP-015 un 26,00 48,25 61,63 1.602,50
Ducha Higiénica com registro e derivagdo lzy, cédigo 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou : i

13.15 |equivalente MET-DUC-005 | un. 4,00 135,34 172,88 691,53
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13.16 |Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente Composigéo 013 un 2,00 172,97 220,95 441,90
Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, cédigo 79004, LORENZETTI ou L
13.17 |equivalente ° i ° Composigao 013 |~ un 4,00 172,97 220,95 883,80
Torpelra Acabamento para registro pequeno Linha lzy, cédigo: 4900.C37.PQ, DECA ou Cotacao un 142,84

13.18 |equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente 15,00 111,82 2.142,58
13.19 |Torneira para cozinha de mesa bica mével lIzy, cédigo 1167.C37, DECA, ou equivalente 86909 un 15,00 101,43 129,57 1.943,50
13.20 |Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque 86913 un 11,00 42,78 54,65 601,12
13.21 |Torneira para lavatério de mesa bica baixa Izy, cédigo 1193.C37, Deca ou equivalente 86906 un 32,00 54,80 70,00 2.240,05
13.22 |Dispenser Saboneteira Linha Excellence, cdédigo 7009, Melhoramentos ou equivalente 95547 un 26,00 69,51 88,79 2.308,59
13.23 |Dispenser Toalha Linha Excellence, cddigo 7007, Melhoramentos ou equivalente. ACE-PAP-020 un 22,00 38,07 48,63 1.069,87
13.24 |Cabide metalico lzy, cédigo 2060.C37, Deca ou equivalente ACE-CAB-015 un 16,00 27,22 34,77 556,33
13.25 Barra de apoio, Linha conforto, codigo 2310.1.080.ESC, ago inox polido, DECA ou equivalente ED-48161 un 8,00 204,96 287,36 2.298.91
13.26 |Barra de apoio de canto para lavatorio, ago inox polido,Celite ou equivalente ED-48167 un 4,00 238,62 304,81 1.219,25
13.27 |Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto cédigo 2335.1.ESC 1-36207 un 1,00 358,47 457,91 457,91
13.28 |Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalagao ACE-BAN-010 un 1,00 577,18 737,29 737,29
13.29 |Gancho metdlico para mochilas, fornecimento e instalagao. Composigéo 014 un 188,00 20,89 26,69 5.017,53
13.30 |Barra metdlica com pintura azul para prote¢do dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" ACE-BAR-010 m 20,60 224,96 287,36 5.919,70

14 [INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL 5.065,73
14.1 |Abrigo para Central de GLP, em concreto INC-ABR-005 m3 1,42 296,26 378,44 537,39
14.2 |Tela metdlica para ventilagdo com requadro em aluminio Composicéo 023 m2 0,16 364,19 465,22 74,43
14.3 [Tubo de Ago Galvanizado @ 3/4", inclusive conexdes 92688 m 19,00 42,08 53,75 1.021,31
14.4 |Envelopamento de concreto - 3cm ELE-ENV-005 m 18,00 14,01 17,89 322,11
14.5 |Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) 1-39634 un 3,00 242,40 309,64 928,93
14.6 |Valvula esfera @ 3/4" NPT 300 GAS-VAL-010 un 4,00 77,50 99,00 395,99
14.7 |Unido 3/4" NPT 300 Composicéo 015 un 3,00 67,04 85,63 256,89
14.8 [Niple 3/4" NPT 300 Composicéo 016 un 6,00 39,62 50,60 303,63
14.9 |Niple 1/2" NPT 300 Composigéo 017 un 4,00 37,16 47,46 189,85
14.10 [Niple 1/4" NPT 300 92692 un 4,00 12,68 16,20 64,79
14.11 |Té redugao 3/4"x1/2" Composigao 018 un 1,00 21,16 27,03 27,03
14.12 |Redugdo 1/2" x 1/4" Cotagao un 1,00 15,49 19,79 19,79
14.13 |Luva de redugédo 3/4 x 1/2" 92953 un 2,00 21,58 27,57 55,13
14.14 |Luva de redugao 1/4" x 1/2" Cotagao un 2,00 13,75 17,56 35,13
14.15 |Joelho 1/2" NPT 300 92699 un 2,00 17,17 21,93 43,87
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14.16 |Regulador 12 estagio com manometro MEC un 1,00 275,28 351,64 351,64
14.17 |Man6metro NPT 1/4", 0 a 300 psi 101917 un 1,00 122,27 156,19 156,19
14.18 |Mangueira Flexivel GAS-MAN-005 m 2,00 17,61 22,50 4499
14.19 |Regulador 2° estagio com registro Cotagao un 2,00 74,89 95,66 191,33
14.20 |Placa de sinalizagdo em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar INC-PLA-045 un 1,00 17,74 22,66 22,66
14.21 |Placa de sinalizagdo em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamavel INC-PLA-045 un 1,00 17,74 22,66 22,66

15 [SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO 34.624,45
15.1 [Extintor ABC - 6KG INC-EXT-016 un 7,00 155,39 198,50 1.389,47
15.2 [Extintor CO2 - 6KG INC-EXT-005 un 1,00 503,84 643,61 643,61
15.3 |Cotovelo 452 galvanizado 2 1/2" 94474 un 2,00 132,71 169,52 339,05
15.4 [Cotovelo 90° galvanizado 2 1/2" 94473 un 7,00 121,37 155,04 1.085,27
15.5 [Curva macho femea 2 1/2" Composi¢éo 019 un 1,25 318,12 406,37 507,96
15.6 |Niple duplo ago galvanizado 2 1/2" I- 4208 un 10,00 60,65 77,47 774,74
15.7 |Té ago galvanizado 2 1/2" [-6299 un 4,00 142,00 181,39 725,56
15.8 [Tubo ago galvanizado 65mm - 2 1/2"2 1/2" 1-21014 m 65,27 120,46 153,88 10.043,46
15.9 |Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" Cotacéo un 3,00 42,50 54,29 162,87
15.10 |Caixa para abrigo de mangueira - 90x60v17cm INC-ABR-005 un 2,00 296,26 378,44 756,89
15.11 |Chave para conexao de mangueira tipo stroz engate rapido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" INC-CHA-005 un 3,00 13,49 17,23 51,70
15.12 |Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm 1-20965 un 3,00 81,40 103,98 311,94
15.13 |Mangueiras de incéndio de nylon - 1 1/2" 16mm 101915 un 6,00 383,72 490,16 2.940,98
15.14 |Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" [-4208 un 3,00 60,65 77,47 232,42
15.15 [Unido assento de ferro conico macho femea 2 1/2' Cotacéo un 3,00 178,08 227,48 682,44
15.16 [Redugao giratéria tipo Storz -2 1/2 x 1 1/2" 1-20972 un 3,00 160,71 205,29 615,88
15.17 [Registro globo 2 1/2" 45° INC-REG-005 un 3,00 153,88 196,57 589,70
15.18 | Tampao cego com corrente tipo storz 1 1/2" Cotacao un 1,00 70,06 89,49 89,49
15.19 | Tampéao de FoFo 50x50cm DRE-TAM-005 un 5,00 397,75 508,09 2.540,43
15.20 |Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" ED-49982 un 2,00 133,69 170,78 341,55
15.21 |Valvula de retengédo vertical 2 1/2" ED-50356 un 4,00 391,14 499,64 1.998,57
15.22 |Luminéria de emergéncia com lampada fluorescente 9W de 1 hora INC-LUM-005 un 40,00 72,26 92,30 3.692,20
15.23 [Marcacéo no Piso - 1 x 1m para extintor ED-9935 m2 8,00 16,50 21,08 168,62
15.24 |Marcagéo no Piso - 1 x 1m para hidrante ED-9935 m?2 3,00 16,50 21,08 63,23
15.25 |Conjunto motobomba trifasico BC-21 R 1 1/2 3 CV HID-BOM-015 un 2,00 1.251,59 1.598,78 3.197,56
15.26 |Placa de sinalizagdo em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio INC-PLA-015 un 2,00 19,70 25,16 50,33
15.27 |Placa de sinalizagdo em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saida de emergéncia INC-PLA-015 un 14,00 19,70 25,16 352,31
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15.28 |Placa de sinalizagdo em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saida" INC-PLA-035 un 3,00 19,55 24,97 74,92
15.29 [Placa de sinalizagao em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incéndio INC-PLA-015 un 8,00 19,70 25,16 201,32
16 [INSTALACOES ELETRICAS - 220V 273.432,13
16.1 [CENTRO DE DISTRIBUICAO
Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com
16.1.1 [barramento para as fases, neutro e para prote¢do, metdlico, pintura eletrostatica epdxi cor ELE-QUA-031 un 3,00 221,67 665,00
bege, ¢/ porta, trinco e acessoérios) 173,53
Quadro de Distribuicdo de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com
16.1.2 |barramento para as fases, neutro e para protecdo, metalico, pintura eletrostatica epdxi cor 101883 un 1,00 868,87 868,87
bege, ¢/ porta, trinco e acessoérios) 680,19
Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com
16.1.3 [barramento para as fases, neutro e para protegdo, metdlico, pintura eletrostatica epoxi cor 101879 un 3,00 912,09 2.736,27
bege, ¢/ porta, trinco e acessérios) 714,02
Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 50 disjuntores monopolares,com
16.1.4 |barramento para as fases, neutro e para protegao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor ELE-QUA-030 un 2,00 1.201,43 2.402,87
bege, ¢/ porta, trinco e acessorios) 940,53
16.1.5 |Quadro de medigao - fornecimento e instalagao 101946 un 1,00 117,31 149,85 149,85
16.2 [DISJUNTORES
16.2.1 | Disjuntor unipolar termomagnético 10A ELE-DIS-005 un 22,00 18,09 23,11 508,38
16.2.2 | Disjuntor unipolar termomagnético 16A ELE-DIS-007 un 7,00 18,09 23,11 161,76
16.2.3 | Disjuntor unipolar termomagnético 20A ELE-DIS-008 un 19,00 18,09 23,11 439,06
16.2.4 | Disjuntor unipolar termomagnético 25A ELE-DIS-009 un 26,00 18,09 23,11 600,81
16.2.5 | Disjuntor unipolar termomagnético 32A ELE-DIS-011 un 10,00 18,09 23,11 231,08
16.2.6 | Disjuntor unipolar termomagnético 40A ELE-DIS-013 un 1,00 22,87 29,21 29,21
16.2.7 | Disjuntor tripolar termomagnético 10A ELE-DIS-035 un 1,00 78,45 100,21 100,21
16.2.8 |Disjuntor tripolar termomagnético 25A ELE-DIS-038 un 4,00 78,45 100,21 400,85
16.2.9 | Disjuntor tripolar termomagnético 32A ELE-DIS-040 un 2,00 78,45 100,21 200,42
16.2.10| Disjuntor tripolar termomagnético 80A ELE-DIS-045 un 8,00 99,43 127,01 1.016,10
16.2.11|Disjuntor tripolar termomagnético 175A ELE-DIS-050 un 1,00 274,97 351,25 351,25
16.2.12| Disjuntor tripolar termomagnético 225A ELE-DIS-049 un 1,00 290,14 370,62 370,62
16.2.13|Interruptor bipolar DR - 100A ED-15735 un 3,00 29,56 37,76 113,28
16.2.14|Interruptor bipolar DR - 25A ED-15735 un 3,00 29,56 37,76 113,28
16.2.15|Interruptor bipolar DR - 63A ED-15735 un 1,00 29,56 37,76 37,76
16.2.16|Interruptor bipolar DR - 80A ED-15735 un 1,00 29,56 37,76 37,76
16.2.17|Dispositivo de protecdo contra surto - 175V - 40KA Cotacao un 28,00 102,67 131,15 3.672,22
16.2.18|Dispositivo de protecdo contra surto - 175V - 80KA Cotacéo 8,00 125,50 160,31 1.282,51
16.3 |ELETRODUTOS E ACESSORIOS
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16.3.1 |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgcado, @20mm (DN 3/4"), inclusive conexdes ED-49413 m 121,40 6,79 8,67 1.052,97
16.3.2 |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @25mm (DN 1"), inclusive conexdes ED-49414 m 298,90 7,54 9,63 2.878,88
16.3.3 |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @16mm (DN 1/2"), inclusive conexdes ED-17951 m 6,00 4,16 5,31 31,88
16.3.4 |Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexdes ED-7251 m 241,80 26,00 33,21 8.030,76
16.3.5 |Eletroduto PVC roscavel, @40mm (DN 1.1/2"), inclusive conexdes ELE-ELE-025 m 15,60 22,11 28,24 440,60
16.3.6 |Eletroduto PVC roscavel, @50mm (DN 1.1/2"), inclusive conexdes ELE-ELE-030 m 14,70 25,68 32,80 482,21
16.3.7 |Eletroduto Ago Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexdes ELE-ELE-060 m 164,60 24,35 31,10 5.119,83
16.3.8 |Eletroduto Ago Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexdes ELE-ELE-065 m 68,60 32,86 41,98 2.879,51
16.3.9 |Eletroduto Ago Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexdes ELE-ELE-090 m 2,30 112,56 143,78 330,70
16.3.10|Eletroduto Ago Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), inclusive conexdes ELE-ELE-080 m 3,50 65,84 84,10 294,36
16.3.11|Eletroduto Ago Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexdes ELE-ELE-135 m 21,90 117,74 150,40 3.293,78
16.3.12|Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve Composigdo 028 un 17,00 169,14 216,06 3.673,01
16.3.13[Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve Composicao 029 un 17,00 271,40 346,69 5.893,65
16.3.14|Caixa inspegdo aterramento 250x250x400mm 1-41480 un 2,00 65,95 84,24 168,49
16.3.15[Caixa de passagem PVC 4x2" fornecimento e instalagao 91939 un 262,00 22,29 28,47 7.459,99
16.3.16[Caixa de Passagem PVC 4x4" fornecimento e instalacdo 91942 un 10,00 27,94 35,69 356,91
16.3.17|Caixa de passagem PVC octogonal 3" fornecimento e instalacdo 91937 un 205,00 10,04 12,83 2.629,14

16.4 [CABOS E FIOS (CONDUTORES)

Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/70°C, camada de protegdo em PVC, nédo
16.4.1 [propagador de chamas, classe de tensdo 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com as
seguintes secdes nominais:

16.4.2 [#2,5 mm? 91926 m 7.957,10 3,60 4,60 36.591,84
16.4.3 [#4 mm? ELE-CAB-240 m 502,00 5,79 7,40 3.712,87
16.4.4 [#6 mm? ELE-CAB-245 m 2.335,30 8,27 10,56 24.670,34
16.4.5 [#10 mm? ELE-CAB-250 m 602,80 12,76 16,30 9.825,41
16.4.6 [#16 mm? ELE-CAB-255 m 267,50 18,03 23,03 6.160,93
16.4.7 [#25 mm? ELE-CAB-260 m 41,40 26,66 34,06 1.409,90
16.4.8 [#35 mm? ELE-CAB-265 m 235,90 35,95 45,92 10.833,12
16.4.9 [#50 mm? ELE-CAB-310 m 6,90 51,43 65,70 453,31
16.4.10{#70 mm? ELE-CAB-315 m 259,80 71,28 91,05 23.655,59
16.4.11{#95 mm? ELE-CAB-320 m 10,30 92,59 118,27 1.218,23
16.4.12[#120 mm? ELE-CAB-325 m 138,00 116,15 148,37 20.475,06

16.5 [ELETROCALHAS

16.5.1 |Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexées Cotacao m 31,30 57,00 72,81 2.279,01
16.5.2 |Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexdes ED-19510 m 18,50 66,98 85,56 1.582,86
16.5.3 |Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexdes ED-19510 m 11,50 66,98 85,56 983,94
16.5.4 |Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexdes ED-19510 m 36,60 66,98 85,56 3.131,51
16.5.5 |Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexdes ED-19511 m 5,50 81,43 104,02 572,10
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16.5.6 |Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexdes ED-19512 m 5,60 76,10 97,21 544,38
16.5.7 |Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexdes ED-19514 m 11,10 86,18 110,09 1.221,96
16.5.8 |Suporte vertical eletrocalha 120x146mm 96563 un 7,00 21,68 27,69 193,86
16.5.9 |Suporte vertical eletrocalha 120x160mm 96563 un 3,00 21,68 27,69 83,08
16.5.10|Suporte vertical eletrocalha 70x125mm 96563 un 6,00 21,68 27,69 166,16
16.5.11|Suporte vertical eletrocalha 70x81mm 96562 un 18,00 17,14 21,89 394,10
16.5.12|Suporte vertical eletrocalha 70x96mm 96562 un 22,00 17,14 21,89 481,68
16.5.13|Suporte vertical eletrocalha 95x114mm 96563 un 19,00 21,68 27,69 526,19
16.5.14| Tala plana perfurada 50mm Cotagéo un 38,00 9,95 12,71 482,98
16.5.15|Tala plana perfurada 75mm Cotagéo un 6,00 9,95 12,71 76,26
16.5.16| Tala plana perfurada 100mm Cotagéo un 4,00 9,95 12,71 50,84

16.6 [ILUMINACAO E TOMADAS

16.6.1 | Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa 91992 un 137,00 32,78 41,87 5.736,62
16.6.2 | Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa 91993 un 2,00 34,90 44,58 89,16
16.6.3 |Interruptor simples 1 tecla paralela 91953 un 2,00 21,85 27,91 55,82
16.6.4 |Interruptor simples 1 tecla paralela e tomada 91957 un 36,00 39,67 50,67 1.824,28
16.6.5 |Interruptor simples 10 A, completa 91953 un 18,00 21,85 27,91 502,40
16.6.6 |Interruptor simples 2 teclas simples 91957 un 6,00 39,67 50,67 304,05
16.6.7 |Luminarias sobrepor 2x36W completa 97586 un 8,00 198,93 254,11 2.032,91
16.6.8 |Luminarias embutir 2x16W completa 97587 un 17,00 372,15 475,38 8.081,53
16.6.9 |Luminarias embutir 2x36W completa [-3799 un 103,00 225,04 287,46 29.608,48
16.6.10|Lumindrias com aletas embutir 2x36W completa 1-38784 un 40,00 114,76 146,60 5.863,90
16.6.11|Luminaria de piso, com lampada vapor metalico 70W Cotagéo un 9,00 184,36 235,50 2.119,51
16.6.12| Projetor com lampada de vapor metalico 150W ELE-PRO-005 un 4,00 407,71 520,81 2.083,24
16.6.13| Projetor com lampada de vapor metalico 250W ELE-PRO-005 un 1,00 407,71 520,81 520,81
16.6.14|Arandelas de sobrepor com 1 |[Ampada fluorescente compacta de 60W ELE-LUM-052 un 18,00 57,66 73,65 1.325,79

17 |[INSTALACOES DE CLIMATIZACAO 4.860,59

17.1 |Tubo PVC soldavel @ 25 mm, inclusive conexdes 89356 m 153,39 18,90 24,14 3.703,27

17.2 |Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalagdo 89363 un 23,00 8,43 10,77 247,68

17.3 |Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalacdo 89362 un 28,00 7,35 9,39 262,89

17.4 |Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita n? 1 DRE-CXS-036 un 7,00 72,33 92,39 646,75

18 |[INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA 37.374,87

18.1 [EQUIPAMENTOS PASSIVOS

18.1.1 [Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 98302 un 3,00 736,36 940,63 2.821,88
18.1.2 [Switch de 48 portas Cotagao un 1,00 1.436,16 1.834,55 1.834,55
18.1.3 |Guias de cabos simples Cotagéo un 2,00 25,69 32,82 65,63
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18.1.4 |Guia de Cabos Vertical, fechado Cotacéo un 1,00 23,49 30,01 30,01
18.1.5 |Guia de Cabos Vertical Cotagao un 2,00 23,49 30,01 60,01
18.1.6 |Guia de Cabos Superior, fechado Cotacao un 1,00 23,49 30,01 30,01
18.1.7 |Perfil de montagem MEC un 1,00 25,65 32,77 32,77
18.1.8 |Anel organizador de cabos Cotacao un 2,00 52,65 67,26 134,51
18.1.9 |Bandeja deslizante perfurada Cotagao un 2,00 150,00 191,61 383,22
18.1.10|Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalagao Cotacéo un 1,00 467,50 597,18 597,18
18.1.11|Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalagao Cotagéo un 2,00 798,63 1.020,16 2.040,33
18.2 |CABOS EM PAR TRANCADOS
18.2.1 [Cabo UTP -6 (24AWG) CAB-CAB-015 m 1.268,50 5,32 6,80 8.620,43
18.2.2 |Cabo coaxial CAB-CAB-010 m 341,00 5,52 7,05 2.404,48
18.3 |CABOS DE CONEXAO
18.3.1 |Cabos de conexdes — Patch cord categoria 6 - 2,5 metros Cotacéo un 28,00 36,98 47,24 1.322,67
18.4 |TOMADAS
18.4.1 [Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) ED-15752 un 28,00 31,78 40,60 1.136,68
18.4.2 |Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa ED-5632 un 14,00 14,32 18,29 256,09
18.4.3 |Central PABX 24 portas MEC un 1,00 3.364,80 4.298,20 4.298,20
18.5 |CAIXAS E ACESSORIOS
18.5.1 |Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido Composigéo 021 un 5,00 147,45 188,35 941,77
18.5.2 |Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalagao ELE-CXS-160 un 41,00 7,49 9,57 392,28
18.6 |[ELETRODUTOS E ACESSORIOS
18.6.1 |Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexdes ED-17953 m 1,30 6,31 8,06 10,48
18.6.2 |Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexdes ED-49414 m 119,30 7,54 9,63 1.149,05
18.6.3 |Eletroduto Aco Galvanizado , & 1", fornecimento e instalagéo ED-7249 m 50,40 17,87 22,83 1.150,49
18.6.4 |Eletroduto Ago Galvanizado , @ 1.1/4", fornecimento e instalagao ED-7250 m 4,10 19,77 25,25 103,54
18.6.5 |Eletroduto Aco Galvanizado , & 2", fornecimento e instalagéo ED-7252 m 22,00 32,28 41,23 907,16
18.6.6 |Eletrocalha lisa com tampa 50 x 50 mm, inclusive conexdes ED-19510 m 77,74 66,98 85,56 6.651,45
19 [SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 3.741,99
19.1 |Coifa de Centro em Acgo Inox de 1500x1000x600 Cotagao un 1,00 1.965,55 2.510,79 2.510,79
19.2 |Duto de ligagdo 1000 X 0.80mm Cotagao m 2,85 81,25 103,79 295,80
19.3 |Chapéu chines em aluminio Cotacao un 1,00 193,19 246,78 246,78
19.4 |Exaustor mecanico para banheiro 80m3/h com duto flexivel kit Cotagao un 2,00 269,54 344,31 688,61
20 [SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 37.360,80
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OBRA: EMEI Sao Geraldo - Juiz de Fora - MG DATA: Fevereiro/ 2022 5
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8

20.1 |Para-raios tipo Franklin em aco inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples SPDA-PRF-005[ m 3,00 92,25 117,84 353,52 é

20.2 |Conector mini-Bar em bronze estanhado Tel-583 Cotacao un 12,00 51,90 66,30 795,56 S

20.3 |Parafuso fenda em ago inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon 1-11057 |-7584 Cj 24,00 0,94 1,20 28,82 E

20.4 |Presilha em latao Cotacéo un 24,00 1,80 2,30 55,18 ;,50

20.5 [Caixa de equalizagdo de poténcias 200x200mm em ago com barramento, expessura 6 mm Cotagéo un 1,00 443,67 566,74 566,74 ®

20.6 |Escavacao de vala para aterramento OBR-VIA-085 m3 39,00 6,89 8,80 343,25 §

20.7 |Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. ELE-ATE-005 un 13,00 132,18 168,85 2.195,01 @

20.8 [Cabo de cobre nu 16 mm2 ELE-CAB-255 un 5,00 18,03 23,03 115,16 %

20.9 |Cabo de cobre nu 35 mm2 ELE-CAB-265 m 330,00 35,95 45,92 15.154,43 @

20.10 [Cabo de cobre nu 50 mm2 ELE-CAB-310 m 260,00 51,43 65,70 17.081,14 g

20.11 |Caixa de inspecdo, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto SPDA-CXS-020[ un 4,00 88,44 112,97 451,89 §

20.12 |Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm? Cotacao un 12,00 14,36 18,34 220,09 %

2

21 |SERVICOS COMPLEMENTARES 96.567,67 2

21.1 ‘Cl):]?(ijt/c;"c)ie mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescopico (alt= 7m (3mx2" + SER-MAS-015 ci 1,00 2.959.13 3.779.99 3.779.99 ;;

21.2 |Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto BAN-GRA-010 m? 48,53 299,37 382,42 18.558,61 E

21.3 |Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto PRA-GRA-005 m2 56,26 206,48 263,76 14.839,00 £

21.4 |Prateleiras e escaninhos em mdf PRA-MAD-005 m?2 48,02 159,63 203,91 9.791,82 E

21.5 |Bancos de concreto ED-15450 m2 7,22 509,27 650,54 4.696,88 f

21.6 |Banco e acabamento em granito BAN-INT-015 m?2 3,62 206,47 263,75 954,78 < 3‘5:

21.7 |Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variavel e pingadeira PEI-GRA-005 m 106,80 34,96 44,66 4.769,53 % §

21.8 |CAIXA DAGUA - 30.000L (CASTELO D'AGUA) Q §

Fornecimento, instalagdo e montagem de reservatério tubular metalico de 30.000 litros, E g

21.8.1 construido em chapa de ago car.bono com plntgra, mclus.lve escadas, .gradll de prgtec@o, Cotacao Unid. 1,00 33.542,00 39.177.06 39.177.06 3 2

chumbadores, suporte de para raio, completo e instalado, incluso frete, icamento e fixagao, Z £

conforme projeto. o

z g

-1 T

22 |[SERVICOS FINAIS 9.800,17] & (%;

22.1 [Limpeza final da obra LIM-GER-005 m2 1.510,23 5,08 6,49 9.800,17 § %

i e

23 |AREA EXTERNA 236.872,30] S §

23.1 |ALAMBRADO 3 “g

23.1.1 |Escavagao manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m TER-ESC-035| m? 14,16 50,72 64,79 917,16] & o

23.1.2 |Regularizagéo e compactagao do fundo de valas TER-REG-005| m? 23,53 7,18 9,17 215,81] < &
23.1.3 |Reaterro apiloado de vala com material da obra 96995 m3 0,79 36,36 46,45 36,79
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23.1.4 |Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecanico 96617 m? 21,99 15,42 19,70 433,15
23.1.5 [Forma de madeira comum para Fundagdes, reaproveitamento 10x - Mureta 92431 m? 70,36 51,43 65,70 4.622,42
23.1.6 [Forma em chapa de madeira compensada plastificada - Pilares e Chapim 92526 m? 10,89 30,75 39,28 427,60
23.1.7 |Alvenaria em bloco de concreto para mureta H= 50cm, inclusive chapin ALV-BLO-010 m?2 52,25 43,06 55,00 2.874,00
23.1.8 |Fornecimento, corte, dobramento e colocagdo de armaduras CA-50 92792 Kg 249,76 10,81 13,81 3.448,85
Concreto para bloco de concreto e chapim, fck=25MPa, incluindo preparo, langamento, 3
23.1.9 adensamento 94965 92873 m 3,50 571,77 730,38 255954
23.1.10[{Chapisco - mureta 87878 m2 129,17 3,72 4,75 613,81
23.1.11|Emboco paulista/ massa Unica - mureta 87775 m? 129,17 45,08 57,59 7.438,28
Alambrado com quadro em tubo de ferro @ 3/4", fixado em tubo de ferro ® 75mm e malha em
23.1.12 ’ 102363 2 336,28
3112 - rame galvanizado 5x5cm m 185,92 237,49 79.864,55
Fornecimento, preparo e lancamento de concreto 25Mpa para fixagdo do tubo de ferro do 3
23.1.13 alambrado (pilarete) e sapata da mureta 94965 92873) m 787 571,77 730,38 5.746,07
Fornecimento e instalagcdo de portdo em ferro redondo de F 5/8" e chapa metélica #18, com i i R
23-114) s strutura tubular de F 1 1/4" 3,00x2,10m, conforme detalhe de projeto SER-POR076| m 6,30 348,43 445,08 2.804,03
Fornecimento e instalagdo de portdao em ferro redondo de F 5/8" e chapa metalica #18, com i i 5
23115 girutura tubular de F 1 1/4" 2,00x2,10m, conforme detalhe de projeto SER-POR-076| m 4,20 348,43 445,08 1.869,35
23.1.16{Fundo selador acrilico, 1 demao, em paredes (internas e externas) e mureta do alambrado 88412 m2 2.347,37 1,93 2,47 5.787,16
23.1.17|Fundo selador acrilico, 1 demao, em teto da edificagéo 88484 m? 498,03 2,65 3,39 1.685,89
23.1.18|Pintura em latex acrilico 02 deméaos sobre mureta PIN-LAT-005 m?2 317,60 9,66 12,34 3.919,08
23.1.19|Fundo anticorrosivo (zarcao) 02 demaos sobre portao de ferro 100720 m? 21,00 8,66 11,06 232,31
23.1.20(Pintura esmalte sintético 02 demaos sobre portdo de ferro 100724 m?2 21,00 11,48 14,66 307,96
23.2 |PAVIMENTACAO E PAISAGISMO (EXTERNOS AO LOTE)
Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavagao e i i
%21mmmm URB-MFC-005 m 251,67 41,71 53,28 13.409,07
23.2.2 |Grama batatais em placas - canteiros PAI-GRA-005 m? 1.960,93 15,35 19,61 38.450,09
23.2.3 |Fornecimento e colocagéo de colchdo de areia esp. 5cm para piso intertravado RO-40988 m3 30,25 50,51 64,52 1.951,77
23.2.4 |[Pavimentagao em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre| URB-PAS-010 m2 604,93 59,75 76,32 46.171,07
23.2.5 [Execuc¢do de calgada e=7cm com piso de concreto inclusive junta de dilatacao PI1S-CIM-015 m2 128,27 40,11 51,24 6.572,11
23.3 |SERVICOS COMPLEMENTARES
23.3.1 [Limpeza final da obra - passeio e piso intertravado LIM-GER-005 m2 733,20 4,82 6,16 4.514,36
TOTAL 1.798.017,15
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