Juiz de Fora

Scerctaria de Obras

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

OBRA: CONSTRUQAO DE UAPS - BAIRRO SAO BENEDITO DATA: | 08/11/2021
ITEM SERVICOS TOTAL (R$) | FINANC.| MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 TOTAIS

Fisico
1 SERVICOS PRELIMINARES 3,68% % 100,00% 100,00%,
64.027,52| R$ 64.027,52 64.027,52

Fisico
2 ADMINISTRACAO DA OBRA 6,07% % 9,99% 10,78% 9,45% 6,13% 11,81% 17,71% 19,13% 14,99% 100,00%|
105.602,90| R$ 10.554,93| 11.383,72 9.982,44 6.469,44| 12.473,48 18.704,01 20.205,45 15.829,43 105.602,90)

Fisico
3 MOVIMENTO DE TERRA 0,28% % 100,00% 100,00%,
4.797,80| R$ 4.797,80 4.797,80)

Fisico
4 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 15,65% % 20,00% 50,00% 30,00% 100,00%)
272.164,17| R$ 54.432,83| 136.082,09| 81.649,25 272.164,17

Fisico
5 ALVENARIAS 6,28% % 30,00% 55,00% 15,00% 100,00%)
109.169,15| R$ 32.750,75| 60.043,03| 16.375,37 109.169,15)

Fisico
6 REVESTIMENTOS 19,63% % 40,00% 35,00% 25,00% 100,00%|
341.421,61 R$ 136.568,64|  119.497,56 85.355,40 341.421,61

Fisico
7 PINTURA 6,00% % 40,00% 60,00% 100,00%)
104.346,89] R$ 41.738,76 62.608,13 104.346,89

Fisico
8 ESQUADRIAS / GUARDA-CORPO / CORRIMAO 13,65% % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%|
237.371,50| R$ 79.123,83 79.123,83 79.123,83 237.371,50

Fisico
9 VIDROS, ESPELHOS E DIVISORIAS 0,76%| % 100,00% 100,00%,
13.22580| R$ 13.225,80 13.225,80

Fisico
10 COBERTURA 583%| % 50,00% 50,00% 100,00%,
101.456,26| R$ 50.728,13 50.728,13 101.456,26)

Fisico
11 LOUCAS, METAIS, BANCADAS E BEBEDOURO 3,60%| % 25,00% 75,00% 100,00%,
62.540,71 R$ 15.635,18 46.905,53 62.540,71

Fisico
12 INSTALAGCOES COMPLEMENTARES 18,42%| % 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00%,
320.472,19| R$ 40.059,02 40.059,02| 40.059,02| 40.059,02| 40.059,02 40.059,02 40.059,02 40.059,02 320.472,19

Fisico
13 SERVICOS COMPLEMENTARES 017%| % 100,00% 100,00%,
3.007,62| R$ 3.007,62 3.007,62
TOTAL MENSAL 1.739.604,12 173.872,11| 187.524,83| 164.441,46| 106.571,49| 205.476,52| 308.112,56| 332.845,77| 260.759,38|  1.739.604,12
PERCENTUAL MENSAL - % 9,99% 10,78% 9,45% 6,13% 11,81% 17,71% 19,13% 14,99% 100,00%|
TOTAL MENSAL - R$ 173.872,11| 187.524,83| 164.441,46| 106.571,49| 205.476,52| 308.112,56| 332.845,77|  260.759,38 1.739.604,12
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ 173.872,11| 361.396,94| 525.838,40| 632.409,89| 837.886,41| 1.145.998,97| 1.478.844,74| 1.739.604,12 1.739.604,12
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % 9,99% 20,77% 30,23% 36,35% 48,17% 65,88% 85,01% 100,00% 100,00%|
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