
Agosto / 2026

ITEM SERVIÇOS TOTAL (R$) FINANC. MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 TOTAIS

4,76% % 34,00% 33,00% 33,00% 100,00%

106.050,85 R$ 36.057,29 34.996,78 34.996,78 106.050,85

56,78% % 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 100,00%

1.264.507,34 R$ 189.676,10 189.676,10 189.676,10 189.676,10 189.676,10 189.676,10 126.450,73 1.264.507,34

9,06% % 34,00% 33,00% 33,00% 100,00%

201.766,76 R$ 68.600,70 66.583,03 66.583,03 201.766,76

20,27% % 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 100,00%

451.353,80 R$ 67.703,07 67.703,07 67.703,07 67.703,07 67.703,07 67.703,07 45.135,38 451.353,80

2,66% % 100,00% 100,00%

59.278,85 R$ 59.278,85 59.278,85

4,00% % 100,00% 100,00%

89.164,80 R$ 89.164,80 89.164,80

0,62% % 100,00% 100,00%

13.914,45 R$ 13.914,45 13.914,45

1,84% % 100,00% 100,00%

41.030,90 R$ 41.030,90 41.030,90

2.227.067,75 100,00% 36.057,29 34.996,78 34.996,78 257.379,17 257.379,17 257.379,17 257.379,17 257.379,17 325.979,87 238.169,14 215.026,68 54.945,35 2.023.678,75

1,62% 1,57% 1,57% 11,56% 11,56% 11,56% 11,56% 11,56% 14,64% 10,69% 9,66% 2,47% 100,00%

36.057,29 34.996,78 34.996,78 257.379,17 257.379,17 257.379,17 257.379,17 257.379,17 325.979,87 238.169,14 215.026,68 54.945,35 2.227.067,75

36.057,29 71.054,07 106.050,85 363.430,02 620.809,19 878.188,36 1.135.567,53 1.392.946,71 1.718.926,57 1.957.095,72 2.172.122,40 2.227.067,75

1,62% 3,19% 4,76% 16,32% 27,88% 39,43% 50,99% 62,55% 77,18% 87,88% 97,53% 100,00%

7 PASSEIO

Físico

8 GUARDA CORPO

Físico

TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$)

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%)

OBRA: CONTENÇÃO NA RUA DR. MOACIR DE CASTRO XAVIER

TOTAL / PARCIAL (R$)

PERCENTUAL MENSAL (%)

TOTAL MENSAL (R$)

4 MURO DE GABIÃO

Físico

5 SUAVIZAÇÃO DE TALUDE

Físico

6 PAVIMENTAÇÃO

Físico

                      PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

                           SECRETARIA DE OBRAS

              SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO - REFERENCIAL

3 DRENAGEM

Físico

1 PROJETOS

Físico

2 CORTINA ANCORADA 

Físico


